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KOHDE

Kohteen nimi: Lauttasaaren kartano / Drumsö gård; (päärakennus ja Punainen 
huvila (Röda Villan), kartanon puutarha)
Aiemmat nimet: -
Alkuperäinen valmistumisvuosi: Päärakennus 1837, Punainen huvila n.1791-93, 
puutarha (Begnt Schalinin suunnittelema kokonaisuus) 1920-l.
Katuosoite: Otavantie 10
Kaup. osa: 31, Lauttasaari 
Kortteli / Kylä: 31
Tontti: 7
Rakennustunnus: Päärakennus 9747, Punainen huvila 9748
Kunta: Helsinki
Kuntanumero: 091
Maakunta: Uusimaa
Vanha lääni: Uudenmaan lääni, Etelä-Suomen lääni
Asemakaavatilanne: Voimassa oleva asemakaava 7945 (1979) johon tehty poik-
keamispäätös 12.9.2016. Maanalainen asemakaava 11800 (2009).

1.1 KOHTEEN YLEISTIEDOT

RAKENNUSHANKE

Hankkeen kuvaus, käyttäjä ja käyttötarkoitus

Lauttasaaren kartanon nykyinen kokonaisuus muodostuu vuonna 1837 raken-
netusta kivirakenteisesta päärakennuksesta, päärakennusta vanhemmasta, osin jo 
1700-luvun lopulla rakennetusta puurakenteisesta ”Punaisesta huvilasta”, sekä 
Bengt Schalinin suunnitelmien mukaan 1920-luvulla toteutetun kartanopuiston 
jäänteistä. Vanhaa rakennusryhmää täydennettiin rakennushankkeen yhteydessä 
uudella piharakennuksella, johon sijoittuu kokonaisuutta palvelevia aputiloja.

Koneen Säätiö osti Lauttasaaren kartanon rakennukset Helsingin kaupungilta 
vuonna 2015 tarkoituksenaan korjata tyhjillään ollut, viimeksi hoitolaitoksena 
toiminut päärakennus säätiön käyttöön. Säätiön tavoitteena oli muodostaa Lautta-
saaren kartanon rakennuksista uusi tieteen ja taiteen keskus Helsinkiin. Kartanon 
päärakennukseen suunniteltiin työtiloja säätiön henkilökunnalle ja apurahansaa-
jille sekä tiloja tapahtumien (esimerkiksi keskustelutilaisuuksien, näyttelyiden ja 
konserttien) järjestämistä varten. Punaiseen huvilaan kunnostettiin taiteilijaresi-
denssiasunto, toimistotilaa sekä tilat tiede- ja taidekahvilalle. Lauttasaaren karta-
non vanhat rakennukset sekä kartanon puisto kunnostettiin perusteellisesti koko-
naisuuden kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot huomioon ottaen. 

Lauttasaaren kartanon päärakennuksen käyttäjiä ovat Koneen Säätiön hallitus ja 
henkilökunta sekä vierailevat tutkijat ja apurahansaajat. Punaisen huvilan ensim-
mäisessä kerroksessa toimii yleisölle avoin kahvila ja yleisön käytettävissä oleva pie-
ni yhteisötila. Toisen kerroksen toimistotiloissa on paikallisen Lauttasaari-seuran 
toimitilat, Lauttasaari-lehden toimitus sekä residenssiasunto, johon majoitetaan 
vierailevia tieteen- ja taiteentekijöitä. 

Kuva 1.1
Lauttasaaren kartanon alue korjauksen ja restauroinnin valmistumisen jälkeen 
syksyllä 2018.
Valokuva Pyry Kantonen, 2018.
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Kuva 1.2 
Lauttasaaren kartano ilmakuvassa vuodelta 1930. HKM.
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1.2 KOHTEEN HISTORIAA YLEISESTI

KARTANON RAKENNUSTEN HISTORIAA JA KÄYTÖN VAIHEITA

Nykyisen Lauttasaaren kartanon kokonaisuuden historia ulottuu aina 1700-luvulle 
asti. Lauttasaaren kylän muodostavat maatilat olivat Weurlanderien kauppias- ja 
maanviljelijäsuvun omistuksessa vuodesta 1725 vuoteen 1836 asti. Punaisen hu-
vilan ensimmäinen rakennusvaihe on peräisin tältä ajalta. Punainen huvila raken-
nettiin todennäköisesti tilalla vuosina 1791-93 asuneen Mårten Weurlander van-
hemman toimesta.1 

Helsingin läheisyyteen maaseudulle rakennettiin 1800-luvun alkupuolella useita 
kartanoita asuinrakennuksiksi tai sijoitustarkoituksella. Kartanoita rakennuttivat 
tyypillisesti upseerit, virkamiehet ja varakkaat kauppiaat.2 Suomen kartografian 
uranuurtajana tunnettu maanmittari Claes Wilhelm Gyldén osti Lauttasaaren tilan 
Weurlanderin suvulta vuonna 1836, ja aloitti kauppaa seuraavana vuonna uuden, 
kivirakenteisen päärakennuksen rakentamisen.3 Kartanon nykyisen päärakennuk-
sen oletetaan valmistuneen vuonna 1837.

Lauttasaaren kartanon rakennukset olivat pääasiassa asuinkäytössä rakentamises-
taan aina 1940-luvulle saakka. Päärakennuksen rakennuttanut Gyldén myi Laut-
tasaaren kartanon jo vuonna 1841vaimonsa sukulaiselle ja kollegalleen Nils Adolf 
Siljanderille, jonka kuoltua vuonna 1853 rakennus oli pitkään perikunnan hallin-
nassa. Seuraavan omistajasuvun, Wavulinien, hallussa kartano oli vuodesta 1871 
vuoteen 1911, jolloin liikemies Julius Tallberg osti kartanon ja sen maat. Tallberg 
hankki kartanon omistukseensa ilmeisesti sijoitustarkoituksella, sillä hän tarjo-
si Helsingin kaupungille kartanon maita ostettavaksi heti seuraavana vuonna ja 
teetätti arkkitehti Birger Brunilalla ensimmäisen Lauttasaarta koskevan asemakaa-
vasuunnitelman jo vuonna 1913. Kartanossa toimi Julius Tallbergin aikana myös 
kahvila, mutta sen toiminta päättyi, kun Julius Tallbergin perillinen Gunnar Tall-
berg muutti perheineen asumaan kartanoon vuonna 1921. 

1   Kasnio & Härö, 1980.
2  Hautamäki 2015, 56. 
3  Freese, 2011, 11, 23.

Kuva 1.3
Lauttasaaren kartano tykistöpatterien ja ruutivarastojen sijaintia kuvaavalla kartalla vuodelta 
1893. VeSA linnoitus- ja rakennuspiirustukset; MTM. Lauttasaari. Asemakartta. KA.
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KARTANOALUEEN JA PUUTARHAN KEHITYS

Laajimmillaan 1870-luvulla kartanon maihin on kuulunut koko Lauttasaari. Kar-
tanon päädyttyä 1910-luvulla Tallbergin suvun omistukseen alkoi saaren maankäy-
tön aktiivinen kehittäminen. Lauttasaaren sillan rakentamisen sekä Birger Brunilan 
laatiman rakennussuunnitelman vahvistamisen jälkeen v.1936 kartanon maiden 
myynti asuntorakentamisen tarpeisiin kiihtyi, ja 1950-luvulle tultaessa käsitti kar-
tanon hallinnassa oleva alue enää nykyisen mittansa: puolen korttelin kokoisen 
alan.7

Muutettuaan perheineen ympärivuotisesti kartanoon v. 1921 Gunnar Tallberg 
laaditutti puutarhasuunnitelman, jossa ennakoitiin jo tulevaa kaupunkirakenteen 
muutosta. Puutarha-arkkitehti Bengt Schalinin laatimassa suunnitelmassa on puu-
tarha kartanon ympärillä rajattu yhden korttelin mittoihin ja muotoon. Puutarha-
suunnitelma oli 1920-30 luvuilla toteutunut lähes koko laajuudessaan. Tallbergin 
suvun luovuttua kartanon omistuksesta puutarha jäi tontin lohkomisen jäljiltä tor-
soksi. 8 

2010-luvulle tultaessa kartanon pihapiiri oli muotoutunut vähitellen ensin sairaa-
la- ja myöhemmin hoitolaitoskäytön lähtökohdista käsin. Päärakennuksen ympä-
rille oli istutettu tiheää kasvillisuutta yksityisyyttä varjelemaan. Sen sijaan kansa-
laistalona toimineen Punaisen Huvilan näkyvyys katukuvassa oli edelleen melko 
hyvin säilynyt. 

Kartanomiljöön kulttuurihistoriallinen arvo sekä kartanon lähiympäristön kau-
punkirakenteellinen kehitys Länsimetron ja kauppakeskus Lauttiksen rakentami-
sen myötä olivat edellytyksiä sille, että kartanomiljöön asema kaupunkikuvassa on 
jälleen saatettu aktiiviseksi. Nyt päättyneessä kunnostuksessa on Schalinin vuoden 
1921 suunnitelmaa käytetty puutarhan restaurointisuunnittelun lähtökohtana, 
huomioiden kuitenkin rakennusten muuttunut käyttö alkuperäiseen asuinkäyt-
töön nähden. 

7  Weckman & Kuusiniemi 2012.
8  Weckman & Kuusiniemi 2012.

Jatkosodan jälkeen kartanossa ei enää asuttu. Rakennukset vuokrattiin ensin Suo-
men Huollolle ja Mannerheimin Lastensuojeluliitolle, kunnes Gunnar Tallbergin 
leski Clara Tallberg myi kartanon rakennukset vuonna 1946.4 Kartanossa toimi en-
sin Allergiatutkimussäätiö, joka käynnisti päärakennuksessa allergisten sairauksien 
hoitoon erikoistuneen sairaalan toiminnan. Vuonna 1953 kartano siirtyi Suomen 
Punaisen Ristin käyttöön plastiikkasairaalaksi. Sairaalakäytön myötä päärakennuk-
sessa toteutettiin mittavia muutostöitä ja puutarhaan rakennettiin uusi autotalli- ja 
talousrakennus, ”ruumishuone”. Helsingin kaupungin omistukseen rakennus pää-
tyi vaihtokaupalla vuonna 1978. Tässä yhteydessä tontin vanhimmat rakennukset, 
päärakennus ja Punainen huvila, suojeltiin asemakaavalla. Suojeluhankkeen taus-
talla toimi aktiivisesti Lauttasaari-seura, jonka piirissä kannettiin aiheellisesti huolta 
rakennusten kohtalosta. Päärakennus muutettiin vuonna 1980 Marian Sairaskoti 
Säätiön (Stiftelsen Maria Sjukhem) ylläpitämäksi vanhustenkodiksi. Lauttasaaren 
Kartanon Sairaskoti toimi kartanossa vuoteen 2010 asti, jonka jälkeen rakennus jäi 
tyhjilleen.5 

Punainen huvila toimi kartanon päärakennuksen tapaan pitkään sekä ympärivuo-
tisessa että kesäasuinkäytössä. Plastiikkasairaalan aikana rakennus toimi sairaalan 
varasto- ja työhuonetiloina, kunnes se jäi tyhjilleen. Suojelupäätöksen jälkeen 
rakennus korjattiin kolmeksi kerhohuoneistoksi. Rakennuksen toisen kerrok-
sen pohjoispäätyyn kunnostettiin vuokra-asunto, joka alun perin varattiin talon-
mies-vahtimestarille.6 Lauttasaari-seura on vuokrannut rakennuksen tiloja käyt-
töönsä vuodesta 1983 lähtien.

Päärakennuksen jäätyä tyhjilleen kaupunki ryhtyi suunnittelemaan sen käyttöä 
päiväkotina. Suunnitelmasta päätettiin kuitenkin luopua selvitystyön jälkeen, ja 
vuonna 2015 kaupunki myi Lauttasaaren kartanon rakennukset tarjouskilpailun 
jälkeen Koneen Säätiölle.

4  Härön ja Kasnion selvityksen mukaan Clara Tallberg möi kartanon rakennukset SPR:lle, joka vuokrasi ne ensin Allergiasäätiön 
käyttöön. Freesen rakennushistoriaselvityksen mukaan kartano myytiin Allergiatutkimussäätiölle, jonka jälkeen omistajaksi olisi tullut 
SPR. Härö ja Kasnio 1980, Freese 2011.
5  Freese 2011.
6  Härö ja Kasnio 1980.
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SUOJELUPÄÄTÖKSET

Suojelun tyyppi

Lauttasaaren kartanon päärakennus ja Punainen huvila ympäristöinen on suojeltu 
vuoden 1979 asemakaavassa merkinnällä ”ark”.

Suojelun aste

Asemakaavamääräyksen mukaan ”ark”-merkinnällä merkityllä rakennusalalla ole-
vaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen ympäristössä saa suorittaa 
sellaisia muutos- tai lisärakennustöitä, jotka turmelevat piha, julkisivujen tai vesi-
katon kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

SUOJELUTAVOITTEET

Lauttasaaren kartanolle määriteltiin suojelutavoitteet Lauttasaaren kartanon raken-
nushistoriaselvityksen (Freese 2011) suositusten pohjalta. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto laati kartanon kauppaa varten kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyt-
tämistä koskevat ohjeet, jotka liitettiin sitovana kaupan myyntiehtoihin.9 Ohjeessa 
todetaan, että Lauttasaaren kartanolla ja kartanoalueella on keskeinen kulttuurihis-
toriallinen merkitys koko Lauttasaaren maankäytön historiassa, ja että rakennuk-
sen muutos- ja korjaustyöt sekä pihan kunnostus on tehtävä kaupunginmuseon 
ohjauksessa.

Kaupunkisuunnitteluviraston ohjeen sisältämät suojelutavoitteet ovat kartanon 
päärakennuksen ja puutarhan osalta varsin perusteellisia ja yksityiskohtaisia. Ylei-
sesti todetaan, että Lauttasaaren kartanon vanha päärakennus ja Punainen huvila 
on korjattava säilyttäen ja kerrostumaperiaate huomioiden. 

Päärakennuksen korjaustavaksi suositellaan palauttavaa restaurointia, jonka lähtö-
kohtana olisi rakennuksen tilanne ennen vuoden 1954 muutostöitä. Tähän sisäl-
tyvät päärakennuksen huonejaon ja erityisesti pitkien näkymäakseleiden palaut-

9  KSV 02.01.2015 Riitta Salastie/Anu Lamminpää/Kirsti Rantanen/Jukka Kähkönen

1.3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

taminen. Rakennuksen tärkeitä, vaalittavia ominaisuuksia ovat huoneiden täysi 
sisäkorkeus ja alkuperäinen muoto, tilaa artikuloivat säilyneet listat sekä väritut-
kimuksen perusteella löydetyt värit. Värityksestä ja maalauskäsittelyistä todetaan, 
että niiden tulisi noudattaa tyylihistoriallisesti väritutkimuksessa löydettyä skaalaa. 
Modernin talotekniikan tulisi mukailla restaurointitavoitteeksi asetettua tilavai-
kutelmaa, ja jopa kaakeliuunien palauttamista tärkeimpiin interiööreihin ehdote-
taan harkittavaksi. Suojeluohjeissa edellytetään, että rakennuksen toisen kerroksen 
käyttö suunnitellaan niin, että puurakenteista pääporrasta ei tarvitse paloteknisesti 
osastoida, ja että porrashuoneen lasiseinät voidaan purkaa. Sairaalavaiheen aikana 
rakennetun potilashissin purkamista suositellaan, sillä sen sijainti on lähtökohtai-
sesti huono. Yhtenä erityisenä restaurointitavoitteena mainitaan talon ja sen raken-
nusosien historiallisten kerrostumien (erityisesti Jarl Eklundin 1927 suunnittele-
mien pääportaan ja sisustuselementtien) säilyttämistä. Ohjeessa ehdotetaan myös 
Veli Paatelan 1950-luvun rakennusosien kuten väliovien ja kiinteiden kaapistojen 
uudelleen käyttämistä. 

Päärakennuksen julkisivujen osalta suojeluohjeissa mainitaan, että julkisivuihin 
kuuluu kalkkirappaus ja siihen liittyvä läpikuultava kalkkiväriskaala. Ikkunoiden 
kunnostusta suositellaan. Ohjeissa varoitetaan, että talon ulkoarkkitehtuuri ei kestä 
modernin koneellisen ilmanvaihdon säleikköjä ja laitteita. 

Pihan ja puutarhan osalta ohjeessa edellytetään, että pihan toimintojen tulee so-
pia historiallisen puutarhan ja kartanomiljöön luonteeseen, ja että pihan tulee 
olla avoinna kaikille. Ohjeissa todetaan, että Bengt Schalinin laatiman puutarha-
suunnitelman toteutuminen ja puutarhan säilyneet osat muodostavat Lauttasaaren 
kartanoalueelle merkittävän puistohistoriallisen arvon, erityisesti muotopuutarhan 
osalta. Ohjeen mukaan maisema- ja kaupunkikuvassa esille tuotavia elementtejä 
ovat erityisesti kartanotontin historiallisesti merkittävät rakennukset ja Schalinin 
sommitelmasta jäljellä olevat elementit, kuten lehmuskujanne ja puurivit. Kar-
tanoalueen arvokkaimmiksi piirteiksi nimetään ajallinen kerroksellisuus sekä kar-
tanotontin kaupunkikuvallinen merkitys. Alueelle edellytetään tarkennetun hoito- 
ja kehittämissuunnitelman laatimista.
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LAADITUT ESITUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

Rakennushistoria ja mittausdokumentointi

Lauttasaaren kartano. Rakennushistoriaselvitys. Arkkitehtitoimisto Freese Oy 
2011. Simo Freese, arkkitehti.

Lauttasaaren kartanon puistohistoriaselvitys. Loci Maisema-arkkitehdit Oy 2012. 
Emilia Weckman ja Pia Kuusiniemi

Lauttasaaren kartano, sisätilojen väritutkimus. Konservointi T. Sonninen Oy 2012. 
Helena Wassholm, Marja Valtonen, Tiina Sonninen.

Mittausdokumentointi Tietoa Finland Oy, 2011.

Lauttasaaren kartano, sisätilojen väritutkimuksen täydentäminen 2/2016 alkaen. 
Konservointi T. Sonninen Oy. Sisäpintojen täydentävän väritutkimuksen lisäksi 
tehtiin maaliaineiden tutkimus röntgenfluorenssilla (XRF) jota täydennettiin pola-
risaatiomikroskooppitutkimuksella. XRF-analyysit teki Seppo Hornytzkyj.

Lauttasaaren kartanon sivurakennuksen Rödä villan´in peruskorjaus- ja käyttösel-
vitys. Kirsti Kasnio ja Merja Härö Arkkitehdit Ky. 1980. Helsingin kaupunki, ra-
kennusvirasto taloussuunnitteluosasto.

Kuntotutkimukset: 

Lauttasaaren kartano. Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus 21.11.2011, 
Vahanen Oy.

Kosteusvaurioselvitykset:

Lauttasaaren kartano. Kosteustekninen kuntotutkimus. 15.10.2011, Vahanen Oy.

Hormikartoitus:

Lauttasaaren kartano, päärakennus ja punainen huvila, 13.1.2016, Tuloilma.com. 

Haitta-aineselvitys: 

Lauttasaaren kartano. Haitta-ainetutkimus. 24.11.2011, Vahanen Oy.

Pohjatutkimukset, pohjavesi: 

Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto 1.6.2016, Geotek Oy

Kartanopuiston kehittämis- ja hoitosuunnitelma: 

MA_309 Lauttasaaren kartanopuiston kehittämis- ja hoitosuunnitelma. Maise-
ma-arkkitehdit Loci Oy, 5.10.2016
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SUUNNITELMAN TAVOITTEET

Rakennuttajan yleistavoitteet

Koneen Säätiön suunnitelmissa oli ollut uusien toimitilojen hankkiminen, sil-
lä Tehtaankadulla sijaitsevat vanhat toimitilat olivat jäämässä henkilökunnalle ja 
kehittyvälle toiminnalle ahtaiksi. Lauttasaaren kartanon kiinteistö nähtiin mah-
dollisuutena kehittää säätiön toimintaa. Henkilökunnan työskentelytilojen lisäksi 
Koneen Säätiö edellytti, että Lauttasaaren kartanoon rakennettavat uudet tilat mah-
dollistaisivat tieteen ja taiteen toimijoiden kohtaamisia, ja että myös laajempi yleisö 
pääsisi näistä osalliseksi. Tilojen tuli viestiä estetiikaltaan Koneen säätiön arvoja 
ja tavoitteita – toiveena oli, että rakennuksessa yhdistyisivät särmä ja eleganssi.10 
Säätiö toimintaperiaatteisiin kuuluu avoimuus ja paikallisen yhteiskuntavastuun 
kantaminen. Uusien tilojen ja ympäröivän puutarhan toivottiin mahdollistavan 
avoimuudelle entistä paremmat puitteet, ja kartanon tulevan toiminta nähtiin 
mahdollisuutena elävöittää koko kaupunginosan kulttuuri- ja taide-elämää.11

Säätiön tavoitteena oli, että Lauttasaaren kartanon remontti suunniteltaisiin ja to-
teutettaisiin huolellisesti sekä käyttäjien että rakennusten tarpeiden mukaan. Ra-
kennushistorian huomioon ottamisen sekä laadukkaiden ja pitkäkestoisten kor-
jausratkaisujen löytymisen lisäksi edellytettiin, että tiloista tehtäisiin esteettömät 
ja että ympäristön häiriötekijöihin ja terveellisyyteen kiinnitettäisiin tavanomaista 
enemmän huomiota esim. sähköyliherkkyyden suhteen. 

Toiminnalliset tavoitteet

Päärakennuksen tarkoituksena oli toimia Koneen Säätiön työntekijöiden työtiloi-
na, joilta edellytettiin toimivuutta, viihtyisyyttä, edustavuutta ja kodinomaisuutta 
– kartanosta käytettiin Koneen Säätiössä termiä ”julkinen koti”. Koneen Säätiön 
työntekijöiden lisäksi kartanolta haluttiin osoittaa työtiloja vaihtuville tutkijoille

10  Koneen Säätiön toimitilat Lauttasaaren kartanoon: avoimuutta ja kohtaamisia. Ajatuksia tavoitteista ennen suunnittelun alkamis-
ta. 22.9.2015, Koneen Säätiö.
11  Koneen Säätiö. Lauttasaaren kartanon käyttösuunnitelma. Liite Koneen Säätiön ostotarjoukseen Lauttasaaren kartanon raken-
nuksista.

 ja mahdollisesti myös taiteilijoille. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli pystyä käyttä-
mään päärakennusta monipuolisesti myös erilaisiin yleisötapahtumiin, joita var-
ten tarvittiin monikäyttöinen tila tai tiloja. Lisäksi toivottiin tilaa, jossa voitaisiin 
esitellä suurelle yleisölle säätiön rahoittamien tiede- ja taidehankkeiden tuloksia. 
Tilasta käytettiin alustavasti termiä ”tiede- ja taidekahvila”.12

Kartanon myynnin yhtenä ehtona oli, että puutarhan tulisi säilyä kaikille avoime-
na. Punaisessa huvilassa toimivat Lauttasaari-seura ja Lauttasaari-lehden toimitus, 
joiden toiminnan jatkumiselle haluttiin varata tilat rakennuksesta kunnostuksen 
jälkeenkin. Suunnittelun tavoitteet muotoituivat ja löysivät lopulliset muotonsa 
osittain tilaaja-käyttäjän ja suunnittelijoiden välisessä vuoropuhelussa suunnittelu-
vaiheen aikana. Tällaisia toiminnallisia ratkaisuja olivat esimerkiksi ”tiede- ja taide-
kahvilan” toiminnan konkretisoituminen Punaisen huvilan kaupunkilaisille avoi-
meksi pieneksi kahvilaksi, sekä rakennuksen säilyttäminen osin asuinrakennuksena 
yläkerran pienen residenssiasunnon muodossa. 

Arkkitehdin restaurointitavoitteet rakennuttajan ja käyttäjän tavoittei-
den pohjalta

Päärakennus
Keskeisenä restaurointitavoitteena oli rakennuksen kerroksellisuuden harkittu säi-
lyttäminen ja alkuperäisen tilarakenteen palauttaminen mahdollisuuksien mukaan. 
Lähtökohtana oli vanhojen rakennusosien vaaliminen. Rakennuksen kerrostumista 
valikoitui restaurointisuunnittelun perustaksi kolme pääperiaatetta: 

1. Jarl Eklundin säilyneiden 1920-luvun lopun sisustusten ja rakennusosien 
säilyttäminen ja kunnostaminen (sisäänkäyntiaula ja porras 1. ja 2. kerrok-
sessa) sekä pintojen (seinät ja lattia) värityksen palauttaminen ajankohdan 
hengen mukaisiksi. Ensimmäisen kerroksen muihin tiloihin haettiin ai-
heita 1920-luvun lopun rakennusvaiheesta, joka dokumentoitiin aikanaan 
hyvin valokuvaamalla. 

12  Koneen Säätiö. Lauttasaaren kartanon käyttösuunnitelma. Liite Koneen Säätiön ostotarjoukseen Lauttasaaren kartanon raken-
nuksista.

17



2. Toisen kerroksen tilarakenteen palauttaminen pääosin oletettuun 1830-lu-
vun tilanteeseen sekä kaakkoisjulkisivulle sijoittuvan päätilojen sarjan (sali, 
förmaaki ja entinen kamari) pintojen ja rakennusosien kunnostaminen ja 
palauttaminen tutkimusten perusteella ajankohdan mukaiseen asuun.

3. Uusien tilaratkaisuiden ja elementtien (hissi ja ullakon porras, toisen ker-
roksen wc-tilat ja kahvikeittiö, ullakon uudet tilat) sovittaminen edellis-
ten yhteyteen arkkitehtonisesti omaa aikaansa edustavalla muotokielellä, 
jonka toteutuksessa (esimerkiksi pintakäsittelyissä) käytettäisiin kuitenkin 
käsityövaltaisia toteutustapoja. 

Merkittäviä rakenteellisia muutoksia vaativat elementit (kuten uusi hissi ja ullakon 
porras) sijoitettiin vyöhykkeille, joilla jo aiemmin oli tehty laajemmin muutoksia. 
Jotta rakennukseen saatiin sijoitettua riittävästi toimistotilaa, päädyttiin entinen 
kylmä ullakko muuttamaan lämpimäksi sisätilaksi. 

Julkisivujen osalta tavoitteena oli säilyttää julkisivujen kerroksellinen ilme, joka 
vastasi pääpiirteittäin 1930-luvun Jarl Eklundin suunnitelmien mukaan toteutet-
tua muutosvaihetta. Ullakon rakentaminen uudelleen vaati uusien kattoikkunoi-
den sovittamista ulkoarkkitehtuuriin. Kattoikkunat suunniteltiin mahdollisimman 
eleettöminä ja matalina suorakaiteen muotoisina kattolyhtyinä, joiden ilmeessä on 
vältelty tyylihistoriaan liittyviä assosiaatioita.

Punainen huvila
Punaisen huvilan pitkään historiaan sisältyy lukuisia muutoksia sekä sisätilojen 
että ulkopuolisten rakennusosien osalta. Viimeisimmän peruskorjauksen aikana 
oli rakennusta kunnostettu sen aikaisin menetelmin ja materiaalein, minkä vuoksi 
rakennuksen sisätilojen ilme viittasi selvästi 1980-lukuun. Arkkitehdin restauroin-
titavoitteena oli, että korjauksen jälkeen rakennus viestisi moniäänisemmin sen 
historiasta, mutta palvelisi kuitenkin tiloiltaan myös siihen sijoittuvia, täysin uusia 
toimintoja. 

Rakennuksen sisätiloissa oli säilynyt hyvin vähän 1980-lukua vanhempia, näkyvis-
sä olevia kerrostumia.  Näiden, sekä purkutöiden aikana mahdollisesti löydettävien 
kerrostumien säilyttäminen nähtiin tärkeänä. Arkkitehtonisesti rakennuksesta oli 
hahmotettavissa seuraavat tila- ja osakokonaisuudet sekä ajalliset kerrostumat, joita 
suunnittelussa päätettiin huomioida: 

1. Julkisivujen 1930-luvulla tehtyihin muutostöihin pohjautuva yleisilme.

2. Ensimmäisen kerroksen rakennusrungon hirsikehikot ja tilajaon pääpe-
riaate kuuluvat rakennuksen vanhimpaan, 1700-luvulta peräisin olevaan 
ajalliseen kerrostumaan. Rakennuksen keskiosan sijoittuu pystyrunkoinen 
”nivel” näiden kahden erillisen hirsikehikon väliin. 

3. Rakennuksen yläkerran tilat, joiden sisäpuolen vanhin ajallinen kerrostu-
ma ajoittuu 1800-luvulle.

4. Eteläpäädyn kuisti, jonka sisäpuoliset paneeliverhoukset ovat ajalta ennen 
1980-luvun peruskorjausta.

Suunnittelun tavoitteena oli kuitenkin, että rakennuksen sisätiloihin muodostuisi 
harmoninen ilme ja tunnelma sen pienen koon vuoksi. Rakenneteknisistä syis-
tä johtuen rakennuksesta päätettiin purkaa viimeisimmän, vuoden 1982 perus-
korjauksen aikaiset rakennusmateriaalit ja talotekniset ratkaisut (kipsilevytykset, 
mineraalivillaeristeet, koneellinen poistoilmajärjestelmä jne.). Tavoitteena oli ra-
kennuksen korjaaminen mahdollisimman pitkälti perinteisiä rakennusmateriaaleja 
käyttäen. 

Puutarha
Pihan järjestelyissä painotettiin Bengt Schalinin muotopuutarhasommitelman 
merkitystä. Tavoitteena oli kartanopuiston kukoistuskauden ja puutarhataiteelli-
sesti merkittävimmän vaiheen, Bengt Schalinin laatiman arkkitehtonisen tyylin 
puutarhasuunnitelman järjestelyjen palauttaminen ja kunnostaminen siltä osin 
kuin mahdollista. Puutarha on arvokas esimerkki suunnitteluajankohtansa ihan-
teista porvariskartanon edustuspuutarhassa. 
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Aluksi puutarhalle laadittiin kehittämissuunnitelma ja määriteltiin restaurointi-
periaatteet. Tavoitteena oli kartanopuiston aktivoiva ja suojeluarvojen säilymisen 
mahdollistava kehittäminen, jossa huolehditaan, että muutokset ovat yhteenso-
pivia ja tarkoituksenmukaisia suhteessa paikan arvoihin. Fragmentoituneen kar-
tanopuiston suunnitteluratkaisuissa tuli huomioida eri kehitysvaiheiden kulttuu-
rihistorialliset arvot. Valittu lähestymistapa mahdollisti myös uusien elementtien, 
kuten taideteosten sijoittamisen kartanopuistoon ja puutarhan kerroksellisuuden 
säilyttämisen. 

Restauroinnin periaatteet:

Puutarhan puutarhataiteellisesti merkittävin kausi on 1920- ja 1930-luvulla ra-
kennettu Bengt Schalinin suunnitelman mukainen muotopuutarhasommitelma, 
joka on suurelta osin hävinnyt. Tontista on jäljellä puolet alkuperäisen sommitel-
man alueesta, joten muotopuutarhasta on mahdollista palauttaa enää kartanon 
välittömän ympäristön terassin järjestelyt.

Kartanopuiston kehittämisessä ja kunnostuksen suunnittelussa Schalinin suunni-
telman mukainen toteutus otettiin suunnittelun lähtökohdaksi. Saatavilla olevien 
valokuvien ja kartanopuiston nykytilan perusteella pääteltiin Bengt Schalinin 
suunnitelman toteutuneisuutta. Niiltä osin kuin suunnitelma ei alun perinkään 
ollut toteutunut, jouduttiin arvioimaan suunnitelman suhdetta sekä toteutunee-
seen että nykytilanteeseen kunnostussuunnittelun periaatteiden määrittelemiseksi. 

Rakenteet ja istutukset toteutetaan Schalinin suunnitelman mukaisesti niiltä osin 
kuin ne on aikanaan toteutettu. Suunnitelman toteutumattomista osista jokainen 
ratkaisu arvioidaan erikseen. Näissä kohdissa arvioidaan alkuperäisen suunnitel-
man toteutettavuutta sekä mahdollisten muiden aikakausien toteutuksien ja ker-
roksellisuuden arvoa, suunnittelun aikana. Niiltä osin kuin tietoa suunnitelman 
sisällöstä ei ollut, käytettiin Schalinin muissa saman tyylin ja ajankohdan suunnit-
telutoimeksiannoissa käyttämiä materiaaleja, ratkaisuja ja kasvilajeja. Lisäksi suun-
nittelussa huomioitiin kohteen tuleva käyttö ja sen vaatimukset. 

Muotopuutarhan ulkopuolisten alueiden osalta kartanopuisto on tärkeä osa kult-
tuurihistoriallisesti arvokasta kartanomiljöötä ja sillä on monilajisena vanhana 
ympäristönä myös lajistollisia arvoja. Näillä alueilla ei kuitenkaan ole erityisiä 
sommitelmallisia arvoja tai esimerkiksi poikkeuksellisen suuria ja vanhoja puita. 

Kunnostussuunnittelun kantavana ajatuksena oli, että kartanopuisto kunnostetaan 
jälleen kukoistukseensa ja siitä luodaan eheä kokonaisuus. Suunnittelussa lähtö-
kohtana oli, että suojelu on myös aktiivista kehittämistä ja tietoista muutoksen oh-
jausta. Tältä osin kartanoalue liitetään nykyistä selvemmin ympäristöönsä reittien 
ja näkymien avulla.

Päärakennuksen lähiympäristön muotopuutarha oli puutarhan ainoa osa, joka voi-
tiin restauroida sekä paikoin toteuttaa ensimmäistä kertaa Schalinin suunnitelman 
mukaan. Tontilla oli myös jäljellä elementtejä ja kasvillisuutta 1800-luvun kartano-
ympäristöstä, kuten kokonaisuudesta säilynyt osa kartanon kävelypuutarhan leh-
muskujannetta ja Otavantien varren koivurivi. 

Niiltä osin kuin Schalinin suunnitelma on 1920-luvulla jäänyt toteutumatta, arvi-
oitiin toteutuneiden rakenteiden säilyneisyyttä ja kulttuurihistoriallista merkitystä 
suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan. Tämä koski varsinkin Punaisen huvilan 
ympäristöä, jota ei Schalinin suunnitelmassa esitetystä poiketen koskaan purettu. 
Tältä osin päätettiin säilyttää ilmeeltään säilynyt luonnollinen 1700-luvun pihapii-
ri eikä lähteä toteuttamaan aluetta Schalinin suunnitelman mukaan.
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1.4 SUUNNITTELUN OSAPUOLET

Rakennuttaja

Koneen Säätiö
Hanna Nurminen, hallituksen puheenjohtaja
Anna Talasniemi, yliasiamies
Hilkka Salonen, hallintopäällikkö 6/2015 asti
Tiina Toivonen, talouspäällikkö 

Rakennuttajakonsultti

Demaco / Sweco Finland Oy
Jukka Saarinen
Juho Järvenpää 

Arkkitehtisuunnittelu

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
Minna Lukander, arkkitehti, pääsuunnittelija
Mari Mannevaara, projektiarkkitehti päärakennus, työ-
maa-aikana myös Punainen huvila ja piharakennus
Riikka Pylvänen, projektiarkkitehti Punainen huvila, 
urakka-laskentavaihe
Anu Tahvanainen, projektiarkkitehti piharakennus, 
urakka-laskentavaihe

Rakennesuunnittelu

HP Insinöörit Oy
Juhani Pentinmikko, Vastaava rakennesuunnittelija, ra-
kennusinsinööri 
Antti Haikala, rakennesuunnittelija, DI

LVIA-suunnittelu

Granlund Oy
Jari Palander, LVI-insinööri, vastaava Lvi-suunnittelija

Sähkösuunnittelu

Granlund Oy
Topi Volama, vastaava sähkösuunnittelija
Matti Alakylmänen, projektipäällikkö
Matti Syrjälä, valaistussuunnittelija

Pihasuunnittelu

Loci Maisema-arkkitehdit Oy
Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti
Oula Rahkonen, maisema-arkkitehti
Pauliina Korhonen, maisema-arkkitehti (työmaa)

Kiintokaluste- ja värisuunnittelu

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
Päärakennuksen kiintokalusteet: Martti Lukander, si-
sustusarkkitehti 
Punaisen huvilan kiintokalusteet: Riikka Pylvänen, Las-
si Heikkinen
Piharakennuksen kiintokalusteet: Anu Tahvanainen, 
Mari Mannevaara, Lassi Heikkinen 
Rakennusten värisuunnittelu: Mari Mannevaara ja 
Minna Lukander; Tiina Sonninen, Konservointi T. 
Sonninen Oy.

Irtokalustesuunnittelu

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
Minna Lukander, Martti Lukander, Lassi Heikkinen

Muut suunnittelijat

Konservointi T. Sonninen Oy
Tiina Sonninen, FM Konservaattori

Erikoisasiantuntija, sähkömagneettinen säteily
Reijo Ekman

Muut osapuolet

Helsingin Kaupunginmuseo
Johanna Björkman
Jaana Perttilä
Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto
Jukka Kähkönen, arkkitehti
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti
Helsingin Rakennusvalvontavirasto
Jyrki Kauhanen, lupa-arkkitehti

Suunnitteluaika

marraskuu 2015 – elokuu 2016

Rakentamisaika

Purkutyöt pääosin toukokuu 2016 – elokuu 2018
Rakennustyöt marraskuu 2016 – kesäkuu 2018
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1.5 KESKEISET SUUNNITTELURATKAISUT

Suunnitelman lähtökohtana oli rakennusten ja ympäröivän puutarhan olennaisten 
arvojen tunnistaminen ja niiden vahvistaminen, sekä käyttäjän tarpeiden sovitta-
minen kokonaisuuteen.

Päärakennus korjattiin restauroiden ja sen käyttötarkoitus muutettiin Koneen Sää-
tiön toimitiloiksi. Rakennusta laajennettiin rakentamalla kylmän ullakon tilat toi-
mistokäyttöön. Muutoksen yhteydessä vesikatto rakennettiin kokonaan uudelleen 
ja katolle lisättiin kattoikkunat. Rakennukseen sijoitettiin toimistotilojen lisäksi 
ensimmäiseen kerrokseen kokoontumistilaa. Päärakennuksen tilasuunnittelussa 
lähtökohtana pidettiin pääsääntöisesti oletetun 1830-luvun tilarakenteen palautta-
mista, mikä tarkoitti myöhempien 1950- ja 1980-lukujen sairaalavaiheessa toteu-
tettujen väliseinien ja alakattojen purkamista.

Punaisen huvilan ensimmäisen kerroksen tiloja järjestettiin osittain uudelleen 
pienen tiede- ja taidekahvilan toimintaa silmällä pitäen. Suurimmat rakenteelli-
set muutokset liittyivät sisäänkäynti- ja porrasjärjestelyihin. Lauttasaari-seuran ja 
Lauttasaari-lehden toimituksen tilat sijoitettiin toisen kerroksen pohjoispäätyyn, 
eteläpäätyyn sijoitettiin pieni residenssiasunto. Punaisen huvilan itäsivulle avattiin 
toisen kerroksen tiloja palveleva uusi sisäänkäynti, joka toimii samalla asuinkäytön 
edellyttämänä palo-osastoituna uloskäyntinä. 

Länsimetron ja Kauppakeskus Lauttiksen rakentamisen myötä Lauttasaaren karta-
non rakennusten ja puutarhan asema kaupunkirakenteessa muodostui aiempaa ak-
tiivisemmaksi. Kartanon alueen kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi puutarhaan 
kohdistui myös erityisiä kaupunkikuvallisia tavoitteita kulkureittien, näkymien ja 
puutarhan avoimuuden suhteen. Kartanon puutarhan keskeisimpiä toiminnallisia 
suunnitteluratkaisuja olivat asemakaavan edellyttämä tontin etelälaidan vanhan 
puukujanteen avaaminen kevyenliikenteen reitiksi Otavantieltä Gyldenintielle. 
Huoltoliikenne järjestettiin edellisen rakennusvaiheen tapaan Kauppaneuvoksen-
tieltä kartanon vanhalle huoltopihalle. Tontilta päädyttiin harkinnan jälkeen lopul-
ta purkamaan 1950-luvulla rakennettu talousrakennus (ruumishuone) ja Punaisen 
huvilan edustalta saman aikakauden puurakenteinen, kylmä varastorakennus. Va-
rastorakennuksen paikalle suunniteltiin uusi massiivipuuelementtirunkoinen piha-

rakennus. Piharakennuksen suuntauksessa, muodonannossa ja sijoittumisessa pai-
kalle huomioitiin näkymät kartanon rakennuksille ja puutarhaan. Tavoitteena oli, 
että piharakennuksen arkkitehtuuri olisi hierarkialtaan alisteinen suhteessa Punai-
seen huvilaan ja päärakennukseen. Rakennuksen välityksellä pyrittiin sovittamaan 
yhteen kartanon sisäänajoväylää määritteleviä elementtejä, kuten osittain kartanon 
tontille sijoittuvaa metron paineentasauskuilun rakennelmaa. 

Puutarha aidattiin osittain. Vanhat säilyneet rauta-aidat ja luonnonkivipaadet säi-
lytettiin ja kunnostettiin. Niihin sovitettiin kadun varteen uusi, vanhaa mallia mu-
kaileva paasikivi-teräsaita ja tontin muihin osiin yksinkertaisempi teräsaitamalli. 
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VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMISESTA

Suunnitteluratkaisuista neuvoteltiin etukäteen kaupunginmuseon, kaupunkisuun-
nitteluviraston, rakennusvalvonnan ja paloviranomaisen kanssa. Viranomaisneu-
vottelujen pohjalta voitiin päärakennukseen palauttaa ensimmäiseen ja toiseen 
kerrokseen painovoimainen ilmanvaihto, sekä muuttaa koko rakennus poistu-
misportaana toimivaa huoltoporrasta lukuun ottamatta yhdeksi paloalueeksi, jol-
loin voitiin purkaa pääporrashuonetta jakavat palo-osastoidut metalliprofiiliraken-
teiset lasiseinät. Myös esteettömän wc-tilan toteuttamiseen vain toiselta puolelta 
käytettävissä olevaksi neuvoteltiin poikkeus. 

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä kirjattiin ylös seuraavat poikkeamat raken-
tamismääräyksistä ja asemakaavasta:13

- Päärakennuksessa poiketaan rakentamismääräyksistä lämmöneristystä 
(päärakennuksessa vesikaton yksityiskohdat) ja ilmanvaihtoa koskevien 
määräysten osalta. Päärakennuksessa poiketaan myös vähäisesti raken-
nuksen paloluokan P1 vaatimuksista kantavien rakenteiden osalta sekä 
poistumistieleveyksien osalta. Poikkeamista perustellaan päärakennuksen 
suojelutavoitteiden toteutumisella.

- Asemakaavassa tontille ei ole osoitettu rakennusoikeutta, vaan kerrosalan 
muodostavat tontin nykyiset rakennukset. Päärakennuksen ullakon käyt-
töönoton vuoksi kerrosala kasvaa. Toisaalta tontilta puretaan kaksi piha-
rakennusta (joista toinen korvataan uudella) jolloin vapautuu kerrosalaa. 
Kerrosalan lisäys tontille verrattuna nykyiseen on yhteensä 196,0 kem2 
(20% tontin nykyisestä kerrosalasta). 

- Asemakaavassa tontin rakennuksille ei ole osoitettu kerroslukua. Niiden 
kerrosluku on nykyinen: päärakennuksessa ja Punaisessa huvilassa on kak-
si kerrosta ja talousrakennuksissa yksi kerros. Päärakennuksen uusi kerros-
luku on kolme ullakon rakentamisen vuoksi. 

13  Lauttasaaren kartano, korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus 1.7.2016, päivitetty 18.11.2016. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimis-
to Talli Oy.

POIKKEAMISPÄÄTÖSHAKEMUS ASEMAKAAVASTA JA LAUSUN-
NOT SUUNNITELMISTA

Lauttasaaren kartanolle haettiin poikkeusta asemakaavasta 10.2. 2016 päivätyllä 
luonnospiirustussarjalla. Luonnokset päivitettiin saman vuoden huhtikuun aikana 
suunnitelmilla, joissa ullakon kattoikkunoiden lukumäärä oli nostettu kuudesta 
seitsemään ikkunaan. Kaupunginmuseolta pyydettiin lausunto myöhemmistä, päi-
vitetyistä suunnitelmista, joiden päiväys on 6.4.2016. 

Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseo puolsi lausunnossaan (HEL 2016-002446 T 10 04 01, Helsin-
gin kaupunginmuseon lausunto Lauttasaaren kartanoa koskevasta poikkeamispää-
töshakemuksesta) poikkeamispäätösluvan myöntämistä, mutta edellytti, että mu-
seoon ollaan yhteydessä rakennusluvan osalta ja että sille varataan mahdollisuus 
lausua muutoksista. 

Lausunnossa todettiin, että päärakennuksen ullakon uusista kattoikkunoista oli 
käyty ennakoivat neuvottelut kaupunginmuseon kanssa. Rakennuksen kevyet 
purkutyöt olivat lausunnon antamisen aikaan käynnissä, ja kaupunginmuseo oli 
niistä tietoinen. Kartanon kokonaisuuden kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi 
kaupunginmuseo laati tarkemmat suojelutavoitteet, jotka tuli ottaa huomioon jat-
kosuunnittelussa.

Lausuntoon sisällytetyt suojelutavoitteet:

- Päärakennuksen julkisivut tulee säilyttää. Nykyinen julkisivurappaus ei ole 
alkuperäinen,14 ja se voidaan uusia. Ullakkokerrokseen saadaan avata uusia 
ikkunoita. Kattoikkunat tulee tehdä mahdollisimman pieninä aukkoina 
ulospäin ja ne tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin.

- Vanhat puuikkunat tulee kunnostaa, samoin ulko-ovet. Jos ikkunoita tai 
ovia joudutaan uusimaan, niin ne tulee tehdä olemassa olevien kanssa sa-
manlaisina malliltaan ja materiaaliltaan.

14  Myöhemmin työmaan aikana todettiin, että rappauksessa oli säilynyt alkuperäisiä kerroksia, ks. tarkemmin luku 2.5 Toteutus.

1.6 SUUNNITELMIEN VIRANOMAISKÄSITTELYT
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- Päärakennuksen pääsisäänkäynnin paikka on vaihdellut, ja se voidaan pa-
lauttaa Otavantien suuntaan.

- Puutarhan merkittävät ominaispiirteet tulee säilyttää ja ne voidaan tavoit-
teellisesti osin palauttaa. Pihasuunnitelma tulee laatia ympäristöhistorialli-
sessa selvityksessä esitetyt kehittämisperiaatteet ja arvot huomioiden päte-
vän maisema-arkkitehdin toimesta.

- Päärakennuksen sisätiloissa vaalittavia ja palautettavia piirteitä ovat:

o Tilajako voidaan palauttaa toisessa kerroksessa (pitkät näkymäak-
selit, nk. En filade-näkymäakseli

o Korkeat huonetilat voidaan palauttaa purkamalla alaslasketut ka-
tot

o Kerroksellisuus tulee säilyttää arkkitehti Jarl Eklundin suunnitel-
mien mukaan toteutuneissa ja säilyneissä osissa (1. kerros tilat ja 
porras).

o Materiaaleja ja pintoja sisätiloissa voidaan yhdenmukaistaa ja pa-
lauttaa väritutkimuksen perusteella.

o Alkuperäisiin rakenteisiin ja rakennusosiin kohdistuvat purut on 
minimoitava ja purkaminen tulee aina perustella. 

o Sisäovien malliksi voidaan palauttaa alkuperäisien mallin mukaan 
tehdyt peiliovet. 

o On toivottavaa, että rakennuksen alkuperäisen, painovoimaisen 
ilmanvaihdon periaatteet palautetaan.

Lauttasaaren kartanon tontin asemakaavaan myönnettiin poikkeamispäätös 
12.9.2016. Poikkeamispäätöstä käsiteltiin osittain rinnan rakennuslupahakemuk-
sen kanssa. Poikkeamista haettiin asemakaavan mukaiseen tontin pääkäyttötar-
koitukseen (yleisten alueiden korttelialue Y). Lisäksi haettiin vähennystä pysä-
köintiohjeen mukaiseen autopaikkamäärään toimitila-alueelle sekä asemakaavan 
mukaisiin talousrakennuksen rakennusalan rajoihin. Poikkeamat myönnettiin seu-
raavilla ehdoilla:

- Uuden talousrakennuksen toteutuksessa noudatetaan 17.6.2016 päivätty-
jen piirustusten (alustava pääpiirustussarja) periaatteita.

- Jatkosuunnittelu tulee tehdä yhdessä kaupunginmuseon kanssa.

- Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, että pihan toiminnot sopivat 
historiallisen puutarhan ja kartanomiljöön luonteeseen. Puiston ja pi-
ha-alueen kunnostusperiaatteet on esitetty Lauttasaaren puistohistorialli-
sessa selvityksessä.

- Tontilla käytettävien rakenteiden, kalusteiden ja pintamateriaalien on ol-
tava korkealaatuisia ja vanhaan ympäristöön soveltuvia.

- Tontille tulee laatia tarkennettu hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa 
määritellään mm. kasvillisuuden hoitotoimenpiteet.

- Tontille on laadittava erillinen valaistussuunnitelma.

- Pohjoista sisäänkäyntiä tontille on jatkosuunnittelussa kehitettävä puiston 
ja kahvilan asiakkaiden pääsisäänkäynniksi sopivaksi.

- Puiston tulee olla avoin kaikille.

- Jatkosuunnittelussa on huolehdittava talousrakennuksen sopivuudesta ar-
vokkaaseen puistoympäristöön ja katunäkymiin.
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Asemapiirustus
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PÄÄPIIRUSTUS

ASEMAKAAVAOTE  1:2000

1/14

1.7.2016

RAK 1, PÄÄRAKENNUS
Ratu 9747

KERROSALA

yht. nykyinen. kerrosala  622,1m2

lisäys ullakko      + 203,3m2

yht. uusi kerrosala 825,1m2

KOKONAISALA

yht. nykyinen kokonaisala  1069,5m2

     = yht. uusi kokonaisala    1069,5m2

KOKONAISALA

yht. nykyinen. kokonaisala  278,0m2

     = yht. uusi kokonaisala 

RAK 2, PUNAINEN HUVILA
Ratu 9748

KERROSALA

yht. nykyinen. kerrosala     278,0m2

     = yht. uusi kerrosala 

KOKONAISALA

yht. nykyinen. kokonaisala  33,2m2

     = yht. poistuva kokonaisala 

RAK 4, PUNAISEN HUVILAN VARASTO
(PURETAAN)
Ratu 9750

KERROSALA

yht. nykyinen. kerrosala  33,2m2

     = yht. poistuva kerrosala 

KOKONAISALA

yht. nykyinen. kokonaisala  50,4m2

     = yht. poistuva kokonaisala 50,4m2

RAK 3, PÄÄRAKENNUKSEN VARASTO
(PURETAAN)
Ratu 9749

KERROSALA

yht. nykyinen. kerrosala     48,9m2

     = yht. poistuva kerrosala 48,9m2 

PINTA-ALALASKELMA

NYKYINEN KERROSALA YHT. = 980,6m2

UUSI KERROSALA YHT. = 1161,1m2

LISÄYS 180,5 kem2

NYKYINEN KOKONAISALA: 1429,5m2

UUSI KOKONAISALA:1418,0m2

RAK. 5, UUSI VARASTO- JA
JÄTEHUONERAKENNUS

KERROSALA

yht. uusi. kerrossala  58,0m2 

KOKONAISALA

yht. uusi kokonaisala  70,5m2 

RAKENNUSTEN PALOLUOKAT

RAK 1  Päärakennus :  P1

RAK 2 Punainen huvila: P3

RAK 3  Piharakennus: P3
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tallitalli

Julkisivut kaakkoon,
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Lauttasaaren kartano, päärakennus

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@talli.fi

XX.XX.2016

Korjaus ja muutos
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARK 561/1 006-01Minna Lukander, arkkitehti

Vastuullinen suunnittelija
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 PAINOVOIMAISEN ILMANVAIHDON
TULOILMASÄLEIKÖT (TS)

PALAUTETAAN  VANHOILLE
PAIKOILLEEN JULKISIVUUN

TS TS TS

ULLAKON KONEELLISEN
ILMANVAIHDON ULOSPUHALLUS

PURETTAVA
VALAISIN

VANHAN
TUKIMUURIN

KOROTUS
h=900

+19,245

+19.665

 +20.102

Kellari koneellinen IV
poistoilmasäleikkö

Ullakon koneellisen
ilmanvaihdon poisto

10.855

10.005

17.635

7.015

5.789

7.335
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Nykyinen säleikkö
Ullakon koneellisen

ilmanvaihdon tuloilma

6b

1

1:100

8/12

JULKISIVU KAAKKOON
(Otavantien - Pajalahdentien suuntaan)

JULKISIVU KOILLISEEN
(Otavantien - Kauppaneuvoksentien suuntaan)

JULKISIVU LUOTEESEEN
(Pihalle)

JULKISIVU LOUNAASEEN
(Huoltopihalle)

JULKISIVUMATERIAALIT:

1  RAPPAUS, VALKOINEN, UUSITAAN
2  RAPPAUS, VAALEA KELTAINEN (UUSITAAN)
3  IKKUNAT JA PARVEKEOVET PUUTA, NYKYINEN VÄRI
 TUMMANRUSKEA, UUSI VÄRI VAALEAN HARMAA
4  PELTIKATTO, MUSTA (UUSITAAN)
5  LUONNONKIVISOKKELI
6a  OVET PUUTA, TAMMI
6b OVET PUUTA, PEITTOMAALATTU RUSKEA

MUUTOSALUE
VESIKATTO,

KATTOIKKUNAT
JA  PIIPUT

MUUTOSALUE
VESIKATTO,
KATTOIKKUNAT JA
PIIPUT

MUUTOSALUE
VESIKATTO,

KATTOIKKUNAT JA
PIIPUT

MUUTOSALUE
VESIKATTO,

KATTOIKKUNAT JA
PIIPUT

Nykyinen piippu
uusi poistoilmareitti

(koneellinen IV)

PÄÄPIIRUSTUS

1.7.2016

Ratu: 9747

IKKUNAT VARUSTETAAN VALKOISILLA MARKIISEILLA

PÄÄPIIRUSTUKSET JA RAKENNUSLUPA

Rakennuslupaa haettiin kesällä 2016 asemakaavan poikkeamishakemuksen ollessa 
vielä vireillä. Varsinaiset pääpiirustussarjat on päivätty 1.7.2016 (alustavan piirus-
tussarjan päiväys on 17.6.2018)

Muutokset luonnoksiin

Olennaisimmat muutokset päärakennuksen luonnoksissa liittyivät ullakon tilajär-
jestelyihin. Toimistohuoneiden keskinäinen sijoitus ja aulan laajuus elivät suunnit-
telun kuluessa, samoin tuolivaraston ja pukuhuoneiden sijoituspaikka ja laajuus. 

Pääpiirustusvaiheessa piharakennuksen sijoitus tontilla oli muuttunut siten, että pi-
harakennuksen vedettiin kiinni katulinjasta sisemmäksi tontille. Piharakennuksen 
kadunpuoleinen julkisivu oli samassa linjassa paikalta purettavan varastorakennuk-
sen kanssa. Muutoksen johdosta näkymät kadulta kartanolle säilyivät paremmin.

Lausunnot pääpiirustuksista

Kaupunginmuseon puoltava lausunto (HEL 2016-011040) Lauttasaaren kartanon 
päärakennuksen ja Punaisen huvilan muutoksen ja korjauksen pääpiirustuksista 
päiväyksellä 1.7.2016. Museo osallistuu työmaavaiheen antikvaariseen valvontaan. 

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto 31.08.2016

Hankkeen toteutussuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota opastukseen, 
joka suunnitellaan kokonaisuutena. Erityisesti opastuksessa huomioidaan kahvila 
ja muut yleisölle avoimet tilat ja kulkureitit. 

Rakennusluvan tiedot

Rakennusluvan tunnus 31-2025-16-A, LP-091-2016-07481, myönnetty 
2.12.2016

Rakennusaikaiset muutokset 31-2180-18-RAM, LP-091-2018-05519 (viiteluvan 
tunnus 31-2025-16-A), myönnetty 11.9.2018.

Päärakennuksen henkilömäärien kasvattamista koskeva muutoslupa, lupatunnus 
LP-091-2018-05513, myönnetty 11.9.2018.

Näiden lisäksi haettiin rakennustöiden toteutuksen jälkeen toimenpidelupia Pu-
naisen huvilan kahvilan mainoslaitteita sekä Otavantien ja Kauppaneuvoksen tien 
risteyksen sijoitettavan taideteoksen toteuttamista varten.
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Julkisivut

ARK 561/2_005_01

tallitalli

1:100

uusi korko

+6,100+6,100 uusi maanpinnan korko
+6,300 uusi korko
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uusi porras

MUUTOSALUE

parveke ja katos uusitaan,
palautetaan vuoden 1933 asuun

oleva pilari säilytetään
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4.

3.

+11.64

+8.85

+6.21

+13.91

+11.64

+10.43

+8.84

+6.50
+6.71

+6.39 +6.21

+9.80

uusi korko

+6,100 uusi korko
+6,300 uusi maanpinnan korko
+6,730 uusi lattian korko

+8,873

MUUTOSALUE

M
U

U
T

O
S

A
L
U

E

uusi porras

uusi porras

uusi katos
uusi katos

parveke ja katos uusitaan,
palautetaan vuoden 1933 asuun

oleva pilari säilytetään

1.
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Sokkelin rappauksen poisto, kiveyksen kunnostus

+5.22
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vanha korko
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3.

+9.19

+11.78

+15.51

+14.03

+11.73

+10.43

+9.10
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+10.44

+6.67

uusi korko

uusi maanpinnan korko +6,100+6,100 uusi korko

MUUTOSALUE

MUUTOSALUE

Uusi sisäänkäynti olevan ikkunan paikalle, porras ja katos.
Ovi toteutetaan rakennuksessa v.1933 olleiden
yksilehtisten ulko-ovien mallin mukaisena, samoin katos.
Portaan askelmat kiveä.

maanpinnan korkoa nostetaan

MUUTOSALUE

uusi tuuletusluukkuuusi tuuletusluukku

1.

2.

uusi peltikate ja katon
turvavarusteet

lumieste pystykouru

uusi peltikate ja katon
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ikkuna palautetaan

säilyvä korko
vanha korko
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MUUTOSALUE

MUUTOSALUE

parveke ja katos uusitaan,
palautetaan vuoden 1933 asuun

olevaa ulko-ovea siirretään,
(ikkunan ja oven paikkoja vaihdetaan)

olevan ulko-oven paikalle asennetaan uusi puuikkuna,
ikkuna valmistetaan olevien ikkunoiden mallin mukaisena

Olevan ikkunan paikalle avataan uusi sisäänkäynti parvekkeelta

uusi tuuletusluukku

uusi tuuletusluukku

uusi sisäänkäynti, porras ja katos.
Ovi toteutetaan rakennuksessa v.
1933 olleiden
yksilehtisten ulko-ovien mallin
mukaisena, samoin katos.
Portaan askelmat kiveä.

Sisäänkäynnin kohdalla maanpinnan pengerrys

1.

2.

uusi peltikate ja katon
turvavarusteet

lumieste pystykouru

ikkuna palautetaan

Maan pintaa madalletaan, sokkelin kiveys kunnostetaan
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+6.60 +6.71
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Muutos Kuvaus Pvm

ETELÄÄN Julkisivu etelään 1:100POHJOISEEN Julkisivu pohjoiseen 1:100 ITÄÄN Julkisivu itään 1:100LÄNTEEN Julkisivu länteen 1:100(Kauppaneuvoksentielle)

Pääpiirustus

01.07.2016

RP RP

RATU: 9748

Julkisivujen väritys

1  Julkisivuverhous: puu, punamulta-keittomaali

2  Ikkunat, vuorilaudat, parvekkeen osat, pilarit: puu, helmenhaarmaaseen taittuva valkoinen
    pellavaöljymaali
    Ovet: vaalean harmaa pellavaöljymaali

3  Vesikate: kate uusitaan, uusi konesaumattu peltikatto maalataan, väri musta

4   Vesikattovarusteet, katon turvatuotteet, julkisivun IV-säleiköt: maalatut, väri musta

Oleva harmaakivisokkeli kunnostetaan, uudet ulkoportaat harmaata graniittia

Kuvat 1.4-1.6
Otteita Lauttasaaren kartanon rakennusten rakennuslupa-asiakirjoista,: asemapiirustus, 
Punaisen huvilan julkisivu länteen, päärakennuksen julkisivu kaakkoon, TALLI 2016.

25



1. 7 TOTEUTUS

RAKENTAMISEN YLEISRATKAISU

Lauttasaaren keskustassa kartanon tontin läheisyydessä oli korjaustyömaan alkaessa 
käynnissä useita muita työmaita. Länsimetron rakentamiseen liittyvä kauppakes-
kus Lauttis oli juuri valmistunut, mutta siihen liittyvien asuinrakennusten työmaa 
oli vielä kesken. Kaupunki oli ennen kartanon myyntiä vuokrannut Lauttasaaren 
kartanon tontista osan kauppakeskuksen rakennustyömaan organisointia varten, 
ja koko kartanon tontin länsiosa oli varattu YIT:n työmaakopeille. Myös naapuri-
tontilla Gyldenintie 5-7 oli käynnissä työmaa. Haasteita työmaan logistiselle järjes-
tämiselle aiheuttivat näistä syistä johtuva tilanahtaus sekä vanhojen säilytettävien 
puiden ja vanhan puutarhan suojattavien osien varjelu. 

Lauttasaaren kartanon kokonaisuuden rakentaminen aloitettiin päärakennuksesta. 
Vesikaton purkamista ja ullakon rakentamista painotettiin aikataulussa. Punaisen 
huvilan työt aloitettiin alkuvuodesta 2017 purkutöillä, joiden yhteydessä tehtiin 
myös rakennushistoriallista tutkimusta. Uusi piharakennus rakennettiin rinnan 
korjauskohteiden kanssa koska sen tekniseen tilaan sijoittuu tontin kaikkia raken-
nuksia palvelevia järjestelmiä. Pihan rakennustyöt painottuivat ajallisesti rakennus-
työn loppupäähän. 

Päärakennuksen rakennustyöt aloitettiin vuoden 2016 lopulla päärakennuksessa 
erillisen Z-luvan nojalla ennen rakennusluvan myöntämistä. Työt aloitettiin perus-
tusten vahvistamisella sekä potilashissin ja välipohjien (kantavien rakenteiden) pur-
kutöillä ja tukemisella. Vesikaton purkutyöt ja ullakon rakentaminen tehtiin sää-
suojan alla. Julkisivun ja ullakon työt etenivät samanaikaisesti kevään 2017 aikana. 

Samanaikaisesti Lauttasaaren kartanon korjaustyömaan kanssa viereisellä tontilla 
Gyldenintie 5-7 tehtiin asuinkerrostalojen korjaustöitä ja uusia pihajärjestelyitä.

Lauttasaaren kartanon rakennukset otettiin käyttöön alkukesästä 2018.

LAAJUUSTIEDOT

Kerrosala

Päärakennus: nykyinen kerrosala 622,1 kem2, ullakon lisäkerrosala 203,3 kem2, 
yhteensä 825,1 kem2

Punainen huvila: nykyinen kerrosala 278,0 kem2; ei lisäystä kerrosalaan.

Piharakennus: 58 kem2

Rakennusoikeuden lisäys tontille yht. 180,5 kem2. 

Bruttoala

Päärakennuksen kokonaisala 1069,5m2 (ei muutosta rakennuksen kokonaisalaan)

Punaisen huvilan kokonaisala 278,0m2

Uuden piharakennuksen kokonaisala 70,5m2

Tilavuus

Päärakennus 2585m3

Punainen huvila 746

Piharakennus (ei laskettu)
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TOTEUTUKSEN OSAPUOLET

Urakoitsijat

Rakennusurakka 
Rakennus Oy Wareco (myöhemmin Lehto Remontit Oy)
Työpäällikkö Jorma Oksa (31.10. 2017 asti), Heikki Teerikoski (10/2017 alkaen)
Vastaava mestari Jorma Haataja (8/2017 asti), Ari-Pekka Lanu
Projekti-insinöörit Suvi Pohjola ja Eetu Järvinen (3/2017 alkaen)
Maalaustyöt Maalaamo MTW, Koristemaalaamo Ocra Oy
Julkisivujen rappaus ja kalkkimaalaus Liehunen Oy

LVISA-urakoitsija
Consti Talotekniikka Oy
Projektinjohtaja Marko Vaarne

Projektipäällikkö, putki: Petri Taavitsainen
Projektipäällikkö, sähkö: Magnus Lindholm
Projektipäällikkä IV: Timo Mäkäräinen
Projektipäällikkö AU: Markku Evelä

Valvojat

Rakennusteknisten töiden valvonta:  
Jouni Hiltunen, Demaco / Sweco oy

LVI-töiden valvonta:    
Tom Grönroos

Sähkötöiden valvonta:    
Markku Koivisto

Toteutustapa

Tavoitehintaurakka. Pääurakka ja alistetut sivu-urakat.

Erillishankinnat

Kevyet purkutyöt:  Tardec Länsi Oy
Hissiurakoitsija:   KONE Hissit Oy
AV-urakka:   Audico Oy
Kaakeliuunit, hankinta:   Noona Hentilä
Kaakeliuunien muuraustyöt: Muurari Markku Rintala

Urakkamuoto, kustannukset, aikataulu

Urakka toteutettiin tavoitehintaurakkana. 

Kustannukset ylittyivät.

Kohteen alkuperäisen aikataulun mukainen valmistuminen siirtyi vuodenvaihtees-
ta 2017-18 alkukesään 2018.
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2. PÄÄRAKENNUS

Kuva 2.1
Lauttasaaren kartanon päärakennus ja muotopuutarhaa syksyllä 2018, TU.
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Kuva 2.2
Lauttasaaren kartano, Magnus von Wrigthin lyijykynäpiirros vuodelta 1847, HKM.
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2.1  ALKUPERÄINEN RAKENNUS

RAKENNUKSEN ARKKITEHTUURI JA SIJOITUS PAIKALLE

Suuriruhtinaskunnan uudessa pääkaupungissa Helsingissä elettiin 1800-luvun al-
kuvuosikymmeninä vilkasta rakentamisen aikaa. Carl Ludwig Engelin tulo kau-
pungin uudelleenrakentamiskomitean arkkitehdiksi merkitsi uusklassismin ja pie-
tarilaisen empiren nousemista rakentamisen tyyli-ihanteiksi.18 

Myös Lauttasaaren kartano toteutettiin ajan uusien arkkitehtuuri-ihanteiden hen-
gessä. Verrattuna pääkaupungin yleiseen rakentamisen tasoon tai esimerkiksi C. L. 
Engelin vuonna 1836 valmistuneeseen Vuojoen kartanoon, Lauttasaaren kartanon 
arkkitehtuurin laatu on kuitenkin vaatimatonta – siitä huolimatta, että kiviraken-
nuksen rakentaminen oli 1800-luvun alkupuolella vielä merkittävä taloudellinen 
sijoitus ja puurakentaminen edusti vallitsevaa rakennustapaa.19 Päärakennuksen 
mittamaailma on epäsäännöllistä, ja rakennuksen sijoitus rakennuspaikan kallioi-
seen maastoon on tuottanut rakennusteknisiä ongelmia. Julkisivujen todennäköi-
sesti alkuperäisessä ikkunoiden sijoittelussa on epäsäännöllistä vaihtelua, ja lisäksi 
vastakkaisten julkisivujen ikkunarytmit ovat keskenään huomattavan erilaiset. Ra-
kennuksen mitoitus ja julkisivujen koristeaiheet eivät asetu klassisen arkkitehtuurin 
usein tavoittelemaan tietoisesti hallittuun, harmoniseen mittamaailmaan ja sym-
metriseen sommitteluun.20 

Kartanon uusi kivinen päärakennus sijoitettiin samaan pihapiiriin tilusten vanhan 
päärakennuksen, nykyisen Punaisen huvilan kanssa. Päärakennus rakennettiin Pu-
naisen huvilan eteläpuolelle, pienelle kalliokumpareelle. Suhteessa Punaiseen huvi-
laan päärakennus ei muodosta symmetristä pihapiiriä, eikä sellaisen muodostamista 
ole alun perin nähtävästi tavoiteltukaan. Päärakennus on sijoittunut rinteeseen, ja 
pihan alue on jäänyt alun perin kaltevaksi.21 Rakennuspaikan maaston korkeussuh-
teet ovat säilyneet pääpiirteittäin, vaikka pihan tasausta onkin muokattu 1900-lu-
vun puolella. Ainakin päärakennuksen luoteissivun edustalla perustukset nousevat 
silokalliolta, joten toteutuksen täytyy olla näiltä osin alkuperäinen.22 
18  Freese 2011, 15.
19  Tätä arviota tukevat myös rakennuksen purkutöiden aikana rakennesuunnittelijan tekemät havainnot alkuperäisen toteutuksen 
ja käytettyjen materiaalien, esimerkiksi tiilien, laadusta.
20  Freese 2011, 17, 19.
21  Pihan tasausta on päärakennuksen pitkillä sivuilla muokattu rakennuksen eteläpäädyssä tukimuurien avulla.
22  Freese 2011, 17.

RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJA

Kartanon alkuperäinen suunnittelija ei ole tiedossa, eikä rakennuksesta ole säilynyt 
alkuperäisiä suunnitelmia, palovakuutuksia tai muita 1800-luvun alkupuolen do-
kumentteja. Vanhemmissa lähteissä kartanon suunnittelijaksi nimetty C. L. Engel 
ei todennäköisesti ole rakennuksen arkkitehti. Verrattuna Helsingissä 1830-luvul-
la rakennettuihin porvaristaloihin tai lähiseudun vastaaviin muihin kartanoihin 
Lauttasaaren kartano ei vaikuta koulutetun arkkitehdin piirtämältä.15 Lisäksi En-
gelin perusteellisesti tutkitusta työhistoriasta tai jäämistöstä ei löydy mainintoja 
Lauttasaaren kartanon suunnittelusta. Mahdollisesti rakennuksen suunnitteli joku 
Engelin johtaman intendentinkonttorin nuoremmista arkkitehdeistä (A. W. Arp-
pe, Jean Wik tai Carl Gustafsson) tai joku Helsingissä toimineista rakennusmesta-
reista. On myös mahdollista, että kartanon suunnitteli taitavana kartanpiirtäjänä 
tunnettu maanmittari C. W. Gyldén itse.16

VALMISTUMISVUOSI

Rakennuksen tarkkaa valmistumisvuotta ei tunneta ensisijaisista lähteistä, mutta 
useissa lähdeteoksissa mainitaan vakiintuneesti päärakennuksen valmistumisajan-
kohdaksi vuosi 1837.17

15  Ks. Tarkemmin luku ”Rakennuksen arkkitehtuuri ja sijoitus paikalle.”
16  Freese 2011, 3, 5, 29.
17  Freese 2011, 11.

Kuva 2.3
Lauttasaaren kartano maisemassa, ilmakuva vuodelta 1927, LSe.
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Kuva 2.4
Lauttasaaren kartanon päärakennus ja Punainen huvila vuonna 1895. Valokuva Karl Mitterhusen, HKM.

32



Rakennuspaikalle johti Pajalahden rannassa sijaitsevalta yhteyslaiturilta lehmusten 
reunustama puukujanne, jonka jäänteitä on edelleen nähtävissä Lauttasaaren kau-
punkirakenteessa. Uusi päärakennus haluttiin ilmeisesti sijoittaa tämän rannasta 
yhteyslaiturilta paikalle johtaneen tien näkymäakselin päätteeksi. Uusklassisimin 
ihanteiden mukaisesti päärakennuksen suorakaiteen muotoinen, aumakattoinen 
hahmo nousi silloisen avoimen viljelymaiseman ylle hallitsemaan näkymää. Myös 
uuden päärakennuksen länsipuolella kulki tie, jonka linjaus tunnetaan arkistoläh-
teistä. 

RAKENNUKSEN ALKUPERÄISTOTEUTUKSEN KUVAUS

Vanhimmat kuvadokumentit Lauttasaaren kartanon päärakennuksesta ovat piir-
roksia: Magnus von Wrightin näkymä Lauttasaaren kartanolle vuodelta 1847 ja 
Alexandra Wavulinin (1868-1929) päiväkirjan välistä löytynyt rakennusta esittävä 
lyijykynäpiirustus. Ensimmäiset valokuvat rakennuksesta ovat vasta 1890-luvun 
puolesta välistä. Alkuperäisiä suunnitelmapiirustuksia ei ole löydetty, eikä ole var-
masti tiedossa miltä kartano on juuri valmistuttuaan näyttänyt. Rakennusteknii-
kasta ja myöhemmistä lähteistä voidaan kuitenkin päätellä joitakin seikkoja.

Päärakennuksen runko-osan, ulkoseinien ja perusmuurien mitat ja materiaalit ovat 
alkuperäiset, ja rakennuksessa on ilmeisesti aina ollut aumakatto. Myös ikkunoiden 
ja sisäänkäyntien sijoittelu on pääosin alkuperäinen. Pohjakerroksen sisäkorkeus on 
matalampi kuin toisen kerroksen, joka on ilmeisesti toiminut varsinaisena asuin-
kerroksena. Lounaispäädyn porrastorni on rakennustekniikasta päätellen myöhem-
pi 1800-luvun aikana tehty lisäys. 

Alkuperäisen pohjaratkaisun periaatteet ovat hahmotettavissa ulkoseinien ja pe-
rusmuurien säilyneiden struktuurien sekä ennen 1920- ja 30 lukujen suuria muu-
toksia tehtyjen mittauspiiruksien tietoja yhdistelemällä. Ensimmäisessä kerroksessa 
rakennuksen keskellä on läpi talon ulottuva portaan ja eteishallin yhdistelmä, jon-
ka ansiosta rakennusta on voinut lähestyä kahdesta suunnasta. Pääsisäänkäynti oli 
todennäköisesti alun perin järjestetty kaakon puolelta eteishalliin ja siitä edelleen 
portaan kautta toiseen kerrokseen. Toisen kerroksen huoneet on järjestetty jonoon 

luoteen puoleiselle julkisivulle, ja niiden ovien kautta avautui tilasta toiseen pitkä 
en filadé -näkymäakseli. Talon suurimmat huoneet, neliönmuotoiset salit, sijoittui-
vat molemmissa kerroksissa rakennuksen pohjoiskulmaan.23

Erityinen piirre rakennuksen pohjaratkaisussa on monumentaalisen porrashuo-
neen puuttuminen. On erikoista, että rakennuksen pääkerrokseen ei johda omaa 
porrashuonetta vaan ainoastaan suora puuporras eteishuoneen toisella laidalla.  Sa-
maan aikaan rakennetuissa helsinkiläisissä kivitaloissa porras sijoitettiin tavallisesti 
erilliseen porrashuoneeseen ja edustavimmissa porrassyöksyt holvattiin kivistä.24 
Rakennuksen nykyinen porras ei ilmeisesti ole täysin samassa kohdassa kuin al-
kuperäinen porras, koska rakennustöiden aikana seinästä paljastui näkyviin van-
han välipohjan paikka.25 Nykyisen portaan paikalla on ollut huone tai aula/hal-
li). Hankkeen rakennustöiden aikana vuonna 2017 pihamuurin kunnostustöiden 
yhteydessä löytyi maa-aineksesta työstettyjä kalkkikiven kappaleita, jotka olisivat 
voineet olla portaan askellankun osia – toisaalta itse rakennuksesta ei purkutöiden 
yhteydessä löytynyt merkkejä, joiden perusteella olisi voinut tehdä päätelmiä alku-
peräisestä portaasta.  

Julkisivujen vuonna 2017 kunnostustöiden yhteydessä tehtyjen rappaustutkimus-
ten mukaan ei ole löydetty merkkejä julkisivuilta esimerkiksi ikkunoiden yläpuo-
lelta poistetuista koristeaiheista. Julkisivupintojen vanhin väritys on ollut hyvin 
vaalea keltainen, pigmenttinä okran keltainen. Julkisivua jäsentelevät listat ovat 
olleet valkoiset tai hyvin vaalean keltaiset, ja graniittisokkeli on todennäköisesti 
ollut alun perin maalattu. 26

Rakennuksessa on ollut ennen nykyisten parvekkeiden ja katosten rakentamis-
ta sisäänkäyntien yhteydessä puurakenteiset kuistit. Todennäköisesti jonkinlaiset 
kuistit tai katokset ovat kuuluneet myös alkuperäiseen 1830-luvun toteutukseen, 
mutta niiden ulkoasusta ei ole tietoa. 

23  Freese 2011, 19.
24  Freese, 2011, 19.
25  Huomio rakennustyömaalla, suullinen tiedonanto konservaattori Tiina Sonninen.
26  Julkisivujen väritystutkimus ja työmaanaikaiset havainnot, suullinen tieto konservaattori Tiina Sonninen.
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Täydentävät rakenteet

Rakennuksen ikkunat ja ovet ovat olleet ajalleen tyypilliseen tapaan puuta. Vanhim-
missa 1800-luvun lopun valokuvissa on havaittavissa, että toisen kerroksen ikkunat 
ovat olleet kuusiruutuisia, ensimmäisessä kerroksessa nelijakoisia.29 Rakennuksen 
kellarikerroksesta ja ullakolta on löytynyt vanhoja, käytöstä poistettuja, maalattuja 
puoliranskalaisia peiliovia, jotka saattavat olla talon alkuperäisiä väliovia. Kellarista 
löytyi myös profiloitu vuorilistamalli.

Lattiat ovat olleet todennäköisesti maalattuja lankkulattioita. Vuoden 2017-18 
rakennustöiden aikana löydettiin toisen kerroksen kulmahuoneesta vanha lank-
kulattia, jonka pinnalla näkyi punaruskea maalikerros. Korjaustöiden aikana ra-
kennuksesta ei löydetty jälkiä muista mahdollisista lattiapinnoitteista, esimerkiksi 
kivilattioista. 

Väritutkimuksen mukaan sisäseinäpintojen alimmat kerrokset ovat olleet liima-
maalilla maalattuja. Osassa niistä on ollut koristeaiheita (salissa vaaleansiniselle 
pohjalle maalatut ruskeat paneelit ja förmaakissa valkoiselle pohjalle sabloonalla 
tehty harmaa kukka-aihe), osassa on ollut yksiväriset seinäpinnat. Toisen kerroksen 
huoneissa on säilynyt alkuperäisiä rapattuja kattolistoja ja tikkurapattuja katto-
pintoja. Rakennuksen purkutöiden aikana toisen kerroksen huoneiden välipohja-
täytöistä löytyi seiniltä pudotettuja rappausfragmentteja, joissa oli vaaleansiniselle 
pohjalle maalattuja valkoisia sabloonakuvioita. Niiden alkuperäisestä sijaintipai-
kasta ei kuitenkaan ole varmuutta.  Rakennustöiden aikana toisen kerroksen porra-
saulasta löytyi yksivärinen, punainen värikerrostuma, joka todennäköisesti kuuluu 
1830-luvulla toteutettuun rakennuksen sisätilojen vanhimpaan ilmeeseen.

Talotekniikka

Rakennuksessa on ollut painovoimainen ilmanvaihto, ja sitä on lämmitetty alun 
perin kaakeliuuneilla. Talon alkuperäiset kaakeliuunit on myöhemmissä korjaus-
vaiheissa purettu. Valokuvadokumentaatiossa, joka tehtiin 1920-luvun lopun kor-
jaustöiden valmistuttua, näkyy salissa ja förmaakissa oletettavasti väriltään valkoiset 
uunit, jotka voisivat ulkoasunsa puolesta olla talon alkuperäisiä kaakeliuuneja. 

29  Freese 2011, 35.

Kantavat rakenteet

Kartanon toteutus noudatteli ajalle ominaista rakennustapaa. Rakennus on pe-
rustettu osittain kalliolle. Pohjakerroksen lattiakoron on täytynyt alun perinkin 
olla talon luoteisnurkalla näkyvillä olevan silokallion pinnan alapuolella. Graniit-
tisokkelit nousevat pohjakerroksessa ikkunoiden alareunan linjaan. Rakennuksessa 
alkuperäinen alapohjarakenne ei todennäköisesti ole voinut olla 1830-luvulla kivi-
taloissa yleisesti käytössä ollut rossipohjarakenne rakenteen vaatiman korkeuden ja 
alustilan takia. Alapohja on mahdollisesti ollut maanvarainen multapenkkirakenne 
tai sisään tuulettuva, rakenneteknisesti lyhytikäinen alapohjatyyppi.27

Kantavat perusmuurit ovat tiiltä, kantavat välipohjat puuta. Ulkoseinät ovat pää-
osin kahden tiilen paksuisia. Rakennuksen sisällä vanhojen perusmuurien rakenne-
paksuus vaihtelee välillä 332-500mm. Muurattujen räystäiden kannatusta varten 
tiilimuuraukseen oli muurattu kalkkikivilaattoja, jotka olivat vielä vuonna 2015 
näkyvillä rakennuksen kylmässä ullakkotilassa.

Vesikaton kantavat rakenteet ovat olleet puuta. 

Rakennesuunnittelijan arvion mukaan28 päärakennuksessa käytettyjen 
rakennusmateriaalien laatu ei ole ollut ensiluokkaista, esimerkiksi kantavien 
rakenteiden muuraukseen käytetyt tiilet olivat heikkolaatuisia. Kysymyksiä 
herättivät myös esimerkiksi puisten vesikattorakenteiden sekalainen laatu ja 
yläpohjarakenteiden toteutus. Vuosien 2017-18 rakennustöiden yhteydessä 
todettiin, että rakennuksessa ei esimerkiksi ollut rakentamisajankohdalle tyypillistä 
yläpohjan palopermantoa. Vesikaton kantavat rakenteet eivät olleet kunnollisia 
kattotuoleja, jollaisia olisi voinut talon rakennusajankohdan perusteella olettaa 
käytetyn, vaan keskenään erilaisia puurakenteita, jotka oli tuettu yläpohjan päältä 
pystytolppien avulla. Vesikaton rakenteiden epäjohdonmukaisuuden voidaan 
arvella johtuneen kattoon sen historian aikana kohdistuneista korjaustöistä, joiden 
ajankohdasta ei ole tarkempaa tietoa – tai sitten alkuperäinen toteutus oli jäänyt 
jostain syystä laadultaan vaatimattomaksi.

27  Freese 2011, 19.
28  Rakennesuunnittelija Juhani Pentinmikon suullinen tiedonanto Lauttasaaren kartanon rakennushankkeen purkutöiden pohjalta.
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2.2  KÄYTTÖHISTORIAA, KORJAUKSIA JA MUUTOKSIA

TOIMINNAN MUUTOKSIA

Kartanon historiassa päärakennuksen merkittävimmät toiminnalliset muutokset 
ovat olleet alkuperäisen asuinkäytön päättyminen Tallbergien luopuessa kartanon 
omistuksesta vuonna 1946 ja rakennuksen muuttaminen sairaalaksi tämän jälkeen. 
Rakennus jäi vuonna 2011 tyhjilleen sairaalakäytön päätyttyä.  

KORJAUSVAIHEITA

Koska rakennuksesta ei ole säilynyt alkuperäisiä suunnitelmia tai muita varhaisem-
pia dokumentteja, tiedot rakennuksen alkuperäisestä ulkomuodosta ja varhaisista 
1800-luvun muutoksista perustuvat päätelmiin ja ovat osittain epävarmoja.30 En-
simmäiset piirustusdokumentit rakennuksesta ovat arkkitehti Jarl Eklundin karta-
non kunnostusta varten laatimat mittaus- ja suunnitelmapiirustukset 1920-luvun 
lopulta. Kartanon sisätilat myös dokumentoitiin valokuvaamalla Eklundin suun-
nitteleman kunnostustyön valmistuttua, ja lisäksi Eteläsuomalaisen osakunnan 
ylioppilaat Alvian Salmivaara ja Heikki Nieminen laativat rakennuksen ensim-
mäisestä ja toisesta kerroksesta mittauspiirustukset vuonna 1935. Myöhemmistä 
1900-luvun muutoksista on säilynyt runsaasti suunnitelma-aineistoa.

30  Freese 2011, 53.

1800-luvun korjauksia ja muutoksia

Rakennus valmistuu todennäköisesti vuonna 1837.
Huoltoporras rakennetaan todennäköisesti talon runko-osan jälkeen, ja oletetta-
vasti sen sisällä on puurakenteinen porras.
Rakennukseen tehdään oletettavasti kuistimuutoksia ja rakennetaan ulkoparveke.
On mahdollista, että 1800-luvulla on uusittu julkisivurappaus ja tehty julkisivujä-
sentelyjen muodistamista, tosin vuosien 2017-18 korjaustöiden aikana ei löytynyt 
viitteitä julkisivuista mahdollisesti poistetuista koristeaiheista.

1900-luvun alku 

• Kuusiruutuisten ikkunoiden muuttaminen T-ikkunoiksi, muualla paitsi huol-
toportaassa.

1910-luku
• Ulokeparvekkeen purkaminen.

1920-luvun alku
• Neljän doorilaisen pylvään kannatteleman altaaniparvekkeen rakentaminen.
• Talon sähköistys.

1927-29  
Muutostyöt, suunnittelija arkkitehti Jarl Eklund

• Pohjoissivun parveke ja keski-ikkunan kaventaminen
• Uudet ikkunat ja ulko-ovi kaakkoissivun altaaniparvekkeen alle sekä tuuli-

kaappi
• Uudet pääportaat
• Alakerran keskisalin ja porrashuoneen sisustukset ja kattolistat
• Uusi keskuslämmitys ja patterit sisällä ikkunoiden alle (tieto on epävarma)
• Uusi keskuslämmityksen savupiippu huoltoportaan keskelle.
• Huoltoportaan muuttaminen mosaiikkibetoniportaaksi
• Väli- ja alapohjarakenteiden osittainen uusiminen, tammiparketit
• Osittainen alapohjan uusiminen (tieto on epävarma)
• Teknisen tilan betonivälipohja (tieto on epävarma).
• Huoltoportaan ikkunoiden uusiminen (uudelleen kuusiruutuisiksi).  

• Valokuvista päätellen osa 1920-luvun valokuvissa esiintyvistä kaakeliuuneista 
ei ole alkuperäisiä, vaan rakennettu mahdollisesi esimerkiksi Eklundin suun-
nitteleman remontin aikana.
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Kuva 2.5
Päärakennuksen rakennusvaihekaaviot Freesen (2011) mukaan.

Kuva 2.6
Kartanon päärakennuksen mittauspiirustukset vuodelta 1936, HKM.

1. krs

2. krs
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1954  
Kartanon muutostyöt SPR:n Plastiikkasairaalaksi, arkkitehti Veli Paatela

• Kaakeliuunien purkaminen yhtä lukuun ottamatta.
• Uusi hissi ja ruokahissi
• Parkettilattioiden peittäminen linoleumilla (epävarma tieto)
• 1 krs: Leikkaussali, ylihoitajan huone, yli- ja alilääkärin huoneet, runsaasti 

uusia saniteettitiloja, keittiö entisellä paikallaan.
• 2. krs Potilashuoneet, laboratorio.
• Kellari: Hissimonttu, porrastornin puoleisen pään tekninen tila (epävarma 

tieto)
• Ullakko: Hissikonehuone, ullakkokomero.

1958  
Talousrakennuksen rakentaminen, arkkitehti Veli Paatela

• Päärakennuksen viereen rakennetaan uusi talousrakennus, jossa on ruumis-
kellari ja varastotiloja.

• Pihalle rakennetaan talousrakennuksen pihatasolle johtavat portaat ja tehdään 
siihen liittyvä pihan uusi tasaus.

1980  

Marian Sairaskoti Säätiö, muutosten suunnittelija Irmeli Visanti

• Koneellinen ilmanvaihto
• Potilashuoneet muutetaan ”päivähuoneiksi”.
• Saniteettitiloja rakennetaan lisää.
• Pohjakerroksen kaksi huonetta (entinen sisäänkäyntiaula ja leikkaussali) 

muutetaan ruokasaliksi.
• Ullakolle tehdään lisää varastotilaa (huone ”kausivaatteiden säilyttämiseen).
• Toinen hissin konehuone.

1994  
Muutoksia, arkkitehti Irmeli Visanti

• Ruokahissin purkaminen
• Saniteettitilojen muutoksia
• Muovimatot lattioille

2001

Jätekatos
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Kuva 2.7
Lauttasaaren kartanon päärakennuksen julkisivu muotopuutarhan paikalta 
nähtynä ennen korjaustöiden aloittamista vuonna 2016, TU.
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2.3  SUUNNITTELUN LÄHTÖTILANNE – KARTANON PÄÄRAKENNUS VUONNA 2015

RAKENNUKSEN TEKNINEN KUVAUS

Seuraavassa kuvataan kartanon päärakennusta ennen viimeisen vaiheen korjaus- ja 
muutostöitä. 

Kantavat rakenteet

Rakennus on perustettu kalliolle ja sokkelit ovat graniittia. Kantavat perusmuu-
rit ovat tiiltä ja välipohjat pääosin puurakenteisia. Rakennukseen oli toteutettu 
1950-luvun muutostöiden yhteydessä potilashissi, jonka takia alkuperäisiä kantavia 
rakenteita oli jouduttu katkaisemaan ja tukemaan uudelleen teräsbetonirakenteilla. 
Rakennuksen tulisijojen alkuperäisten hormien siirtymät piipuille olivat näkyvillä 
rakennuksen kylmällä ullakolla.

Vesikaton rakenteet olivat puuta. Kantavat rakenteet olivat keskenään erilaisia ja 
epäsäännöllisiä, osa taidokkaammin työstettyjä ja osa yksinkertaisempia. Raken-
nuksessa oli mustaksi maalattu, konesaumattu peltikatto. 

Julkisivut olivat rapatut ja maalatut.

Täydentävät rakenteet

Rakennuksen ikkunat ja ulko-ovet olivat puuta. Huoltoportaan ikkunat olivat si-
sään-ulos aukeavia kaksipuitteisia ja kaksilasisia kuusiruutuisia ikkunoita. Pääraken-
nuksen muut ikkunat olivat pääasiassa T-karmisia, sisään-ulosaukeavia kaksilasisia 
ja kaksipuitteisia ikkunoita, jotka oli maalattu tummanruskeiksi. Pääsisäänkäyntiin 
liittyvät kaari-ikkunat olivat tammea, ja niissä oli lyijylasit. Myös aulan vasemmalle 
puolelle jäävän tilan ikkunoissa oli lyijylasit ja niissä värilliset, kuultavat teippauk-
set. Pääsisäänkäyntien ovet ensimmäisessä kerroksessa olivat lakattua tammea. Ve-
sikatolla oli molemmin puolin rakennusta pienet kattolyhdyt.

Ensimmäisen kerroksen aulassa ja porrashuoneessa oli säilynyt 1920-luvun seinäpa-
nelointeja, kattolistoja väliovia, ovenpainikkeita ja vuorilistoja. Lattialla oli parket-
tia imitoiva muovimatto. Kerrosten välinen puuporras oli rakennettu 1920-luvun 
lopulla. Osa rakennuksen väliovista oli peräisin 1950-luvulta (puisia valkoiseksi 
maalattuja laaka- ja lasiaukollisia ovia), rakennuksessa oli myös uudempia valkoisia 
laakaovia. Ensimmäisen kerroksen aulan ja pääportaan tummiin puuverhoiluihin 
liittyvät ovet olivat 1920-luvun ovia, joita mahdollisesti oli myöhemmin täyden-
netty vanhan mallin mukaan tehdyillä uudemmilla ovilla.31 1920-luvun lasiaukol-
lisissa ovissa oli hiekkapuhalletut kuviolliset lasit, jotka oli vaihdettu oviin myö-
hemmin.32 Kerrosten välinen porrashuone oli jaettu palo-osastoihin kummassakin 
kerroksessa maalatulla teräslasiseinäseinällä. Lattiapinnat olivat pääosin muovimat-
toja, keittiön lattia oli akryylibetonia.

Rakennuksen toisen kerroksen vanhat huonetilat oli jaettu kevyillä väliseinillä pie-
nemmiksi potilashuoneiksi, joihin oli rakennettu huonekohtaisia vesipisteitä ja kyl-
pyhuoneita. Rakennusrungon keskelle oli väliseinillä ja porrashuoneen oviaukkoja 
purkamalla muodostettu keskikäytävä, jonka kiinteänä kalustuksena oli 1950-lu-
vulta peräisin oleva kiinteä, puurakenteinen kaapisto. Entisestä förmaakista oli 
muodostettu päivähuone purkamalla väliseinää portaan suuntaan, ja sijoittamalla 
aukkoon taiteovi. Tiloissa oli kipsilevyalakatot. Rakennuksessa oli laitoskeittiö. 

31  Arkkitehdin työmaan aikainen arvio ovista. 
32  Arkkitehdin ja työmaan käyttämän lasitusliikkeen edustajan arvio lasien iästä ja valmistustekniikasta. Lasien kuviot eivät olleet 
etsattuja, kuten oletettiin.

Kuva 2.8
Lauttasaaren kartanon päärakennuksen ullakkoa vuonna 2016, TU.
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1. KRS LÄHTÖTILANNE 1:200

P

2. KRS LÄHTÖTILANNE 1:200

1. kerros 2. kerros

Lauttasaaren kartanon päärakennus, tilanne vuonna 2015 1:200,  mittauspiirustukset.
Valokuvat alarivissä 2.9-2.11, TU 2016.

Kuva 2.9 Kuva 2.10 Kuva 2.11

2.10

2.112.9

40



Talotekniikka

Rakennuksessa oli vesikiertoinen keskuslämmitys ja koneellinen ilmanvaihto, ja 
se oli liitetty kaupungin vesi-, viemäri- ja sähköverkkoon. Rakennuksessa oli po-
tilashissi. Tekniset tilat oli sijoitettu kellarikerrokseen (lämmönjakohuone, sähkö-
pääkeskus ja IV-konehuone) sekä ullakolle (toinen IV-konehuone). Laitoskeittiön 
rasvanerotussäiliö oli sijoitettu kellarikerrokseen keittiön alapuolella olevaan, kal-
lioon louhittuun tilaan.

2.3. SUUNNITTELUN LÄHTÖTILANNE

Kuva 2.12 (alla). 
Lauttasaaren kartanon pääsisäänkäynti, TU 2016.

Kuva 2.13 (yllä oikealla). 
Lauttasaaren kartano, pääsisäänkäynnille johtavat portaat, TU 2016.

Kuva 2. 14 (alla oikealla). Lauttasaaren kartanon päärakennus, julkisivu huoltopihalle, TU 2016.
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2.4 KORJAUS- JA MUUTOSSUUNNITELMA

Lauttasaaren kartanon kokonaisuuden suunnittelutyö käynnistyi päärakennuksen 
korjauksen suunnittelulla. Päärakennuksen suunnittelutyön erikoispiirre oli raken-
nuttajan tavoitteena ollut sähkömagneettiselta säteilyltä suojautuminen. Suunnit-
telutyön kuluessa suojaus rajattiin koskemaan rakennuksen toisen kerroksen edus-
tustiloja, joiden suojaamiseen sähkömagneettiselta säteilyltä kiinnitettiin erityistä 
huomiota. Samalla näihin tiloihin kohdistui myös restaurointitavoitteita, joihin 
pyrittiin osin palauttamalla ja rekonstruoimalla alkuperäisiksi pääteltyjä materiaa-
leja, pintakäsittelyitä ja rakennusosia. 

Seuraavassa kuvataan pääpiirustusten kanssa lähes yhtäaikaisesti laadittujen urak-
kalaskentavaiheen korjaussuunnitelmien sisältöä.

Yleisratkaisu

Päärakennuksen korjaussuunnitelmassa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen on 
sijoitettu rakennuksen yleisötilat ja keittiö. Tilarakennetta on avattu myöhemmin 
tehdyistä tilajärjestelyistä. Pääportaan koillispuolelle on sijoitettu kahteen osaan 
jaettavissa oleva monitoimitila, jonka paikalla on 1920-luvulla ollut kartanon ruo-
kasali ja ”isännän huone”. Potilashissi on purettu. Portaan lounaispuolella sijainnut 
märkätilavyöhyke ja huonejaot on purettu. Niiden paikalle on sijoitettu naulakko, 
uusi hissi ja wc-tilat. Keittiö (jonka sijainti on ilmeisesti alkuperäinen) on säilytetty 
nykyisellä paikallaan.  Ensimmäisen kerroksen etelänurkkaan sijoittuvaan uuden 
kirjastohuoneen sisäänkäyntejä on laajennettu ja siirretty.

Toiseen kerrokseen on sijoitettu Koneen Säätiön edustustilat (restauroitava tilasar-
ja: sali, förmaaki ja hallituksen työhuone rakennuksen kaakkoissivulla) sekä toimis-
totiloja. Edustustilat on suojattu sisäpuolelta sähkömagneettiselta säteilyltä. Toisen 
kerroksen tilat on palautettu pääpiirteissään oletettuun rakentamisajankohdan mu-
kaiseen laajuuteen ja korkeuteen. Kerroksesta on purettu sairaala- ja sairaskotivai-
heen potilashuoneiden huonejaot ja märkätilat. 

Tiloihin on palautettu alkuperäisiä oviaukkoja. Myöhemmin rakennetut alakatot 
on purettu ja säilyneet kattolistat ja säilytettävissä olevat kattopinnat on määritelty 
kunnostettaviksi. Restauroitaviin tiloihin on palautettu kaakeliuunit alkuperäisille 
paikoilleen. Uusi porrasyhteys ullakolle, hissi, wc-tilat ja pieni kahvikeittiö on si-
joitettu uudelle toimistohuonevyöhykkeelle.

Ullakko on rakennettu kokonaan uudelleen ja sinne on sijoitettu toimistohuonei-
ta. Ullakkoa varteen kattoon on rakennettu seitsemän uutta kattoikkunaa. Valon 
tasaisen jakautumisen varmistamiseksi työhuoneiden seinät, jotka liittyvät kattoik-
kunoihin, ovat lasia. Uuden porrasyhteyden kautta kuljetaan yhtenäiseen aulati-
laan, jonka kaakkois- ja koillispuolelle sijoittuvat työhuoneet. Aumakaton nurk-
kien alle jäävät matalat alueet on hyödynnetty varasto- sekä puku- ja pesutiloiksi. 

Rakennuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen on suunniteltu painovoimainen 
ilmanvaihto, jota varten rakennetaan uudet rakennusaineiset hormit. Ullakolla pii-
put sijoittuvat karkeasti ottaen lähes vanhoille paikoilleen. Ullakon ilmanvaihto 
on koneellinen. Ilmanvaihtokonehuone on sijoitettu kellarikerrokseen, josta on 
yksi pystynousu kerrosten kautta ullakolle. Ullakolla ilmanvaihdon kanavat on 
sijoitettu tilan ulkoseinille, ja ne kiertävät huonetiloja yhtenäisen kiintokaluste-
vyöhykkeen takana. Koneellinen poistoilmanvaihto on johdettu kellarikerroksen 
ilmanvaihtokonehuoneesta huoltoportaan keskellä sijaitsevan entisen keskusläm-
mityspiipun kautta vesikatolle.

Päärakennusta palvelevat tekniset tilat on sijoitettu rakennuksen kellarikerrokseen 
ja uuteen piharakennukseen.
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Kantavat rakenteet

Päärakennuksen kantavia rakenteita on tarkoitus sekä korjata että osittain uusia. 
Yläpohja ja vesikatto on suunniteltu rakennettavaksi kokonaan uudelleen, koska 
kylmä ullakko on tarkoitus muuttaa lämpimäksi sisätilaksi. Myös painovoimaisen 
ilmanvaihdon ja tulisijojen vaatimat hormit on varauduttu rakentamaan kokonaan 
uudelleen. Uuden yläpohjarakenteen U-arvoksi on määritelty 0,17 (määräyksistä 
tingitään hieman ja tätä perustellaan korjausrakentamisella ja rakennuksen suoje-
lustatuksella).33 

Kaikista välipohjista on poistettu vanhat välipohjatäytteet. Vanhat puiset välipoh-
jarakenteet on säilytetty pääpiirteissään ja niiden mahdolliset vauriot on tarkoi-
tus korjata. Ensimmäisen kerroksen monitoimitilan katon kohdalla välipohja on 
suunniteltu uusittavaksi kokonaan betonirakenteisena, koska vanha potilashissi ja 
sitä varten rakennetut tuennat on tarkoitus purkaa. Ullakon ja 2. kerroksen väli-
nen uusi välipohja (entinen yläpohja) on tarkoitus rakentaa osin uudestaan (uudet 
kantavat teräsrakenteet ja liittolaatta). Vanha yläpohjapalkisto jää kantamaan ala-
puolista tikkurapattua vanhaa kattopintaa. Näin uuden välipohjan paloluokaksi 
saadaan R60.34 Vanha alapohjarakenne on tarkoitus purkaa ja rakenne uusitaan.35

Julkisivut

Julkisivujen jäsentely on säilytetty. Muutokset on keskitetty uusittavalle vesikatolle, 
jonne on lisätty kuusi kappaletta matalia, suorakulmaisia kattoikkunoita. Myö-
hemmin suunnittelun aikana katolle lisättiin vielä yksi uusi kattoikkuna. Uusien 
kattoikkunoiden detaljoinnissa tavoiteltiin siroa yleisilmettä. Ikkunat ratkaistiin 
kahden ikkunan yhdistelminä, joissa uloin ikkuna on yksinkertainen, ulospäin 
avautuva puuikkuna, ja sisäikkuna kaksipuitteinen. Ikkunoiden väliin jää ilmaväli. 
Näin uloimman, yksilasisen ikkunan välipuitteet saatiin toteutettua perinteisten 

33  Lauttasaaren kartano, korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus 1.7.2016, päivitetty 18.11.2016. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimis-
to Talli Oy.
34  Lauttasaaren kartano, korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus 1.7.2016, päivitetty 18.11.2016. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimis-
to Talli Oy.
35  Lauttasaaren kartano, korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus 1.7.2016, päivitetty 18.11.2016. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimis-
to Talli Oy.

puuikkunoiden välipuitteita vastaavilla dimensioilla. Piippujen määrä vesikatolla 
on kasvanut alkuperäisestä kolmesta piipusta viiteen. Piiput ovat siirtyneet jonkin 
verran alkuperäisiltä paikoiltaan.

Julkisivurappaukset oli tarkoitus uusia, sillä käytettävissä olevan tiedon mukaan 
julkisivujen uloimpien kerrosten rappaus ja maalaus oli toteutettu kalkkisementti-
laastilla ja orgaanisella maalilla.36 Lisäksi urakkalaskentavaiheessa haluttiin varau-
tua rappauksen uusimisen kustannuksiin. Uusi rappaus suunniteltiin tehtäväksi 
kalkkipitoisella laastilla ja maalattavaksi kalkkimaalilla. Julkisivujen väritys päätet-
tiin lähtökohtaisesti säilyttää, ja tarkentaa suunnitelmaa rakennusaikaisen ulkovä-
ritutkimuksen saatavien tietojen pohjalta.

Täydentävät rakenteet

Sisärakenteet ja -pinnat
Päärakennuksen sisäpintojen värien ja pintakäsittelyjen pääperiaatteet määriteltiin 
sisätilojen väritutkimuksen perusteella. Toisen kerroksen restauroitavissa päätiloissa 
suunniteltiin käytettäväksi seinäpinnoissa päällimmäisenä maalikerroksena liima-
maalia. Tilojen suojaaminen sähkömagneettiselta säteilyltä vaati seinien käsittelyä 
pintakerrosten alla ohuella metalliverkolla ja erikoismaalilla. 

Ullakon uusissa tiloissa suunniteltiin seinäverhoukseksi savilevyä, -rappausta ja 
-maalia. 

Yhtenä tavoitteena sisätiloissa oli välttää alakattojen rakentamista. Teknisten järjes-
telmien reittien piilottamisen takia välttämättömät alakatot tehtiin kiinteinä kip-
silevyalakattoina, joihin suunniteltiin hiussaumaluukut. Suunnitelmassa alakatot 
on keskitetty tarjoilutilan ja wc-tilojen alueelle, toisessa kerroksessa myös osittain 
käytävän 205 kohdalle. 

36  Vahanen Oy 2011, Lauttasaaren kartanon julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus.
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Lattiapinnat
Lattiapinnat suunniteltiin pääosin uusittaviksi. Purkutöiden yhteydessä mahdolli-
sesti löytyvien vanhojen lattiapintojen säilyttäminen ja kunnostaminen oli tarkoi-
tus harkita tapauskohtaisesti. 

Ensimmäisessä kerroksessa lattiamateriaalit suunniteltiin osittain palautettaviksi 
1920-luvun lopun tilannetta vastaaviksi. Aulatiloissa, portaassa ja monitoimitilassa 
ja kirjastossa lattiamateriaaliksi määriteltiin tammiparketti, joko suorana ladon-
tana tai kalanruotokuvioituna vanhan mallin mukaan. Keittiöön ja tarjoilutilaan 
on suunnitelmissa palautettu lattiapinnaksi mosaiikkibetoni.  Toisen kerroksen 
huoneissa uusi lattiapinta on lankkulattia (joko kuultolakattuna/- maalattuna tai 
suopakuurattuna). Uudella ullakolla lattiapinta on suopakuurattua kuusilankkua.

Ikkunat ja ovet
Vanhat ikkunat on ohjelmassa määritelty kunnostettaviksi, ja vesikatolle on si-
joitettu uudet kattoikkunat. Väliovista on tarkoitus kunnostaa rakennuksessa säi-
lyneet muutamat peittomaalatut peiliovet (oletettavasti talon alkuperäisiä ovia) ja 
1920-luvun lopun asun mukaiset puuovet. Ulko-ovet on tarkoitus kunnostaa, ai-
noastaan kellarin teknisen tila ovi on määritelty uusittavaksi.

Kalusteet
Lähes kaikki sairaalavaiheen kiinteät kalusteet on tarkoitus purkaa. Ainoastaan pu-
kuhuoneessa 107 on tarkoitus säilyttää osa 1950-luvun kiinteistä pukukaapeista. 
Aulassa 103 on säilytetty ja kunnostettu ikkunapenkkien alle sijoittuvat laatikostot, 
joihin on tarkoitus sijoittaa esille rakennuksesta mahdollisesti löytyviä vanhoja ra-
kennusosia. Uudet kiintokalusteet (kerroksissa keittiökalusteet, naulakot, kiinteät 
hyllyt ja konvektorikoteloiden suojat) on suunniteltu rakennuksen henkeen sopi-
viksi. 
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Valaisimet
Valaisimet on suunniteltu uusittaviksi rakennuksen henkeen sopiviksi malleiksi.

Talotekniikka
Rakennuksen tekniset tilat on keskitetty kellarikerrokseen. Osa rakennusta palve-
levasta talotekniikasta on sijoitettu uuteen piharakennukseen. Talotekniikan reitit 
nousevat kellarikerroksesta keskitetysti tarjoilutilan kiinteän alakaton kautta 2. ker-
roksen wc-tilojen yhteyteen sijoitettuihin tilavarauksiin. 

Päärakennuksen patterilämmitys on vaihdettu pääosin lattialämmitykseen. Myös 
ilmanvaihdon (ullakko) lämmitysverkosto uusitaan varusteineen. Lisäksi uusitaan 
ilmanvaihdon jäähdytysverkosto ja lisätään rakennukseen puhallinkonvektori-
jäähdytys sekä näitä palveleva jäähdytysverkosto. Kohteeseen on suunniteltu maa-
lämpöjärjestelmä, jolla tuotetaan koko kiinteistön tarvitsema jäähdytys ja pääosa 
lämmitystarpeesta. Huippulämmitysteho tuotetaan edelleen kaukolämpöjärjestel-
mällä.

Rakennuksen jätevesiviemärit ja käyttövesiverkosto sekä niihin liittyvät kalusteet 
on tarkoitus uusia. Tonttiviemäri uusitaan muoviviemäriksi. Lämpimän käyttöve-
den siirrin uusitaan muun lämmönjakokeskuksen yhteydessä.

Kellariin on asennettu purettavan ilmanvaihtokoneen paikalle uusi ilmanvaihto-
kone, joka on varustettu pyörivällä lämmön talteenotolla sekä lämmitys- ja jääh-
dytyspattereilla. Puhaltimet on varustettu energiatehokkailla EC-moottoreilla. 
Ilmanvaihtokone palvelee ullakon toimistotiloja. Ilmanvaihtokoneen jäteilma 
puhalletaan ulos käyttäen hätäpoistumisportaan keskellä olevaan olemassa olevaa 
savuhormia.

Päärakennuksen 1. ja 2. kerroksien ilmanvaihto on palautettu painovoimaiseksi. 
Raitis- ja poistoilmaventtiilit on valittu siten, että ne voidaan helposti säätää ja 
sulkea kokonaan tarvittaessa. 1. ja 2. kerroksien poistoilmakanavina toimivat ra-
kennukseen muurattavat hormit, jotka on tarkoitus toteuttaa painovoimaiseen il-
manvaihtoon soveltuvina ja pinnoittaa sisältä kosteutta pitävillä pinnoitteilla.

Rakennuksen 1. ja 2. kerroksissa WC-, siivous- ja pesutilat on varustettu ajaste-
tuilla poistopuhaltimilla, joilla tehostetaan käytönaikaista ilmanvaihtoa hajujen ja 
kosteuden poistamisen varmistamiseksi. Hätäpoistumisportaan yhteydessä olevien 
pesu- ja siivoustilojen poistoilma johdetaan omiin piippuihinsa 1.kerroksen vesika-
tolle. Muut erillispoistot johdetaan edellä mainittuihin hormeihin.

Kellarin ilmanvaihto on toteutettu koneellisella poistopuhaltimella.

Keittiöt on varustettu liesituulettimilla, joissa on oma puhallin. Rasvapoisto on 
suunniteltu vastaamaan valmistuskeittiön vaatimuksia eristyksineen.

Päärakennukseen päädyttiin palauttamaan alkuperäisille paikoilleen neljä kaakeli-
uunia (saliin ja hallituksen työhuoneeseen sekä förmaakiin kaksi uunia). Uunien 
hankinta ja muuraaminen määriteltiin suunnitelmissa tilaajan erillishankinnaksi. 
Uuneja varten suunniteltiin savuhormit ja piiput. Mahdollisesti käyttöön jäävät 
vanhat hormit oli tarkoitus nuohota ja pinnoittaa.
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MERKITTÄVIMMÄT PURKUTYÖT

Purkutyöt toteutettiin vaiheittain. Alkukeväästä 2016 rakennuksessa purettiin toi-
sen kerroksen alakattorakenteita, jotta saatiin suoritettua täydentävää sisäväritutki-
musta. Suurin osa purkutöistä (ns. kevyet purkutyöt kantavia rakenteita koskevia 
purkutöitä lukuun ottamatta) toteutettiin erillisenä purku-urakkana keväällä ja 
kesällä 2016 ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. Päärakennuksesta pu-
rettiin kevyet väliseinät, lattioiden pintarakenteet ja välipohjatäytöt purku-urakoit-
sija (Tardec Länsi Oy) toimesta. Lisäksi purettiin maanvaraiset alapohjarakenteet. 
Kantavien rakenteiden purkutöistä vastasi pääurakoitsija.

Arkkitehdin tavoitteena kevyiden purkutöiden ohjeistuksessa oli rakennusosien 
huolellinen purkaminen ja dokumentointi sekä uudelleen käytettävien rakennus-
osien suojaus, merkintä ja talteenotto. Purkutöiden antaman tiedon perusteella oli 
tarkoitus arvioida toteutussuunnitelmia, punnita mahdollisesti löytyvien raken-
nusosien säilyttämistä ja varsinaisten purkutöiden suoritustapaa (esimerkiksi väli-
pohjien täyttöjen tyhjennyssuuntia).

Haitalliset aineet

Haitta-aineiden purku toteutettiin purku- ja pääurakoitsijoiden toimesta.

Kellarin kunnostettavaksi aiottu ulko-ovi todettiin puusepänverstaalla niin hait-
ta-aineiden (kreosootti) kyllästämäksi, että sille ei voitu tehdä aiottuja kunnostus-
toimenpiteitä. Ovi päädyttiin uusimaan vanhan mallin mukaan.

Kantavat rakenteet

Pääurakoitsijan toimesta päärakennuksessa purettiin rakennuksen potilashissin ra-
kenteet, uuden monitoimitilan ja salin välinen välipohja sekä vesikatto rakentei-
neen.

Täydentävät rakenteet

Lattioiden pintarakenteet purettiin kerroksittain arkkitehdin ohjeen mukaan, 
mutta osittain purkutöitä tehtiin hallitsemattomasti. Esimerkiksi toisen kerroksen 
entisestä kamarista (hallituksen työhuone 204) löytynyt alkuperäinen lankkulat-
tia purettiin esiin ottamisen jälkeen ilman, että palautettavaksi aiotut lattialankut 
olisi numeroitu ja valokuvattu ennen niiden irrottamista. Lankut päätyivät ennen 
purkutyön havaitsemista jätelavalle, josta vain enää osa niistä saatiin talteen. Van-
han lattiapinnan säilyttämisen mahdollistamiseksi lattiapinta olisi pitänyt purkaa 
tarkasti konservaattorin ohjeita seuraten ja mahdollisimman vähän lankuille vauri-
oita aiheuttaen. Purkutyö olisi pitänyt dokumentoida ja lankut merkitä paikalleen 
palauttamista varten. 

Välipohjien turvetäytöt tyhjennettiin. Ne seulottiin konservaattorin ohjeiden mu-
kaan. Välipohjatäytteiden seasta löydettiin ilmeisesti sisäseiniltä pudotettuja maa-
lattuja laastifragmentteja ja tapetteja.

Ensimmäisen kerroksen aulatiloista ja portaasta sekä uuden monitoimitilan alueilta 
löydettiin kohtuullisen hyväkuntoiset 1920-luvun lopun tammiparketit. Tammi-
parketit ja 2. kerroksen entisen kylpyhuoneen kohdalta löydetty laatoitus saatiin 
dokumentoitua ja mitattua ennen lattioiden purkua. 

Kunnostettavat väliovet, kiinteät kalusteet ja säilytettäväksi aiotut muutamat van-
hat patterit otettiin talteen purku-urakoitsijan toimesta ja varastoitiin pihalle sijoi-
tettuun varastokonttiin.

Kevyet väliseinät purettiin. 

Alakatot purettiin alkukeväästä 2016 sisäpintojen väritutkimuksen täydentämistä 
varten. 

Talotekniikka

Vanha talotekniikka purettiin kokonaisuudessaan.

2.5. TOTEUTUS

Kuva 2.15
Purkutöitä Lauttasaaren kartanon päärakennuksessa, kuva keittiöstä, TU 2016.
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Salin välipohjarakenteita ennen purkua.
Helmiponttilaudoitusta ja rappausverkkoa 2. kerroksen katos-
ta uuden ullakon portaan kohdalta. Förmaaki alakattopurkujen jälkeen.

Lattialaatoitusta 1920-luvun lopulta, entisen
kylpyhuoneen lattia

Ensimmäisen kerroksen ”isännän huoneen” holvattu aukko 
esiin purettuna. Toisen kerroksen lattiapurku.

Vaaleansininen maalifragmentti, kuva Tiina Sonninen. Sali potilashissin purkamisen jälkeen.
Kalanruotokuvioon ladottua tammiparkettia 1920-luvun lo-
pulta, ”isännän  huone” 1. kerroksessa.
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RAKENTAMINEN

Kantavat rakenteet

Välipohjien purkutöissä paljastui ennakoitua enemmän lahovaurioita, joihin liitty-
viä korjauksia jouduttiin tekemään rakenteisiin paljon. Välipohjien purku laajeni 
suunnitellusta entisen kylpyhuoneen (huone 207) välipohjan kohdalla lahovauri-
oiden vuoksi. Myös työhuoneiden 206 ja 207 kohdalla välipohjan purkua joudut-
tiin laajentamaan suunnitellusta. Alueeseen liittyvän käytävän 205 kohdalla vanha 
puurakenteinen välipohja oli jo aiemmin purettu ja korvattu betonirakenteella. 

Uuden vesikaton rakentamisessa työmaalle ongelmia tuotti uuden kattorakenteen 
sovittaminen vanhoihin räystäsrakenteisiin, joiden yläpinnan korko vaihtelee. Rä-
ystäsrakenteen toteutumista suunnitelman periaatteiden mukaan pidettiin tärkeä-
nä, joten vesikaton kantavat rakenteet sovitettiin vanhan seinämuurauksen pääl-
tä suunnitelman mukaiseen harjakorkoon. Ratkaisu aiheutti ullakon sisätiloihin 
epäsäännöllisyyttä huonekorkeuksiin. Valmiissa tiloissa epäsäännöllisyyttä ei juuri 
havaitse.

Täydentävät rakenteet

Sisäpuolisten täydentävien rakenteiden osalta oman erityisen kokonaisuutensa 
muodostivat Jarl Eklundin 1920-luvun lopun sisustusten kunnostamien. Purkutöi-
den aikana paljastui toisen kerroksen portaan kaiteesta osastoivan lasiseinän taakse 
piiloon jäänyt alkuperäinen puupinta, joka vaikutti käsittelemättömältä tai vain 
hyvin kevyesti pintakäsitellyltä. Puuverhouksiin ja porraskaiteisiin myöhemmin 
tehty tummempi vahauskäsittely päätettiin kokeilujen jälkeen poistaa hiomalla kä-
sin. Puupintojen uudesta pintakäsittelystä tehtiin useita malleja, joista lopulliseen 
toteutukseen valikoitui Crelim-vaha maalarimestarin paikalla sävyttämänä.

Sisäpintojen käsittelyissä luovuttiin työmaan aloitteesta liimamaalin käytöstä res-
tauroitavissa tiloissa. Liimamaalin käytöstä luopumista perusteltiin tilojen käytöllä 
ja pintojen huollettavuudella, mutta myös yhteensopivien käsittely-yhdistelmien 
vuoksi. Toisessa kerroksessa, erityisesti huoneen 209 kohdalla (jossa kerrokset olivat 
irti pohjastaan) käsittely-yhdistelmiä jouduttiin pohtimaan myös konservoinnin 
näkökulmasta. Lisäksi restauroitavien huoneiden smg-säteilyltä suojaavien käsitte-
lykerrosten päälle liimamaalauksen toteuttaminen ei vaikuttanut toteutusvaiheessa 
enää perustellulta. Vanhoja rappaus- ja maalauskerroksia pyrittiin rakennustöissä 
suojaamaan, ja esimerkiksi ne väritutkimuksessa löydetyt 1800-luvun lopun koris-
temaalaukset, joita ei päädytty palauttamaan, jäivät uusien pintakäsittelykerrosten 
alle suojaan.

Sisätilojen värisuunnittelussa edettiin väritutkimuksen pohjalta värimallikatsel-
musten perusteella konservaattorin ja arkkitehtien yhteistyönä. Konservaattorin te-
kemissä seinien värien esiinotoissa alimmat kerrokset olivat tummuneet ylempien 
maalikerrosten sisältämän öljyn vuoksi. Salin sinisestä seinäväristä saatiin purkutöi-
den aikana talteen vanhan tekniikkakomeron kohdalta muuttumattomana säilyn-
yt, heleän vaaleansininen värinäyte. Hallituksen työhuoneen seinäväristä oli tehty 
maaliaineanalyysi, jonka mukaan käytetty vihreä pigmentti oli kuparipohjainen 
synteettinen pigmentti, jossa oli hieman kromikeltaista pigmenttiä seassa. Alkujaan 
kaikki maalipinnat ovat olleet huomattavasti vaaleampia ja erityisesti vanhimmat 
liimamaalipinnat ovat muuttuneet hyvin tummiksi päälle lisättyjen öljypitoisten 
kerrosten vuoksi.   Maalianalyysien perusteella tiedetään myös, että salin sinisten 
maalipintojen pigmentti on ollut preussinsininen ja että viereisen entisen makuu-
kamarin keltaiseen on käytetty kromikeltaista. Konservaattorit dokumentoivat pa-
lauttamista varten förmaakin kukkaköynnösaiheisen sabloonakuvion ja hallituksen 
työhuoneen todennäköisesti 1800-luvun loppupuolelta peräisin olevan kattomaa-
lauksen. 

Ikkunoiden ja väliovien kunnostuksessa edettiin mallikatselmusten perusteella 
suunnitelmien mukaan.Kuvat 2.16-2.24 (viereisellä sivulla).

Valokuvia Lauttasaaren kartanon päärakennuksen työmaalta. Purkuvaiheessa esiin tulleita ra-
kenteita ja pintoja, TALLI ja Tiina Sonninen.
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Kuva 2.25
Förmaaki, vanhaa ja paikattua tikutusta kattorappauksen alus-
tana, TALLI.

Kuva 2.26
Ullakon uuden portaan rakennustöitä, TALLI.

Kuva 2.27 (yllä).
Koristemaalausmalli, hallituksen työhuoneeseen palautettu kat-
tomaalaus, TALLI.

Kuva 2.28 (alla)
Uusi kattolyhty ullakolla, TALLI.
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Työmaan aikana luovuttiin ajatuksesta tehdä uudet lankkulattiat tapitettuina lank-
kulattioina. Myös niiden paksuudesta jouduttiin tinkimään lattialämmityksen toi-
mivuuden varmistamiseksi. Tammiparkettilattioiden vanhoja dimensioita ei saatu 
toistettua, vaan jouduttiin tyytymään aikataulun vuoksi lähinnä vastaaviin parket-
timittoihin.

Huoneeseen 204 ei myöskään voitu palauttaa paikalleen vanhaa lankkulattiaa osit-
tain huolimattomasti tehdyn purkutyön ja dokumentaation laiminlyönnin takia, 
osittain valitun lämmitysmuodon takia. Lattian palauttamista pohdittiin materi-
aalikatselmuksessa, jossa oli läsnä puukonservointiin erikoistunut rakennuskon-
servaattori.37 Todettiin, että lähes puolet alkuperäisestä lattiamateriaalista oli pur-
kutöiden yhteydessä kadonnut, ja että lattialämmityksen takia vanhat lattialankut 
olisi kiilattava yksitellen paikalleen. Jos vanhat lankut olisi voitu palauttaa koola-
usten varaan, olisi työ helpottunut huomattavasti – tämä olisi kuitenkin ollut huo-
mioitava jo suunnitteluvaiheessa. Työsuorituksen haastavuuden ja lattian osittain 
menetetyn antikvaarisen arvon vuoksi päädyttiin uusimaan lattia. Vanhat lankut 
varastoitiin Saaren kartanoon. 

Päärakennuksen huonetiloihin etsittiin yhteistyössä Noona Hentilän kanssa van-
hoille paikoille palautettavat kaakeliuunit. Saliin löydettiin mitoitukseltaan riittä-
vän massiivinen, Rakkolan kaakelitehtaan valmistama kertaustyylinen uuni purku-
talosta Savosta. Förmaakin uuneista toinen on vanha, alun perin suoralle seinälle 
tarkoitettu uuni, joka muutettiin nurkkauuniksi. Tilan toiseen uuniin teetettiin 
kaakelit vanhan uunin mallin mukaan Hattulan kaakelitehtaalla. Uudessa uunis-
sa hyödynnettiin myös vanhasta uunista yli jääneitä kaakeleita. Hallituksen työ-
huoneen vihreä vohveliuuni on Tampereen kaakelitehtaan valmistama. Hattulan 
kaakelitehdas teki myös tähän uuniin rikkoutuneiden kaakeleiden tilalle ja uunin 
korottamiseen tarvittavat uudet kaakelit.

37   Sähköpostimuistio 17.1.2018, Mari Mannevaara. 

Julkisivut

Julkisivujen rappaustöitä valmisteltiin vielä telineiltä konservaattori Tiina Sonnisen 
toimesta tehdyllä täydentävällä rappaus- ja väritutkimuksella. Ennen telineiden ra-
kentamista ei ollut ollut mahdollista tutkia rappausta perusteellisemmin. Suunnit-
teluvaiheen tiedot perustuivat vuonna 2011 laadittuun Lauttasaaren kartanon jul-
kisivujen kuntotutkimukseen. Konservaattorin tarkastelun perusteella arvioitiin, 
että rappaus todennäköisesti olisikin arvioitua hyväkuntoisempaa, suurelta osin al-
kuperäistä, pehmeää kalkkirappausta, jonka päällä oli kova kerros sementtipitoista 
rappausta. Väritutkimuksessa alin maalauskerros oli julkisivupinnoilla hyvin vaalea 
keltainen (pigmenttinä keltainen okra), listojen värisävy oli valkoinen tai vaalean 
keltainen. 

Julkisivujen vanhojen rappauspintojen säilyttämistä pohdittiin antikvaarisista 
syistä. Rappauksen täydellisen poistamisen sijaan etsittiin vaihtoehtoisia työtapo-
ja. Ajatuksena oli, että vanha rappaus säästettäisiin, mutta kovat pintakerrokset ja 
vaurioalueet poistettaisiin. Julkisivumaalauksen kannalta pidettiin tärkeänä tavoit-
teena työn toteuttamista kalkkimaalilla, joka vaatii pohjakseen pehmeän kalkki-
rappauksen. Työtavan määrittämiseksi työmaalla tehtiin konservaattorin ohjeiden 
mukaan hiekkapuhallusmallit julkisivun maalikerroksen poistamisesta ja uudem-
pien rappauspaikkojen ja ohuiden limotusten mekaanisesta poistamisesta. Hiekka-
puhallusmallin katselmuksessa kuitenkin todettiin, että julkisivurappauksessa oli 
kuitenkin hyvin paljon myöhemmin tehtyjä paikkauksia erityisesti ensimmäisen 
kerroksen tasolla. Rappaus päätettiin uusia lukuun ottamatta rajattuja rappausfrag-
mentteja, joiden sijainti dokumentoitiin työpiirustuksiin. Julkisivujen purkutöissä 
ei löytynyt merkkejä julkisivuilta mahdollisesti poistetuista koristeaiheista. Listat 
ja koristeaiheet dokumentoitiin ja palautettiin julkisivuun vanhan mallin mukai-
sina.38

Sokkelin luonnonkivimuurauksen laastisaumat kunnostettiin. Luonnonkivissä oli 
jälkiä vanhasta slammaus- ja maalipinnasta, mutta tältä osin päädyttiin olemaan 
palauttamatta todennäköisesti alkuperäistä, maalattua sokkelipintaa. Sen osalta pi-
täydyttiin edellisen rakennusvaiheen vakiintuneessa ilmeessä.

38   Muistio, Lauttasaaren kartano, julkisivun rappauspalaveri 3.1.2017. Rakennus Oy Wareco.
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Kuva 2.29
Korjattu kattorosetti, TALLI.

Kuva 2.30
Förmaakin sabloonamaalaustyöt käynnissä, TALLI.

Kuva 2.31 (yllä)
Hallituksen työhuonene uunin muurausta, TALLI.

Kuva 2.32 (alla)
Vanhan portaan puuosien käsittelymalleja, TALLI.
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Kuva 2.33
Hallituksen työhuone, sähkömagneettiseltä säteilyltä 
suojautumisen toteutusta, TALLI.
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Kuva 2.34
Päärakennuksen julkisivu  rappauksen ja maalauksen uusimisen 
jälkeen., TU 2017.
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Rakentamisen aikana tehdyt suunnitelmamuutokset

Suunnitelmiin tehtiin varsinaisia tilamuutoksia vähän. Ullakolla jaettiin kopioti-
laksi osoitettu alue aulasta äänieristetyllä lasiseinällä, jotta useamman hengen käyt-
töön sisustettaviin toimistohuoneisiin voitiin järjestää vetäytymistila esimerkiksi 
puheluita varten. Ullakon uuden portaan savunsulkuoven sijoitusta muutettiin 
rakennustöiden aikana, jotta kulkureitille saatiin lisää huonekorkeutta. Toimisto-
huoneiden ovien sijaintia ja aukeamissuuntaa tarkennettiin lasiseinien suunnitte-
lun yhteydessä. Ullakon pukuhuoneen lattiamateriaali muutettiin klinkkeriksi ja 
vesikiertoinen lattialämmitys sähköiseksi, jotta tilaan saatiin hieman lisää huone-
korkeutta. Ullakon pukuhuoneeseen lisättiin jakoseinä erottamaan suihkutilaa.

Ensimmäisessä kerroksessa jätettiin toteuttamatta osa kirjastohuoneeseen suunni-
teltua kiinteää kirjahyllyä, koska huoneen käyttötarkoitus käyttäjän toiveesta pai-
nottui kohti monikäyttöistä näyttelytilaa. 

Viranomaisvaatimukset

Kaupunginmuseo osallistui aktiivisesti julkisivujen ja sisätilojen värimallikatsel-
muksiin.

Talotekniikka

Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa painovoimaisen ilmanvaihdon hormit jou-
duttiin suunnittelemaan ja rakentamaan kokonaan uudelleen, koska vanhat hormit 
oli aiemmissa kunnostustöissä osittain tuhottu. Samalla rakennettiin palautetta-
ville kaakeliuuneille uudet savuhormit. Hormien lopullinen sijoitus ja ryhmittely 
kerroksissa tehtiin työmaan aikana purkutöiden edistyttyä rakennesuunnittelijan, 
arkkitehdin ja lvi-suunnittelijan yhteistyönä siten, että suurimman suunnitteluvas-
tuun toteutuksesta kantoi rakennesuunnittelija. Ullakolla tehtiin hormien siirty-
miä tarpeen mukaan piippuihin sekä muurattuina että työhuoneen 305 kohdalla 
työmaan ratkaisuna peltikanavilla (verhoiltiin myöhemmin muurauksella). Piippu-
jen sijainteja tarkennettiin tässä vaiheessa rakenteiden ja tilasuunnittelun ehdoilla.

Ullakon koneellisen ilmanvaihdon suunnitellut reitit ilmanvaihtokonehuoneelta 
kerrosten läpi osoittautuivat toteuttamiskelpoiseksi.

Jäähdytyskonvektorien sijoitus ikkunapenkkien alle osittain oleviin, osittain uusiin 
syvennyksiin osoittautui haastavaksi. Ensimmäisessä kerroksessa haasteita aiheutti 
seinän alkuperäinen rakennustapa, toisessa kerroksessa ulkoseinien ohuempi tiili-
muuraus. Seinärakenteen vuoksi jouduttiin ensimmäisen kerroksen monitoimiti-
lassa jättämään yksi suunnitelluista puhallinkonvektoreista pois toteutuksesta. Pu-
hallinkonvektorien sijoitus suhteessa ikkunapenkkeihin muuttui toteutusvaiheessa 
suunnitellusta. Ikkunalautoja jouduttiin hieman pidentämään, jotta konvektoriko-
telot saatiin pysymään visuaalisesti ikkunapenkin alla. Konvektorikotelon työmaan 
aikaisessa suunnittelussa edettiin mallityöskentelyn ja katselmusten avulla.

Talotekniikan reittien piilottamisen vuoksi tarvittujen alakattojen määrä kasvoi 
hieman suunnitellusta. Työhuoneeseen 105 rakennettiin kiinteä alaslasku, jotta 
huoneen 106 saatiin järjestettyä siirtymä poistoilmahormiin ja naulakon 112 kat-
toon tehtiin noin 50mm alaslasku sähköasennusten helpottamiseksi.

Sähköjen vaatimia roilouksia tehtiin työmaalla aluksi hallitsemattomasti ja asiaan 
jouduttiin puuttumaan. 

Kuva 2.35
Säilytettävä rappausfragmentti huoltopihan puoleisella julkisivulla, TALLI.
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VALMISTA RAKENNUSTA KUVAAVAT SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET
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2. KRS 1:200

2. kerros 1:200
TALLI 2018.
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1. KRS 1:200

1. kerros 1:200
TALLI 2018.
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ASEMAPIIRROS 1:500Asemapiirros 1:500
TALLI 2018.
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ULLAKKO 1:200

Pohjapiirustus, kellarikerros

31033

MM
Muutos

Otavantie 10, 00200 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00120 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

31 7

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. 010 322 9550

MM 561

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
ratakatu a b 12

Lauttasaaren kartano, päärakennus

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@talli.fi

2.8.2018

Korjaus ja muutos
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARKMinna Lukander, arkkitehti

Vastuullinen suunnittelija

561/1 103-04

tallitalli
K

O
-0

.0
1
p

O-0.03

EI 30

O
-0

.0
2

E
I 
3
0

KO-0.02p

P

1 75085

9
0
0

241

2
0
0

+6.165
+5.465

+5.465

+5.795

+5.215
+5.465

Raitisilmasäleikkö
ullakon koneellinen ilmanvaihto

uusi metallinen käsijohde
ks. ARK 561/1 13141-01

uusi metallinen käsijohde
ks. ARK 561/1 1314-01
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Poistoilmasäleikkö
julkisivussa

puurakenteinen
irtoporrasaskelma,
korko ulko-oven
mukaan

EI 60

EI 60

PALOILMOITIN-
KESKUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

ILMANVAIHTO:

Teknisissä tiloissa koneellinen poistoilmanvaihto.
Korvausilma suoraan ulkoa.

Rakennus varustetaan automaattisella
paloilmoitinjärjestelmällä ja merkki- ja
turvavalaistuksella.
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IV-Konehuone
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8,0 m2
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Työpiirustukset

1:50

LOPPUDOKUMENTOINTI 22.5.2018

tallitalli

Vesikattopiirustus

31033

MM
Muutos

Otavantie 10, 00200 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00120 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

31 7

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. 010 322 9550

MM 561

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
ratakatu a b 12

Lauttasaaren kartano, päärakennus

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@talli.fi

Korjaus ja muutos
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARK 561/1 103-05Minna Lukander, arkkitehti

Vastuullinen suunnittelija

b 890 890 b

890 890

a a

Uusi muurattu piippu
painovoimainen ilmanvaihto
ja savuhormit

Porrastasanteen kohdalla
huoltoportaan katosta

poistetaan koristelistaa
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Uusi
kattoikkuna

Purettava
kattoikkuna

Purettava
kattoikkuna

Purettava
piippu

Uusi
kattoikkuna

Uusi
kattoikkuna

Uusi
kattoikkuna

Uusi
kattoikkuna

Uusi
kattoikkuna

Uusi
kattoikkuna

HORMI 3

U

U U

HORMI 5
985x700

U U

HORMI 4
700x700

HORMI 2
415x415

HORMI 1
700x1270

KESKIMMÄISEN KATTOIKKUNAN SIJOITUS
JULKISIVUAIHEEN KESKILINJAAN

KESKIMMÄISEN KATTOIKKUNAN SIJOITUS
JULKISIVUAIHEEN KESKILINJAAN

Ullakon koneellisen
poistoilmanvaihdon
ulospuhallus nykyisen piipun
kautta

Pukuhuoneen
ajastettu poisto IV

Porrastasanteen
kohdalla ohuempi

kattorakenne

Uusi muurattu piippu
painovoimainen ilmanvaihto

Uusi muurattu piippu
painovoimainen ilmanvaihto
ja savuhormit

Uusi muurattu piippu
painovoimainen ilmanvaihto
ja savuhormit

Varaston
ajastettu poisto IV

Uusittava talotikas

Kulkureitit kattosillat
ja lapetikkaat

Lumieste

Uusi kattoluukku
800x800mm

Syöksytorvi d=100

Syöksytorvi d=100

Syöksytorvi d=100

Syöksytorvi d=100

Lumieste

Lumieste

Lumieste

Purettava piippu

Purettava piippuPurettava piippu
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2 1 1
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1 2
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HORMI 3
415x1270

1:50

 17.06.2016

Työpiirustukset

VESIKATON TURVAVARUSTEET RakMK F2 MUKAAN

- Kattokulkutiet piipuille: kattosillat ja lapetikkaat
- Katonlappeet varustetaan lumiesteillä

Pääsy vesikatolle sisäpuolisen luukun ja talotikkaiden kautta

KAIKKIIN PIIPPUIHIN TEHDÄÄN PIIPUNHATUT
MAALATUSTA TERÄSOHUTLEVYSTÄ ARK
ERIKOISSUUNNITELMAN MUKAAN

LOPPUDOKUMENTOINTI 22.5.2018

Kellarikerros 1:200
TALLI 2018.

Alla vasemmalla:
Ullakkokerros 1:200
TALLI 2018.

Alla:
Kattokuva 1:200
TALLI 2018.
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Leikkaus A-A

31033
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Muutos

Otavantie 10, 00200 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00120 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

31 7

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. 010 322 9550

MM 561

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
ratakatu a b 12

Lauttasaaren kartano, päärakennus

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@talli.fi

2.8.2018

Korjaus ja muutos
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARKMinna Lukander, arkkitehti

Vastuullinen suunnittelija

561/1 104-01

tallitalli
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 17.06.2016

Työpiirustukset

Mitat tarkistettava paikalla

LOPPUDOKUMENTOINTI 1.8.2018

Leikkaus B-B

31033

MM
Muutos

Otavantie 10, 00200 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00120 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

31 7

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. 010 322 9550

MM 561

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
ratakatu a b 12

Lauttasaaren kartano, päärakennus

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@talli.fi

17.6.2016

Korjaus ja muutos
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARK 561/1 104-02

tallitalli

1:50

Vastuullinen suunnittelija

Minna Lukander, arkkitehti

+11,165
+11,239

+7,796 +7,825 +7,846

+15,325
+15,455

+16,495

+19,475

+11,195
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+11,165
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kattoikkunan kaltevuus 1:10

IV-tilavaraus

US 4

US 4

US 3

US 1

US 1

US 1

Y
P

 1

V
P

 1
5

V
P

 1
6

V
P

 2

A
P

3

VS 3

VS 3

A
P

3

VS 4

TYÖHUONE AULA

FÖRMAAKI PORRAS

PORRAS
ETEISHALLI

NYKYINEN KAIDE
KOROTETAAN
h=1000mm

1:50

 17.06.2016

Työpiirustukset

Mitat tarkistettava paikalla

LOPPUDOKUMENTOINTI 1.8.2018

Poikkileikkaus pääsisäänkäynnin kohdalta 1:200
TALLI 2018.

Pituusleikkaus, ullakon uusi porras 1:200
TALLI 2018.
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tallitalli

Julkisivut kaakkoon ja
koilliseen

31033

MM
Muutos

Otavantie 10, 00200 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00120 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

31 7

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. 010 322 9550

MM 561

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
ratakatu a b 12

Lauttasaaren kartano, päärakennus

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@talli.fi

Korjaus ja muutos
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARK 561/1 105-01Minna Lukander, arkkitehti

Vastuullinen suunnittelija
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KESKIMMÄISEN KATTOIKKUNAN SIJOITUS
JULKISIVUAIHEEN  KESKILINJAAN

TSTS

KORVATAAN PARVEKEKAITEEN
NYKYINEN KOROTUS (PUISET
KUKKALAATIKOT) UUDELLA ARK
ERIKOISPIIRUSTUKSEN MUKAAN
TEHTÄVÄLLÄ KAITEELLA

VALAISIN KATOKSEN ALAPINNASSA

PILAREISSA
V-URA (sementtipitoisen laastin rajaus)
h=400mm

PARVEKKEEN
VEDENPOISTO
ARK ja RAK
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MUKAAN
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+19,900

1
 1

0
8

+19,900

+19,445

SÄILYTETTÄVÄ
RAPPAUSFRAGMENTTI
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PURETTAVA
VALAISIN

PURETTAVA
VALAISIN

PURETAAN PARVEKKEEN PUTKIKAIDE
KORVATAAN UUDELLA ARK
ERIKOISSUUNNITELMAN MUKAAN
TEHTÄVÄLLÄ UUDELLA KAITEELLA

KORVATAAN PARVEKEKAITEEN
NYKYINEN KOROTUS (PUISET
KUKKALAATIKOT) KORVATAAN

UUDELLA ARK
ERIKOISSUUNNITELMAN MUKAAN

TEHTÄVÄLLÄ UUDELLA KAITEELLA

1:50

JULKISIVU KOILLISEEN
(Otavantien - Kauppaneuvoksentien suuntaan)

JULKISIVU KAAKKOON
(Otavantien - Pajalahdentien suuntaan)

Mitat tarkistettava paikalla

LOPPUDOKUMENTOINTI 1.8.2018

JULKISIVUMATERIAALIT:

1  RAPPAUS, VALKOINEN, UUSITAAN; värisävy vastaa lähinnä NCS S 0502-Y

2  RAPPAUS, VAALEA KELTAINEN (UUSITAAN); värisävy vastaa lähinnä NCS S 1010-Y20R
 Rappauslistojen suojapellitykset vaalea harmaa S 3502-Y
 Syöksytorvet vaalea harmaa NCS S 3502-Y

3a IKKUNAT JA PARVEKEOVET PUUTA, NYKYINEN VÄRI TUMMANRUSKEA, UUSI VÄRI VAALEAN HARMAA
 Sax Mausgrau 3 (NCS S 2502-Y)
 Ikkunoiden pellitykset NCS S 3502-Y

3b ULLAKON PUUIKKUNAT, MUSTANHARMAA NCS S 7502-B

4  PELTIKATTO, MUSTA (UUSITAAN) NCS S 8502-B (RAL 7021 Schwartzgrau)

5  LUONNONKIVISOKKELI

6a  OVET PUUTA, LAKATTU TAMMI

6b OVET PUUTA, PEITTOMAALATTU RUSKEA NCS S 7010-Y30R

KAAKON PUOLEISEN PARVEKKEEN IKKUNAT  VARUSTETAAN
YHTENÄISELLÄ VALKOISELLA MARKIISILLA.

Työpiirustus

17.06. 2016

Julkisivupiirustukset 1:200
TALLI 2018.
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Julkisivut lounaaseen ja
luoteeseen

31033

MM
Muutos

Otavantie 10, 00200 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00120 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

31 7

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. 010 322 9550

MM 561

arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy
ratakatu a b 12

Lauttasaaren kartano, päärakennus

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@talli.fi

2.8.2018

Korjaus ja muutos
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARKMinna Lukander, arkkitehti

Vastuullinen suunnittelija

561/1 105-02

tallitalli
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+12,046
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+19.445
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Säilytettävä
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Nykyinen piippu,
uusi ullakon
koneellisen
ilmanvaihdon
ulospuhallus.
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PURETAAN PARVEKKEEN PUTKIKAIDE
KORVATAAN UUDELLA ARK

ERIKOISSUUNNITELMAN MUKAAN
TEHTÄVÄLLÄ KAITEELLA

KORVATAAN PARVEKEKAITEEN
NYKYINEN KOROTUS (PUISET
KUKKALAATIKOT) UUDELLA ARK
ERIKOISSUUNNITELMAN MUKAAN
TEHTÄVÄLLÄ METALLIKAITEELLA.

TALOTIKKAAT UUSITAAN

RÄNNIKAIVON PAIKKA SIIRRETÄÄN.
KAIVON SIJOITUS JA MAHTUMINEN

VARMISTETTAVA PAIKALLA
(TUKIMUURIN PERUSTUKSET)

RÄNNIKAIVON PAIKKA SIIRRETÄÄN.
KAIVON SIJOITUS JA MAHTUMINEN
VARMISTETTAVA PAIKALLA
(TUKIMUURIN PERUSTUKSET)

UUSI VALAISIN SEINÄSSÄ
KATOKSEN ALLA

UUSI
VALAISIN

Kellarin koneellinen IV
poistoilmasäleikköNykyinen säleikkö

Ullakon koneellisen
ilmanvaihdon tuloilma

6b

1 680 1 575 1 680 1 575 1 680

840 840

+11,165

+19,665

+19,950

+19,445

UUSI PIIPUNHATTU

17.175
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17.765

8.035
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SP
Kiintopainike

PIIPPU 1
PIIPPU 2 PIIPPU 3 PIIPPU 4

PIIPPU 5

3b

RÄNNIKAIVON PAIKKA SIIRRETÄÄN.
KAIVON SIJOITUS JA MAHTUMINEN

VARMISTETTAVA PAIKALLA
(TUKIMUURIN PERUSTUKSET)

 PAINOVOIMAISEN ILMANVAIHDON
TULOILMASÄLEIKÖT (TS)

PALAUTETAAN  VANHOILLE
PAIKOILLEEN JULKISIVUUN

TS TS TS

ULLAKON KONEELLISEN
ILMANVAIHDON ULOSPUHALLUS

JULKISIVUN KESKILINJA

PURETTAVA
VALAISIN

PURETAAN PARVEKKEEN PUTKIKAIDE
KORVATAAN UUDELLA ARK
ERIKOISPIIRUSTUKSEN MUKAAN
TEHTÄVÄLLÄ KAITEELLA

PUTOAMISSUO-
JAUS ISTUTUKSIN.

UUSI VALAISIN
KATOKSEN
ALAPINNASSA

PARVEKKEEN
VEDENPOISTO
VEDENHEITTÄJÄ

 PAINOVOIMAISEN ILMANVAIHDON
TULOILMASÄLEIKÖT (TS)

PALAUTETAAN  VANHOILLE
PAIKOILLEEN JULKISIVUUN

TS TS TS

ULLAKON KONEELLISEN
ILMANVAIHDON ULOSPUHALLUS

JULKISIVUN KESKILINJA

PURETTAVA
VALAISIN

PURETAAN PARVEKKEEN PUTKIKAIDE
KORVATAAN UUDELLA ARK
ERIKOISPIIRUSTUKSEN MUKAAN
TEHTÄVÄLLÄ KAITEELLA

PUTOAMISSUO-
JAUS ISTUTUKSIN.

Työpiirustus

17.6.2016

1:50

JULKISIVU LUOTEESEEN
(Pihalle)

JULKISIVU LOUNAASEEN
(Huoltopihalle)

Mitat tarkistettava paikalla

LOPPUDOKUMENTOINTI 1.8.2018

JULKISIVUMATERIAALIT:

1  RAPPAUS, VALKOINEN, UUSITAAN; värisävy vastaa lähinnä NCS S 0502-Y

2  RAPPAUS, VAALEA KELTAINEN (UUSITAAN); värisävy vastaa lähinnä NCS S 1010-Y20R
 Rappauslistojen suojapellitykset vaalea harmaa S 3502-Y
 Syöksytorvet vaalea harmaa NCS S 3502-Y

3a IKKUNAT JA PARVEKEOVET PUUTA, NYKYINEN VÄRI TUMMANRUSKEA, UUSI VÄRI VAALEAN HARMAA
 Sax Mausgrau 3 (NCS S 2502-Y)
 Ikkunoiden pellitykset NCS S 3502-Y

3b ULLAKON PUUIKKUNAT, MUSTANHARMAA NCS S 7502-B

4  PELTIKATTO, MUSTA (UUSITAAN) NCS S 8502-B (RAL 7021 Schwartzgrau)

5  LUONNONKIVISOKKELI

6a  OVET PUUTA, LAKATTU TAMMI

6b OVET PUUTA, PEITTOMAALATTU RUSKEA NCS S 7010-Y30R

61



62



Kuva 2.38 (vasemmalla)
Näkymä halltuksen työhuoneesta kohti salia, TU 2018.

Kuva 2.39 (oikealla)
Näkymä salista kohti hallituksen työhuonetta, TU 2018.

63



Kuva 2.40-2.42 (yllä)
Kuvasarja työmaalta, entinen ruoka-
sali (monitoimitila), TU 2016-2017.

Kuva 2.43 (oik.)
Valmis monitoimitila (ent. ruokasali).   
Näkymä kohti eteisaulaa, TU 2018.
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Kuva 2.44-2.47 (yllä ja vas.)
Kuvasarja ”isännän huone” - monitoimitila. Valokuva 1930-l. LSe, 
muut valokuvat TU 2016-2018.

65



Kuva 2.48
Eteisaula 1930-luvulla, LSe.

Kuva 2.49
Eteisaula ennen korjaustöitä, TU 2016.
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Kuva 2.50
Eteisaula korjaustöiden valmistuttua, TU 2018.
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Kuva 2.51
Näkymä portaalta oviaukon kautta eteisaulaan 1930-l. LSe.

Kuva 2.52
Eteisaula ennen korjaustöitä, TU 2016.

Kuva 2.53
Näkymä porrasaulasta eteisaulaan korjaustöiden valmistuttua, 
TU 2018.
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Kuva 2.54
Porrasaula ennen korjaustöitä, TU 2016.

Kuva 2.55
Porras korjaustöiden aikana, TU 2017.

Kuva 2.56
Kunnostettu porras, TU 2018.

69



Kuva 2.56
Näkymä salin kohdalta käytävästä ennen korjaustöitä, TU 2016.

Kuva 2.57
Näkymä salista, välipohjarakenteet lattian pintarakenteiden 
purkamisen jälkeen, TU 2016.

70



Kuva 2.58
Näkymä salista korjaustöiden valmistuttua, TU 2018.

Kuva 2.59
Kalustettu sali, TU 2018.

71



Kuva 2.60
Förmaaki 1930-luvulla, LSe.

Kuva 2.61
Förmaaki lattian pintakerrosten purkamisen jälkeen, TU 2016.

72



Kuva 2.62
Förmaaki korjaustöiden jälkeen kalustettuna, TU 2018.
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Kuva 2.63 (vasemmalla)
Päärakennuksen keittiö 1930-luvulla, LSe.

Kuva 2.64 (vasemmalla)
Näkymä keittiöstä purkutöiden aikana, TU 2016.

Kuva 2.65 (yllä)
Lauttasaaren kartanon päärakennuksen keittiö korjaustöiden valmistuttua, TU 2018.
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Kuvat 2.65-2.66 (yllä ja alla)
Salin uunin muuraustöiden etenemistä, TALLI 2017-18.

Kuvat 2.67
Valmis kaakeliuuni kartanon salissa, TU 2018.
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Kuvat 2.68
Salin kalustusta ja myöhemmin purettu kaakeliuuni 1930-luvulla, LSe.
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Kuvat 2.69
Sali kalustettuna korjauksen jälkeen, TU 2018,
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Kuva 2.70 (vasemmalla)
Päärakennuksen ullakko, kattorakenteet ennen muutostöitä., Tu 
2016.

Kuva 2.71
Päärakennuksen ullakko, uusi yläpohja ja hormit valmistumassa, TU 2017.

Kuva 2.72
Päärakennuksen uusi ullakkokerros valmiina, TU 2018.
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Kuva 2.73
Päärakennus, näkymä Otavantielta. Kuva vuodel-
ta 1933, Olof Sundström, HKM.

Kuva 2.74 (oikealla)
Päärakennus, näkymä Otavantielta 
ennen korjausta, TU 2016.

Kuva 2.75 (oikealla)
Kunnostettu päärakennus, näkymä 
Otavantielta, TU 2018.
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Kuva 2.76
Pääsisäänkäynti vuonna 1937, MVKA.

Kuva 2.75
Pääsisäänkäynti ennen korjaustöitä, TU 2016.

Kuva 2.76
Pääsisäänkäynti, julkisivutyöt ovat juuri valmistuneet, TU 2018.
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Kuva 3.1
Punainen huvila korjauksen jälkeen, TU 2018.
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3. PUNAINEN HUVILA
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Kuva 3.2
Punainen huvila maisemassa vuonna 1896 otetussa valokuvassa. 
Kuva Karl Mitterhusen1896, HKM.  Rajaus tekijöiden. 
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VALMISTUMISAJANKOHTA

Punainen huvila, Röda Villan, on rakennettu todennäköisesti Lauttasaaressa si-
jainneen Heikasin tilan päärakennukseksi 1790-luvulla, jolloin tila on ollut Weur-
landerien kauppias- ja maanviljelyssuvun omistuksessa. Röda Villan mainitaan 
rakennetun Mårten Weurlander vanhemman aikana, joka asui tilalla 1791-93.39 
Punainen huvila on Lauttasaaren vanhin rakennus ja koko Helsingin kolmanneksi 
vanhin puutalo.40

RAKENNUKSEN ALKUPERÄISTOTEUTUKSEN KUVAUS

Punaisen huvilan alkuperäisasua tai rakentamisen varhaisia vaiheita ei tunneta. Var-
haisimmat rakennuksesta laaditut mittauspiirustukset ovat vasta vuodelta 1936. 
Tätä vanhempia suunnitelmia tai kirjallisia lähdeaineistoja ei ole löydetty. Raken-
nuksesta ei ole laadittu rakennushistoriaselvitystä eikä viimeisimpien kunnostus-
töidenkään yhteydessä ole ollut mahdollisuutta toteuttaa varsinaisia ajoitustutki-
muksia.

Rakennukseen v. 1982 toteutetun peruskorjauksen lähtötiedoksi on vuonna 1980 
laadittu esiselvitys Kirsti Kasnio – Merja Härö Arkkitehdit Ky:n toimesta. Esiselvi-
tyksessä esitetään otaksumia rakennuksen alkuperäismuodosta. Tiedot pohjautuvat 
Helsingin kaupungin rakennusviraston talosuunnitteluosaston toteuttamiin raken-
netutkimuksiin keväällä 1980. Selvityksen mukaan rakennus on alun perin ollut 
mahdollisesti yksikerroksinen. Ensimmäinen kerros muodostuu kahdesta erillisestä 
hirsirungosta, jotka on yhdistetty toisiinsa osin hirsirakenteisella, osin lauta-pys-
tyrunkorakenteisella nivelellä. Härö ja Kasnio vertaavat laatimassaan selvityksessä 
eteläpäädyn hirsirunkoa pienten maatilojen asuinrakennuksena käytettyyn yksi-
näistuvan pohjakaavaan. Hirsirunkojen tarkkaa ikää ei ole määritelty ja on epäsel-
vää, onko ne kenties siirretty toisaalta tai rakennettu paikalle eri aikaan.

39  Kasnio & Härö,1980
40  Lauttasaari-Seura

3.1  ALKUPERÄINEN RAKENNUS

Rakennuksen toinen kerros on rankarunkoinen. Toisen kerroksen rakentaminen 
on todennäköisesti toteutettu 1790-luvulla, mutta on myös mahdollista, että ra-
kennusta olisi korotettu myöhemmin. Härön & Kasnion laatiman esiselvityk-
sen mukaan yläpohjapalkkeja kannattava vetopalkki ullakolla olisi peräisin vasta 
1800-luvun lopulta. Selvityksessä esitetäänkin olettamus, että mikäli rakennuksen 
toisen kerroksen rakentaminen ajoittuu 1700-luvun lopulle, olisi toinen kerros 
kuitenkin otettu käyttöön vasta 1800-luvun loppupuolella. On mahdollista, että 
toinen kerros olisi ollut aluksi kylmää ullakkotilaa. Samoin toisen kerroksen alim-
pia tapettijäänteitä on ajoitettu 1800-luvun lopulle, mikä tukee käsitystä yläkerran 
kokonaan tai osittaisesta käyttöönotosta vasta tuolloin. 

Rakennuksen sisäänkäyntien ja näihin liittyvien katosten sijainnit ovat vaihdelleet 
eri aikoina. Rakennukseen on toteutettu jossain vaiheessa myös kuistit molempiin 
rakennuksen päätyihin. Kuistien, katosten ja sisäänkäyntien tarkka ajoitus niukan 
dokumentaatioaineiston pohjalta on haastavaa. Joka tapauksessa rakennuksen pe-
rusmuoto lienee säilynyt hyvinkin muuttumattomana toisen kerroksen toteuttami-
sesta lähtien, eli mahdollisesti jo 1790-luvulta saakka. 

Kuva 3.3
Punainen huvila, rakennusrunko. Kaavio Härö & Kasnio, 1980, mukaan.

hirsirunko hirsirunkonivel
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Kuva 3.5 
Punainen huvila ja kartanon päärakennus maisemassa, HKM 1895.

Kuva 3.6
Punaisen huvilan eteläpäädyn kuisti1890-luvulla. Rajaus tekijöiden, HKM. 

Kuva 3.4
Punainen huvila, ajoittamaton valokuva.  Johan ja Nils 
Strömsholmin kuvakokoelma, LSe.

86



3.2  KÄYTTÖHISTORIAA, KORJAUKSIA JA MUUTOKSIA

TOIMINNAN MUUTOKSIA

Punaisen huvilan käytön ja toiminnan vaiheet tunnetaan pääpiirteittäin ja ne seu-
raavat kartanon päärakennuksen vaiheita. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia 
ovat olleet yhtäjaksoisen asuinkäytön päättyminen toisen maailmansodan jälkeen 
ja toisaalta kaupungin omistukseen päätyneen rakennuksen peruskorjaaminen ker-
hotiloiksi ja asunnoksi 1970- ja 80-lukujen vaihteessa. Ennen viimeisintä korja-
usvaihetta Punainen huvila oli Lauttasaari-seuran käytössä. Yläkerran asunto oli 
vuokrattu ulkopuolisille.

KORJAUSVAIHEITA

Kirjallisten lähteiden perusteella Punaisessa huvilassa on ilmeisesti toteutettu muu-
tostöitä ainakin 1830-luvun lopulla Claes Wilhelm Gyldénin aikana sekä 1920-lu-
vun lopulla Gunnar Tallbergin toimesta, yhtaikaisesti kartanon päärakennuksen 
muutostöiden kanssa.41 Koska rakennusta koskeva lähdeaineisto on hyvin rajallis-
ta, on muutos- ja korjausvaiheiden määrittäminen sekä ajoittaminen haasteellista. 
Saatavilla olevan, lähinnä valokuva-aineiston sekä v.1980 korjaustöitä varten laa-
dittuun esiselvitykseen (Kasnio ja Härö 1980) listattujen havaintojen perusteella 
rakennuksen tunnettu muutos- ja korjaushistoria hahmottuu seuraavasti:

Kuistit 1800-luvulla

Kaksikerroksisen rakennuksen molempiin päätyihin on toteutettu jossain vaihees-
sa katettu umpikuisti. Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistoista löytyneessä 
valokuvassa vuodelta 1869 näkyy eteläpäädyn kuisti. Molemmat kuistit näkyvät 
valokuvassa rakennuksesta vuodelta 1895. Kuistit ovat olleet kuitenkin tyylillisesti 
erilaiset: eteläpäädyn kuisti on nelinurkkainen, kun taas pohjoispäädyn kuistissa 
on ollut kuusi nurkkaa. Myös kuistien ikkunat ovat eronneet toisistaan. Voisikin 
olettaa, että kuistit on rakennettu eri aikaan. Punaisen huvilan muutostöihin liit-
tyneiden purkutöiden yhteydessä todettiin, että eteläpäädyn kuisti on todennäköi-
sesti ollut alkujaan avokuisti.42 Eteläpäädyn kuistilla on ollut 1800-luvun lopulla 
41  Kasnio & Härö 1980, 3-4.
42  Ks tarkemmin luku ”3.5 Toteutus”

sivuseinillä vierekkäin kaksi ikkunaa, jotka näkyvät valokuvassa vuodelta 1895 sekä 
vielä vuonna 1927, ennen 1930-luvun alun muutostöitä.

Sisäänkäynnit ennen vuotta 1933

Valokuvien perusteella rakennukseen on eri aikoina ollut sisäänkäyntejä sekä län-
si- että itäjulkisivulta. 1890-luvulta olevassa Helsingin kaupunginmuseon kuva-ar-
kiston valokuvassa rakennuksen länsijulkisivun sisäänkäynnillä ei ole vielä katosta 
tai parveketta. Kuitenkin toisen kerroksen kohdalla näkyy kuvassa jo ovi, joten 
paikalla lienee ollut jo aikaisemmin parveke tai sellainen on ollut suunnitteilla. 
Valokuvassa vuodelta 1895 rakennuksen itäjulkisivulla on nähtävissä sisäänkäyn-
tiovi rakennukseen. 1900-luvun alkupuolella, kuitenkin ennen 20- ja 30-lukujen 
vaihdetta, rakennuksen länsipuolelta otetuissa valokuvissa on sisäänkäynti tämän 
julkisivun keskellä. Vanhemmassa kuvassa ei länsijulkisivun sisäänkäyntioven pääl-
lä ole minkäänlaista katosta, mutta myöhemmin ovi on saanut ympärilleen siron 
avokuistin. 

Julkisivuverhous

1930-luvulle tultaessa ovat rakennuksen julkisivut olleet leveällä vaakalaudoituk-
sella verhoillut. Vanha vaakalaudoitus on yhä paikoillaan nykyisen verhouslaudoi-
tuksen takana. On mahdollista, että rakennus olisi verhottu vaakaverhouksella jo 
1700-luvun puolella heti rakennuksen valmistuttua, mutta hyvin on myös mah-
dollista, että vaakalaudoitus on 1800-luvun empiretyylinen muutos. 1930-luvulta 
lähtien on rakennuksen julkisivuverhouksena ollut pystyrimalaudoitus. 

Ikkunat 1800-luvun loppu

Rakennuksen vanhimmat ikkunat ovat kuusiruutuiset vintin ikkunat. Valokuvassa 
vuodelta 1895 ikkunat ovat T-karmiset, mikä onkin ollut maassamme yleisin ikku-
natyyppi 1880- ja 1890-luvuilla. T-karmi-ikkunat ovatkin ilmeisesti 1800-luvun 
lopun Wavulinien omistuksen aikainen muutos.
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Kuva 3.7
Punaisen huvilan lännenpuoleinen julkisivu vuonna ennen pystyrimoitetun julkisivulaudoituksen asentamista. 
Kuva julkaisusta Härö ja Kasnio, 1980.
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v.1927-1933 muutokset

Rakennuksessa on 1920-30 -lukujen vaihteessa toteutettu laajempi korjaustyö, 
jonka tuloksena rakennuksen tilajärjestelyt lienevät vastanneet vuoden 1936 mit-
tauspiirustuksessa esitettyä. Kunnostuksen yhteydessä on rakennettu 2. kerrokseen 
johtava porras, joka säilyi rakennuksessa aina 1980-luvun kunnostukseen saakka. 
Rakennukseen on tuolloin toteutettu neljä erillistä asuinhuoneistoa omine keittiöi-
neen. Länsijulkisivun sisäänkäyntioven viereiset ikkunat on muutettu ulko-oviksi, 
joista on ollut kulku alakerran asuntoihin. Keskimmäinen ovi on johtanut yläker-
taan menevään portaaseen. Sisäänkäynnin vanha avokuisti on korvattu uudella, 
kolmen ulko-oven levyisellä katoksella. Julkisivujen vaakalaudoituksen päälle on 
lisätty pystyrimavuoraus. Pohjoispäädyn kuistiin on myös avattu uusi pariovellinen 
sisäänkäynti. Rakennuksessa säilyneet kaakeliuunit ovat peräisin 1920-30 -lukujen 
vaihteen kunnostuksesta. 

Muutokset 1950-1980

1950-luvun alkupuoliskolla on kartanon tonttia lohkottu entisestään uusien 
asuinkerrostalojen rakentamisen vuoksi ja tontti on tuolloin asettunut nykyi-
seen mittaansa. Punaisen huvilan pohjoispuolelle on noihin aikoihin rakennettu 
Kauppaneuvoksentie ja rakennuksen pohjoispäädyn kuisti on näin ollen jäänyt 
katualueelle. Vuonna 1956 laaditussa tontin aitaussuunnitelmassa on kuisti vie-
lä paikoillaan, mutta luultavammin kuistin purkaminen sijoittuu samaan aikaan, 
1950-luvun loppupuolelle. Kuistista on jätetty muistuma pohjoisjulkisivulle, missä 
kuistin kattomuoto on yhä nähtävissä.  

Myöhäisempinä muutoksina Härön ja Kasnion laatimassa esiselvityksessä ennen 
vuoden 1982 peruskorjausta on listattuina rakennuksen varustaminen vesijohdolla 
ja viemärillä, seinien levytykset ja joidenkin oviaukkojen laittaminen umpeen. 

Vuosien 1936 ja 1980 mittauspiirustuksia vertaamalla voidaan havaita myös, että 
aikavälillä on tehty uuni- ja hella muutoksia: tulisijoja on purettu, siirretty sekä yksi 
alakerran uuni korvattu pönttöuunilla. 

Kuva 3.8
Punainen huvila ennen vuotta 1933. Johan ja Nils Strömsholmin kuvakokoelma, LSe.
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Peruskorjaus 1982

Kattavassa peruskorjauksessa v.1982 rakennus on muutettu kokous- ja kerhotiloik-
si ja lisäksi toiseen kerrokseen on kunnostettu yksi asunto. Kunnostuksen suun-
nittelivat Kirsti Kasnio ja Merja Härö Arkkitehdit Ky, joiden laatima on myös 
kunnostusta edeltävän peruskorjaus- ja käyttöselvitys. Punaisen huvilan korjaus-
suunnittelun alkaessa on rakennus ollut tyhjillään.

Kunnostuksessa on pyritty säilyttämään rakennuksen 1920-30-lukujen vaihteen 
korjausten mukaan toteutunut ulko-asu. Suurimpia ulkopuolisia muutoksia ovat 
olleet parvekkeen rakentaminen sisäänkäyntikatoksen päälle sekä ulko-ovimuutok-
set. Kolmen sisäänkäyntioven rivistöstä reunimmaiset ovet on palautettu ikkunoik-
si ja pohjoispäädyn sisäänkäynti on purettu ja kulkuovi korvattu ikkunalla.

Merkittävimpiä sisätilojen muutoksia ovat olleet suoran portaan purkaminen ja 
portaan toteutus itäseinälle kääntyvänä portaana, wc- ja suihkutilojen rakentami-
nen molempiin kerroksiin sekä ensimmäisen kerroksen keskialueen puuhellojen 
ja näihin liittyvän hormin ja piipun purkaminen ja korvaaminen uudella, kevyt-
rakenteisella poistoilmapiipulla. Lisäksi väliseiniin on kohdistunut jonkin verran 
muutoksia. 

Sisätilojen osalta ei ole tavoiteltu yhtenäistä ilmettä. Suunnittelutyön yhteydessä 
on laadittu huonekohtainen inventointi olevista rakennusosista (ovet, ikkunat, jal-
ka- ja kattolistat sekä uunit). Inventoinnin mukaan on kunnostustöiden alkaessa 
rakennuksessa ollut runsaasti jäljellä vanhoja, eri vuosisatojen ovia heloineen, joista 
vanhimmat 2 kpl mahdollisesti 1700-lvun puolelta. Jalka- ja kattolistat ovat ol-
leet pääasiassa 1920-30-lukujen vaihteen korjausten aikaisia. Korjauksessa on näitä 
eri-ikäisiä rakennusosia kuitenkin onnistuttu säilyttämään melko vähän, ja uudet 
tilapinnat on toteutettu ilman rekonstruoivaa tai restauroivaa otetta. Myös lattia-ja 
kattopinnat yläkerran helmipontti- ja rimalautakattoja lukuun ottamatta on tuol-
loin uusittu. Uusissa seinä- ja kattopinnoissa on käytetty kipsilevyä, lattioissa lau-
doitusta, muovimattoa sekä keraamisia laattoja. 

Kuva 3.9
Punaisen huvilan mittauspiirustukset vuodelta 1936. HKM.
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Kuva 3.10
Punainen huvila vuonna 1933, näkymä etelästä, HKM.

Kuva 3.11
Punainen huvila, pohjoispuolen kuisti vuonna 1933, HKM.
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Kuva 3.12
Helsingin kaupungin talonrakennusosaston Punaisesta huvilasta laatima mittauspiirustus vuodelta1979, HKM.

92



Myös rakenne- ja talotekniset muutokset ovat olleet merkittäviä vuoden 1982 
kunnostuksessa. Ulkoseinien, ala-, ylä- ja välipohjien lämmöneristeeksi on tuolloin 
lisätty mineraalivillaa. Koko maanvarainen alapohja on purettu ja uusi alapohja 
on toteutettu tuulettuvana. Olevia perustuksia on vahvistettu leca-sora-harkoilla ja 
uuden portaan sekä kantavien seinien perustukset on valettu betonista. 

Molempien rakennusten sähköpääkeskus on kunnostuksessa sijoitettu Punaisen 
huvilan ensimmäisen kerroksen kuistille. Rakennus on varustettu koneellisella 
poistoilmakojeella. 

Kuva 3.13
Punainen huvila ja pihavarasto ennen muutostöitä vuonna 2016, TU.
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Kuva 3.14
Punainen huvila ennen viimeisintä korjausta, TU 2016.

Kuva 3.15
Punainen huvila, lännen puoleinen julkisivu, TU 2016.

Kuva 3.17-3.19
Punaisen huvilan sisätiloja ennen 
viimeisintä korjausta, TU 2016.
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3.3  SUUNNITTELUN LÄHTÖTILANNE – PUNAINEN HUVILA VUONNA 2015

RAKENNUKSEN TEKNINEN KUVAUS

Kantavat rakenteet

Rakennuksen vanhimmat perustukset ovat kallion ja perusmaan varaan tehtyjä 
kivilatomuksia. Näkyvä luonnonkivisokkeli on saumattu laastilla. Perustuksia oli 
myöhemmin vahvistettu Leca-harkkomuurauksin sekä paikoitellen betonivaluin. 
Rakennuksen Kauppakartanontien päädyssä oli vanha pienehkö lattian alla oleva 
kivikomero. Pääsisäänkäynnin ulkotaso ja kuistin portaat ovat betonia. 

Alapohjarakenne oli alta tuulettuva ns. rossipermanto. Kantavana rakenteena oli 
osassa rakennusta vanhat hirsiparrut, osassa uudempi puupalkisto. Eristeet ja täyt-
teet vaihtelivat, sisältää mm turvetta, sammalta, mineraalivillaa ja puhallettua sel-
luvillaa. 

Rakennuksen 1. kerroksessa kantavan rungon muodostaa kaksi yhteen liitettyä hir-
sirunkoa. Hirsirunkoon on rakennuksen historian aikana tehty useita aukkomuu-
toksia. Aukkojen sulkemiseen on käytetty puurankarunkoa. Hirsirunkoa on myös 
paikkailtu vaihtelevilla menetelmillä. Toisessa kerroksessa kaikki ulko- ja väliseinät 
ovat pystyrankaseiniä. Kuistin seinärakenne on tolpparunkoinen.

Ulkopuolisena pintarakenteena on peiterimaverhous, joka tyylillisesti muistuttaa 
rakennukseen 1930-luvun ensimmäisinä vuosina toteutettua verhousta. Verhousta 
on uusittu useassa eri vaiheessa. Verhouksen alta on löydettävissä aikaisempi vaaka-
lautaverhous. Päällimmäiset verhouslaudat on kiinnitetty suoraan vaakalaudoituk-
sen päälle eikä rakenteessa ole tuuletusrakoa.

Välipohjat ovat ns. täyttövälipohjia. Alapinnassa oli kipsilevytystä ja puupaneloin-
tia. Täytteenä oli purua, turvetta, sammalta, mineraalivillaa ja puukuituvillaa.

Yläpohjaa kannattavat puiset kattotuolit. Yläpohjan täytteenä oli purua ja mineraa-
livillaa. Eristystason yläpuolella on tuulettuva ullakon ontelo. Kattotuolien päällä 
oli umpilaudoitus ja vesikatteena huopakatto.

Täydentävät rakenteet

Rakennuksen ikkunat ovat eri-ikäisiä puurakenteisia, sisään-ulos aukeavia, pääosin 
peittomaalattuja kaksipuitteisia ja –lasisia ikkunoita. Ikkunat ovat pääosin T-kar-
misia, lukuun ottamatta ullakkotilan kuusiruutuisia ja kuistin neliruutuisia ikku-
noita. 

Vanhat ulko-ovet ovat peittomaalattuja puu-ulko-ovia. Parvekkeen ovissa on la-
siaukot. Väliovet olivat pääosin edellisen peruskorjauksen aikaisia laakaovia. Tätä 
vanhempia, peittomaalattuja puupeiliovia oli säilynyt kuusi kappaletta.

Pääsisäänkäynnin parveketta kannattavat alkuperäiset pilarit. Muilta osin parveke 
on peräisin vuoden 1982 peruskorjauksesta. 

Rakennuksen puuporras kaiteineen oli toteutettu vuoden 1982 peruskorjauksessa. 
Porras ja kaiteet olivat peittomaalattuja.

Lattiapinnat olivat pääosin edellisen peruskorjauksen aikaisia, maalattuja lautalat-
tioita. Osalla aluetta lattialaudoitus oli tehty vanhan lattialaudan päälle. Märkäti-
loissa oli vesieristettyjä laattalattioita. Siivouskomeron lattiapinnoitteena oli muo-
vimatto.

Sisäkattopinnat olivat ensimmäisessä kerroksessa kipsilevypintaisia. Osassa toisen 
kerroksen tiloja oli säilynyt vuoden 1982 peruskorjausta edeltävältä ajalta helmi-
pontti- ja rimapaneelikattoja. 

Kuistin seinä- ja kattopinnat ovat puupaneloituja ja maalattuja. Paneloinnit oli 
toteutettu ennen vuoden 1982 kunnostusta.  

Talotekniikka

Rakennuksessa oli vesikiertoinen keskuslämmitys ja koneellinen poistoilmakoje, ja 
se oli liitetty kaupungin vesi-, viemäri- ja sähköverkkoon. 
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Kuva 3.20
Punaisen huvilan mittauspiirustukset vuodelta 2015, Geotek Oy.
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Punaisen huvilan kunnostuksen toiminnallisena lähtökohtana oli sovittaa raken-
nukseen Lauttasaari-seuran ja Lauttasaari-lehden toimituksen tilat sekä Koneen 
Säätiön toimintaa. Lopulliset toimintaan liittyvät päätökset muotoutuivat suunnit-
telutyön aikana. Suunnitelmia tarkennettiin rakennuksen purkutöiden yhteydessä 
saatujen tietojen perusteella.

Seuraavassa kuvataan pääpiirustusten kanssa lähes yhtäaikaisesti laadittujen urak-
kalaskentavaiheen korjaussuunnitelmien sisältöä.

Yleisratkaisu

Punaisen huvilan korjaussuunnitelmassa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen 
on sijoitettu tiede- ja taidekahvila aputiloineen. Residenssiasunto sekä Lauttasaa-
ri-seuran toimistotilat sijaitsevat toisessa kerroksessa. Rakennusvalvonta edellytti 
tästä syystä Punaisen huvilan ensimmäinen kerroksen tilojen toteutukselta esteet-
tömyyttä. Lauttasaari-seuran kokouksia ja muita yleisötilaisuuksia varten raken-
nuksen ensimmäiseen kerrokseen suunniteltiin kahvilan tilojen yhteiskäyttöinen 
kokoustila, ns. ”yhteisötila”.

Suunnitelmassa uudet toiminnot on pyritty sijoittamaan siten, ettei ensimmäisen 
kerroksen kantaviin hirsikehikoihin tulisi suuria muutoksia. Kehikon väliin jäävä 
nivelosa on kokenut useita muutoksia rakennuksen historian aikana, minkä vuoksi 
siihen on kohdistettu tarvittavat muutokset myös nyt laadituissa suunnitelmissa. 

Rakennuksen muuttuvien toimintojen vuoksi on palomääräyksistä johtuen ollut 
tarpeen osoittaa osastoitu uloskäytävä toisesta kerroksesta, mistä johtuen on si-
säinen porras suunniteltu toteutettavaksi siten, että porrashuone voidaan sulkea 
omaksi palo-osastokseen. Itäjulkisivulle on avattu uusi uloskäynti suoraan porras-
huoneesta. Toisen kerroksen porrasaulaa on pienennetty lohkaisemalla siitä tilat 
residenssiasunnon eteiselle ja keittokomerolle. Näin on saatu kulku parvekkeelle 
asunnon kautta. Pohjoispuolen tilat on suunniteltu toimistokäyttöä varten, kuiten-
kin siten, että ne voisivat myös toimia asuntona tarvittaessa. Myös tästä huoneis-
tosta on avattu käynti parvekkeelle, joka toimii molempien huoneistojen varatienä.   

Residenssiasunnon tiloiksi osoitetussa päädyssä merkittävin muutos on uusi kylpy-
huone ja toimitilojen puolella väliseinämuutos kokous- ja toimistotilaksi merkitty-
jen tilojen välillä. Muilta osin toisen kerroksen tilajärjestelyt on säilytetty ennallaan.

Ensimmäisessä kerroksessa sinne sijoittuva kahvila on aiheuttanut enemmän tila-
muutoksia esteettömyyden, huollon ja kahvilan keittiötoimintojen vaatimuksista 
johtuen. Tilamuutokset on pyritty suunnittelemaan siten, ettei olevia hirsiseiniä 
tarvitse purkaa ja että vanhoja oviaukkoja on mahdollista hyödyntää uusina kul-
kuyhteyksinä. Kuitenkin kulkuaukkojen jäsentäminen sekä leventäminen koettiin 
tärkeäksi tilojen toimivuuden kannalta ja joitain muutoksia näihin on esitetty. En-
simmäisen kerroksen sisätilat arvioitiin olevan rakennuksen vanhinta, 1700-luvun 
lopun perintöä. Tämän vuoksi sisätilojen suunnittelussa haluttiin tukeutua tuolle 
ajalle tyypillisiin ratkaisuihin myös uusien muutosten osalta. Tällaisena piirteenä 
on kahvilatilojen välille suunniteltu paripeiliovin varustettu näkymä- ja kulkuyh-
teys. Myös salitilojen välistä oviaukkoa on levennetty, ja sileä laakaovi on esitetty 
korvattavaksi täyspuisella paripeiliovella. Täysin uusien tilallisten muutosten koros-
tamiseksi kokonaan uudet seinät on suunniteltu toteutettaviksi paneelipintaisina.   

Ensimmäisessä kerroksessa, länsijulkisivulla sisäänkäyntioven paikkaa on vaihdettu 
vieressä olleen ikkunan kanssa ja julkisivun pohjoispäätyyn on avattu uusi, kahvi-
lan keittiöön johtava sisäänkäynti samalle paikalle, missä vuonna 1979 laadittujen 
rakennusmittauspiirustusten43 mukaan on sijainnut ulko-ovi. 

43  Lauttasaaren kartano. Röda Villan. Tutkimuspiirustus 1/911, Rakennemittaus I-II-kerr. ja kellari, Leikkaukset A-A ja B-B. 
18.12.1979, muut. 19.2.1980. Helsingin kaupungin rakennusvirasto, talosuunnitteluosasto, rakennesuunnittelutoimisto.

3.4  KORJAUSSUUNNITELMA
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Kantavat rakenteet

Kantaviin rakenteisiin ei ole tarkoitusta tehdä varsinaisia muutoksia, mikäli raken-
teiden kunto ei sitä edellytä. 

Muutos- ja korjaustyön aikana hirsirunkoisen talon kaikki rakenteet on määrä ava-
ta, tarkastaa ja korjata. Samalla puretaan keveitä väliseiniä, pintarakenteita sekä 
tyhjennetään alapohjan, välipohjan ja yläpohjan täytteet. Alapohjaa ensimmäisen 
kerroksen pohjoispäädyn osalta lasketaan niin, että lattia saadaan yhteen tasoon 
koko kerroksen osalta. Pohjoispäädyn madallettavassa alapohjassa vanhat alapohja-
palkit on tarkoitus käyttää uudelleen.

Kuistin sisäpuolinen seinäpanelointi pyritään säilyttämään ja kuistin rakenteet ava-
taan ulkoa päin. Rakenteita vahvistetaan tarpeen mukaan, ja lämmöneristävyyttä 
parannetaan tuulensuojalevyttämällä seinät.

Julkisivut

Ulkoisesti rakennuksen ilme on säilynyt pitkälti 1930-luvulla toteutetun kunnos-
tuksen mukaisessa asussa. Julkisivut on tästä syystä päätetty kunnostaa 1930-luvun 
ilmiasua kunnioittaen. 

Julkisivuverhous uusitaan ja maalataan punamultamaalilla. Julkisivujen nykyiseen 
jäsentelyyn tehdään pieniä muutoksia, kuten pääoven siirto ja uudet sisäänkäynnit 
itä- ja länsijulkisivuille. Samoilla paikoilla oli valokuvien perusteella ollut joissakin 
rakennuksen vaiheissa oviaukot. Kuistille päätettiin palauttaa valokuvien perusteel-
la vanhoille paikoille ikkunat. Ikkunat näkyvät valokuvissa vuosilta 1895-1927, 
mutta 1930-luvun alussa otetuissa valokuvissa niitä ei enää ole. 

Vanhat ikkunat ja ovet kunnostetaan.  1980-luvun nyt jo huonokuntoiset tyyp-
pi-ikkunat ikkunat 2. kerroksessa vaihdetaan rakennuksessa olevien vanhempien 
ikkunoiden mallin mukaan teetetyiksi puuikkunoiksi.   

Huopakatto muutetaan maalatuksi konesaumatuksi peltikatoksi. Nykyiset savupii-
put säilytetään.    

Täydentävät rakenteet

Sisärakenteet ja -pinnat
Puurakenteiset seinät on määritelty verhottaviksi lämmöneristävyyttä lisäävällä, 
huokoisella puukuitulevyllä. Levyn pintaan kiinnitetään liimaamalla pinkopahvit. 
Pinkopahvipinnat on urakkavaiheen suunnitelmissa esitetty tapetoitaviksi, mutta 
suunnitelmia oli tarkoitus tarkentaa pintakäsittelyjen osalta purkutöissä löydettä-
vien tapetti- ja maalipintamuistumien mukaan. 

Uusien seinien pintaverhoiluna on pellavaöljymaalattu STS-puupaneeli. Myös wc-
ja kylpyhuonetiloissa seinät ja katot paneloidaan osittain STS- tai helmiponttipa-
neelein. Suihkutilojen kohdalla seinät on määritelty laatoitettaviksi.

Ensimmäisen kerroksen eteistilaan on esitetty osittainen alakatto. Alakatto on mää-
ritelty paneloitavaksi, kuten uudet seinät. Myös porrashuone on kauttaaltaan esi-
tetty paneloitavaksi. Porrashuoneessa pintakäsittelynä on palonsuojamaalaus. 

Vanhoja paneeliseiniä ja -kattopintoja on merkitty säilytettäviksi ja kunnostetta-
viksi ensimmäisessä kerroksessa kuistilla ja toisessa kerroksessa sekä asunnon että 
toimistotilojen osalta katoissa. 

Lattiapinnat
Lattiapinnat suunniteltiin uusittaviksi kauttaaltaan. Purkutöiden yhteydessä mah-
dollisesti löytyvien vanhojen lattiapintojen säilyttäminen ja kunnostaminen oli tar-
koitus harkita tapauskohtaisesti. 

Ensimmäisessä kerroksessa lattiamateriaaleiksi on suunnitelmissa esitetty suopa-
kuurattua vahvaa kuusilankkua, 1700-luvun lopun henkeä sekä kestävää materiaa-
livalintaa tavoitellen. Keittiö- ja wc-tilaan on valittu pintamateriaaliksi keraaminen 
klassinen klinkkerilaatta, ja ladontamalleissa on päädytty toteuttamaan laattalattiat 
samojen ladontaperiaatteiden mukaan kuin päärakennuksenkin laatoitetuissa ti-
loissa. 
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Kuistin lattiamateriaalina on maalattu lautalattia ja toisen kerroksen kuivissa tilois-
sa suopakuurattu lautalattia. 

Portaan askelmiin ja porrashuoneen lattiaan on määritelty suopakuurattua kuusi-
lankkua.

Kylpyhuonetilojen lattiat on määritelty laatoitettaviksi.

Ikkunat ja ovet
Kaikki vuoden 1982 peruskorjausta edeltävät ikkunat ja ovet kunnostetaan. En-
simmäisessä kerroksessa wc-tilan oveksi siirretään poistuvasta kulkuaukosta oleva, 
kunnostettava ovi. 

Uudet ikkunat toteutetaan rakennuksessa olevia vanhoja ikkunamalleja mukaillen. 
Vanhojen ikkunoiden uudehkot sisäikkunoiden heloitukset poistetaan ja korvataan 
yhdenmukaisilla heloilla. Ulkopuolisten ikkunoiden heloitukset puhdistetaan.

Ennen vuoden 1982 peruskorjausta on rakennuksessa olleet ovet painikkeineen 
dokumentoitu. Nyt toteutettavat uudet ovet on päätetty toteuttaa rakennuksesta 
dokumentoidun, tyypillisimmän ovimallin mukaan. Paripeiliovet mukailevat myös 
tätä mallia. Uudeksi painikemalliksi on valittu uudistuotannosta rakennuksessa 
tyypillisesti käytössä ollut painikemalli, joka on ollut laajasti käytössä 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alkupuolella.

Ikkunoiden listoitukset kunnostetaan ja uusien ikkuna-aukkojen listat toteutetaan 
olevien mallien mukaisina. Ovien listoitukset toteutetaan täyspuisina ikkunoiden 
listoituksia mukaillen. 

Kalusteet
Kiintokalusteet on suunniteltu uusittaviksi ajattomilla, puusepäntyönä toteutetta-
villa malleilla. 

Valaisimet
Valaisimet on suunniteltu uusittaviksi ajattomilla malleilla kuitenkin huomioiden 
tiloihin tuleva sisustus. Urakkalaskentavaiheessa on määritelty valaisinmallit hinta-
perusteisesti. Malleja on tarkoitus tarkentaa työmaavaiheen aikana, kun rakennuk-
sen sisustussuunnitelmat ovat myös tarkentuneet.

Talotekniikka
Rakennuksen patterilämmitys on vaihdettu lattialämmitykseen. Ulko-ovien lähei-
syydessä lattialämmitystä on täydennetty vesikiertoisilla pattereilla. Ilmanvaihto 
palautetaan kokonaan painovoimaiseksi, ja hormit sekä kanavat avataan ja kunnos-
tetaan. Raitis- ja poistoilmaventtiilit on valittu siten, että ne voidaan helposti säätää 
ja sulkea kokonaan tarvittaessa. Kahvilan keittiön poistoilmanvaihtoa tehostetaan 
piippuun asennettavalla huippuimurilla. 2. kerroksen keittiöt on varustettu liesi-
tuulettimilla, joissa on oma puhallin. 

Rakennuksen jätevesiviemärit ja käyttövesiverkosto sekä niihin liittyvät kalusteet 
on tarkoitus uusia. 

Kaikkia kolmea rakennusta palveleva sähköpääkeskus toteutetaan uuteen pihara-
kennukseen. Punaisen huvilan oma sähkökeskus on suunniteltu ensimmäisen ker-
roksen eteistiloihin. Lisäksi asunnon ja toimistotilan eteistiloissa on suunnitelmissa 
omat sähkökaapit. 

Kaikki olevat kaakeli- ja pönttöuunit kunnostetaan ja otetaan käyttöön. Ensim-
mäisen kerroksen kahvilan salitilaan palautetaan kaakeliuuni. Uudeksi uuniksi on 
tarkoitus hankkia samanlainen 1920-30-luvun uuni kuin rakennuksen muutkin 
kaakeliuunit. Käyttöön jäävät hormit on tarkoitus nuohota ja pinnoittaa.
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Kuva 3.21-3.24
Punaisen huvilan purkutöitä. Kuva vasemmalla TU 2017,
kuvat yläpuolella ja alla oikealla TALLI.
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3.5 TOTEUTUS

MERKITTÄVIMMÄT PURKUTYÖT

Purkutyöt aloitettiin vuoden 2017 helmikuussa pääurakoitsijan toimesta. Purku-
töiden edetessä pidettiin katselmuksia ja purkutöiden pohjalta saatujen tietojen 
perusteella päivitettiin rakennuksen suunnitelmia.

Rakennuksen kaikki sisäpuoliset pintarakenteet purettiin, kunnostettaviksi merkit-
tyjä katto- ja seinäpanelointeja lukuun ottamatta. Ulkoseinien sisäpintojen kipsi-
verhoukset purettiin, jotta rakennuksen hirsirungon mahdolliset vauriot voitaisiin 
korjata. Kuistin rakenteet purettiin ulkopuolelta, jotta vanhat seinäpaneloinnit saa-
tiin pääosin säilytettyä.  Myös kevyitä väliseiniä purettiin ja samoin purettiin kaikki 
kiinto- ja vesikalusteet. Kaikki alapohjan, välipohjan ja yläpohjan täytteet poistet-
tiin. Yläpohjarakenteiden täytöt poistettiin ullakkotilan puolella, jotta toisen ker-
roksen vanhoja kattolaudoituksia voitiin säilyttää. Alapohjan madalluksen vuoksi 
purettiin alapohjarakenteita rakennuksen pohjoispäädyssä. Purkutöiden edetessä 
rakennuksen pohjoispäädyn puiset välipohjarakenteet osoittautuivat hyvin huono-
kuntoisiksi, ja ne jouduttiin purkamaan. 

Purkutöiden yhteydessä otettiin konservaattorin toimesta rakennuksesta talteen 
runsaasti eri-ikäisiä tapettinäytteitä, joista vanhimmat saattavat olla peräisin raken-
nuksen rakentamisajankohdalta 1700-luvun lopulta. Ensimmäisestä kerroksen ka-
toista löydettiin leveitä, liimamaalilla maalattuja kattolaudoituksia, joissa osassa oli 
merkkejä palamisesta (kahvilan myyntitilan 107 ja yhteisöhuoneen 106 kohdalta 
löydetyt kattopinnat). Nykyisestä kahvilan myyntitilan kohdalta paljastui tulisi-
joihin liittynyt muurattu syvennys, jossa on puolipyöreä yläosa.  Rakennusrungon 
pintakerrosten purkutyöt paljastivat vanhoihin ikkunoihin ja oviaukkoihin ajan 
kuluessa kohdistuneita muutoksia. Eteläpäädyn kuistin katon purkutyöt paljastivat 
kuistin katon vanhat, koristeelliset kattorakenteet, joiden perusteella voidaan olet-
taa, että eteläpäädyn kuisti oli alun perin ollut avokuisti.

Punaisen huvilan vanha, 1980-luvun peruskorjausvaiheen ajalta oleva talotekniik-
ka purettiin. 

RAKENTAMINEN

Punaisen huvilan rakennustyöt aloitettiin kantavien hirsirakenteiden ja alapohjan 
korjauksilla purkutöiden jälkeen. Rakennesuunnitelmat tarkentuivat näiltä osin 
rakenteiden kunnon perusteella. Kantaviin hirsirakenteisiin tehtiin korjauksia ja 
niitä uusittiin paikoitellen lahovaurioiden vuoksi. Pohjoispäädyn välipohjaraken-
teita jouduttiin uusimaan niiden huonon kunnon vuoksi. Rakenteita ja uuneja 
jouduttiin tukemaan työn aikana. Toisen kerroksen pystyrunkoisen ulkoseinän 
tolppajakoa täydennettiin sisäpuolelta tiheämmäksi. Pääpiirteissään kantaviin ra-
kenteisiin kohdistuvat toimenpiteet toteutuivat suunnitelmissa esitettyjen periaat-
teiden mukaan. 

Rakentamisen aikana työsuorituksissa edettiin etenkin pintakäsittelyjen osalta mal-
lityösuoritusten avulla. Mitoitusta tarkennettiin työmaan aikana etenkin ensim-
mäisen kerroksen lattiakorkojen osalta. 

Työmaan ratkaisuna tehty ulkoseinien sisäpuolinen suoristus koolaamalla tuotti 
viimeistelyvaiheessa vanhan talon seinärakenteessa epäsäännöllisesti sijoittuvien ja 
muodoltaan painuneiden ikkunoiden sovitukseen ongelmia ensimmäisessä kerrok-
sessa. Suoran seinäpinnan ja seinärakenteen suhteen vinojen ikkunoiden epäsuhtaa 
häivytettiin vuorilistoitusten avulla.

Rakentamisen aikana tehdyt suunnitelmamuutokset

Julkisivut ja vesikatto
Vesikattoa ei toteutettu peltikattona, koska katteen vaihtaminen olisi edellyttänyt 
vanhojen kattorakenteiden oikaisua.  Sen sijaan vesikatto tehtiin kolmiorimahuo-
pakatteena.

Julkisivuverhousta uusittiin vain niiltä osin, kuin se oli kunnon puolesta tarpeen. 
Vielä urakkavaiheessa varauduttiin kustannuksien puolesta siihen, että koko ver-
hous olisi jouduttu uusimaan. 
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Kuvat 3.25-3.26 (vasemmalla)
Punaisen huvilan sisäpuolen rakennustöitä, TALLI 2017.

Kuvat 3.27-3.28 (yllä ja yllä oikella)
Punaisen huvilan kuistin purkutöitä sääsuojan alla, TALLI 2017.

Kuva 3.29 (oikealla)
Punaisen huvilan julkisivun värimalleja, TALLI 2017.
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Kauppaneuvoksentiehen rajautuvan julkisivun sokkelin pinta päätettiin slammata 
ja maalata, koska perusmuuri oli aiemmin (mahdollisesti eteläpäädyn kuistin pur-
kamisen yhdessä) korjattu betonilla. Perusmuuria ei näin ollen ollut mahdollista 
palauttaa luonnonkivipinnalle poistamalla pintakäsittely, kuten oli oletettu suun-
nitteluvaiheessa.

Uusiin betonisiin ulkoportaisiin ja kuistin säilytettyyn, vanhaan ulkoportaaseen 
suunniteltiin kaiteet työmaan aikana. 

Kuistin vesikaton muutostöiden johdosta katon rakennepaksuutta jouduttiin kas-
vattamaan ja räystäskorkoa nostamaan hieman.

Tilamuutoksia
Ensimmäisen kerroksen yhteisötilan (kokous 106) oviaukon sijoituspaikkaa muu-
tettiin. Suoraa kulkua porrashuoneesta tilaan ei toteutettu, sillä hirsirunko oli en-
nestään kokenut jo hyvin paljon muutoksia, eikä sitä haluttu rei’ittää enempää. 
Siivouskomeron suunniteltu paikka siirrettiin salitilaan 102 ja näin saatiin kulku 
eteisestä yhteisötilaan vanhan oviaukon kautta. 

Työmaa-aikana todettiin, 1. kerroksen sähköpääkeskuksen koko oli riittämätön, 
ja tilaa suurennettiin mahdollisuuksien mukaan, jotta tekniikka saatiin asennettua 
tilaan.

Porrashuoneen ja eteisen väliin 1. kerrokseen suunniteltu osastoiva liukuovi päätet-
tiin toteuttaa saranaovena. Myöskään kahvilan myyntitilan ja keittiön väliin suun-
niteltua liukuovea ei toteutettu, koska se koettiin käytön kannalta hankalaksi.

Kahvilan myyntitilan seinän muuratusta hormista löydettiin purkutöiden aikana 
syvennys, jossa on kaareva yläosa.  Syvennys päätettiin jättää näkyviin ja varustaa 
hyllyillä.

Kuistin sisäkaton kattomuoto muutettiin. Kuistin katon purkutöissä löydetyt van-
hat, avokuistiin viittaavat kattorakenteet haluttiin jättää tilassa näkyville, joten 
kuistin kattorakenne suunniteltiin uudelleen. Kuistin tilan muoto seuraa vesikaton 
muotoa, ja koristeellisten kattorakenteiden väleihin asennettiin kattopaneelit. 

Täydentävät rakenteet
Urakkalaskentavaiheessa lattia- seinä- ja kattopintojen pintakäsittelyt määritel-
tiin suuntaa antavina. Määrittelyjä oli tarkoitus tarkentaa purkuvaiheen jälkeen, 
kun olevien pintamateriaalien alta saataisiin esiin rakennuksen historian aikaisia 
käsittelykerrostumia ja mahdollisesti myös vanhoja, kunnostettavissa olevia pinta-
materiaaleja. Ensimmäisestä kerroksesta löydettiinkin vanhoja, mahdollisesti jopa 
1700-luvun lopulta peräisin olevia, kattolautoja ja toisen kerroksen asuinhuoneis-
tosta maalattua, leveää lattialaudoitusta. Tapettikerrostumia löytyi molemmista 
kerroksista runsaasti. Purkutöiden jälkeen pintamateriaaleja ja -käsittelyjä tarken-
nettiin seuraavasti:

o Ensimmäisestä kerroksesta löytyneet vanhat kattolaudat päätettiin säilyttää 
niiltä osin kuin mahdollista. Niihin tiloihin, joista jouduttiin purkamaan 
vanhat kattolaudoitukset niiden huonon kunnon vuoksi, tehtiin uudet lau-
takatot. Vanhat lautakatot korjattiin kahvilasaleissa 103 ja 104. Salissa 104 
kattolautojen pintakäsittelyyn tehtiin vain paikkakorjauksia ja vanhojen kos-
teusvaurioiden jälkien tasoitusta, salin 103 katto maalattiin uudelleen liima-
maalilla. 

o Toisen kerroksen vanhat lattialaudat otettiin talteen kunnostusta varten, 
mutta niiden asentamisesta takaisin jouduttiin kuitenkin luopumaan. 

o Toiseen kerrokseen suunnitellut suopakuuratut lankkulattiat muutettiin 
peittomaalatuiksi lautalattioiksi.

o Ensimmäisen kerroksen pinkopahviverhoillut seinät päätettiin maalata. 
Eteistilaan toteutettiin roiskemaalaus alimpien pintakäsittelykerrostumien 
joukosta löytyneen mallin mukaan.

o Toisen kerroksen huoneisiin määriteltiin uudet tapetit tiloista löytyneiden 
vanhojen mallien pohjalta. Työmaavaiheessa selvitettiin mahdollisuutta teet-
tää tiloihin tapetteja vanhojen mallien mukaan, mutta tästä luovuttiin kus-
tannussyistä. Tiloihin valittiin käsinpainettuja tapetteja, joiden malleissa ja 
kuvioinneissa on viitteitä tiloista löytyneisiin tapettimalleihin.
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Kuvat 3.30-3.31 (yllä)
Punaisen huvilan 2. kerroksesta löytynyt vanha lautalattia, TALLI 
2017.

Kuvat 3.32-3.34(yllä oikella)
Punaisen huvilan tapettinäytteitä ja roiskemaalausta pinkopah-
ville, TALLI.

Kuvat 3.35-3.36
Punaisen huvilan tapettinäytteitä konservaattori Tiina Sonni-
sen työhuoneella. ”Hunajakennotapetti” kuuluu rakennuksen 
vanhimpiin tapettikerroksiin ja ajoittuu todennäköisesti lähelle 
rakentamisajankohtaa 1700- ja 1800-lukujen taitteseen, TALLI.
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Toisessa kerroksessa pohjoispäädyn toimistotilojen säilytettäväksi aiottu rima-pa-
neelikatto paljastui korjaustyömaan aikana niin lahonneeksi, että se päätettiin kun-
nostamisen sijaan uusia samanlaisella paneloinnilla.

Porrashuoneeseen suunnitellusta palosuojamaalatusta seinä- ja kattopaneloinnista 
luovuttiin työmaan ehdotuksesta ja pinnat toteutettiin savilevyverhoiltuina.

Uusia puupanelointeja toteutettiin yhdenmukaisesti STS-paneeleina. Urakkalas-
kentavaiheessa toisen kerroksen kph-tiloihin oli määritelty helmiponttipaneelia.

Kiintokalustesuunnitelmia tarkennettiin työmaa-aikana. Samoin lopulliset valai-
sinmallivalinnat tehtiin vasta työmaa-aikana.

Talotekniikka
Rakennustöiden aikana todettiin, että rakennukseen suunniteltua lattialämmitystä 
oli tarpeen tehostaa. Rakennukseen toteutettiin ikkunoiden alle vesikiertoiset pat-
terit.

Punaiseen huvilaan hankittiin Noona Hentilän välityksellä malliltaan rakennuksen 
vanhoja uuneja vastaava, yksinkertainen valkoinen funkisuuni. Uuni purettiin Tu-
rusta, suoran seinän uuni muutettiin nurkkamalliksi ja sen korkeutta madallettiin 
Punaiseen huvilaan sopivaksi.

Kuva 3.37
Kahvilasaliin palautettu funkisuuni, TU 2018.
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Kuva 4.1
Lauttasaaren kartanon muotopuutarha, keskellä taideteos ”Kaivo” (nabb + teeri 2018).
Tuomas Uusheimo, 2018.

Kuva 4.1
Lauttasaaren kartano ja puutarha ilmakuvassa,  PK 2018. 
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Lauttasaaren kartanopuiston kulttuurihistoriallisesti ja puutarhataiteellisesti arvok-
kaimmat osiot perustuvat Bengt Schalinin vuonna 1921 tekemään puutarhasuun-
nitelmaan, joka on toteutettu pääosin 1920- ja 1930-lukujen aikana.  Suunnitelma 
sisältöineen edustaa ajalleen tyypillistä porvarishuvilan / -kartanon muotopuutar-
hasuunnitelmaa, jonka laatija oli tuolloin yksi maan johtavista suunnittelijoista.

Suunnitelmassa rakennuksen eteen avautuu symmetrinen muotopuutarha-akseli, 
joka jatkuu tenniskentän toiselle puolelle huvimajaan. Ilmeisesti johtuen kallioises-
ta tontista suunnitelma ei ole täysin symmetrinen.

Tontin etelä- ja itäreunaan on suunnitelmassa osoitettu puutarhaa kehystävä leh-
muskujanne, jota pitkin pääsee kiertämään tonttia. Kujanteen taitekohtiin aset-
tuvat veistos ja huvimaja jäsentävät kulkua. Tontin luoteiskulmalta kujanteen 
päätteeltä avautuu näkymä pitkin puutarhan keskiakselia. Muotopuutarhamaisesti 
jäsenneltyä keskiakselia reunustavat vapaasti sommitellut puu- ja pensasryhmät.

Tontin itäreunaan on sijoitettu hedelmäpuutarha. Suunnitelmassa on jo ennakoitu 
ympäröivien katujen rakentaminen. Kartanon pohjoispuolella kulkevaa Kauppa-
neuvoksentietä ei ole vielä 1930-luvun alussa rakennettu, ja piha-alue on jatkunut 
nykyiselle Lauttasaarentielle saakka. Vuosikymmenen loppupuoliskolla kartanon 
pohjoispuolelle on rakennettu alueen ensimmäisiä asuinkerrostaloja, ja kartanon 
tontti on tällöin rajattu Schalinin suunnitelman mukaisesti.

Keskiakselin varteen sijoittuu rakennukselta alkaen kaksi terassia, joista rakennusta 
lähempänä sijaitsevalla ylemmällä terassilla on muotopuutarha, penkkejä ja varaus 
suihkulähteelle. Portaita pitkin laskeudutaan alemmalle terassille, jonka kasvilli-
suus on vapaamuotoista. Keskiakselin “huoneet” on suunnitelmassa rajattu ilmei-
sesti muotoon leikatulla kuusiaidalla. 

Rakennuksen pääsisäänkäynnin terassi on suunnitelmassa säilytetty puutarhan 
edellisestä vaiheesta. Tosin rakennuksen pohjoispuolen kaareva luonnonkivimuuri 
on muutettu suorakulmaiseksi. Terassi on epäsymmetrinen.

Suunnitelmassa esitettyjä pohjoisreunan järjestelyjä, kuten tallia, liiteriä, autotallia, 
pesutupaa ja asuntoa, ei Punaisen huvilan alueella koskaan toteutettu, sillä vanhaa 
rakennusta ei purettu.

Schalinin suunnitelmassa ei ole määritelty tarkemmin rakenteiden materiaaleja, 
istutusten lajistoa tai muitakaan yksityiskohtia muutamia yksittäisiä mittoja ja 
tekstejä lukuun ottamatta. Kyseessä lieneekin tyypillinen yksityisasiakkaalle tehty 
suunnitelma, joka ei ole ollut kovin yksityiskohtainen ja jota on toteutettu ja täy-
dennetty tarpeen mukaan paikalla suullisin ohjein. Ehkä samasta syystä suunnitel-
ma toteutui vain osittain.

4.1 KARTANON PUUTARHASUUNNITELMA VUODELTA 1921

Kuva 4.2
Ilmakuva Lauttasaaren kartanon alueelta vuodelta 1925, LSe.
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Kuva 4.3 (yllä)
Punainen huvila ja pihavarasto Kauppaneuvoksentieltä nähtynä ennen korjaustöitä, TU 
2016.

Kuva 4.4 (yllä)
Arkkitehti Veli Paatelan suunnitelmien mukaan toteutettu huoltorakennus, 
”ruumiskellari”, ennen purkamistaan, TU 2016.
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Lauttasaaren kartanokokonaisuus on alun perin rakennettu vanhalle kylätontil-
le, viljavaan laaksoon kolmen metsäisen selänteen risteykseen, missä se pitkään 
1900-luvun alkuun saakka hallitsi maisemakuvaa. Myöhemmin kartanoalue on 
jäänyt ympäröivän kaupunkirakenteen keskelle ja siitä on jäljellä enää kartanon 
ydinalue. 

Ranja Hautamäen väitöskirjassaan Kartanot kaupungissa (2015, s.145) käyttä-
män typologialuokittelun mukaisesti Lauttasaaren kartanopuisto kuuluu luokkaan 
”vain ytimeltään säilyneet kartanot ja kartanofragmentit”. Vastaavasti luokitelluista 
kartanoympäristöistä Lauttasaaren kartano on ainut, jonka päärakennus on yhä 
säilynyt 

Kartanopuistossa oli nähtävissä elementtejä useilta eri vuosikymmeniltä. Osa kas-
villisuudesta on jopa 1800-luvun lopulta, graniittimuurit ja -portaat 1900-luvun 
alusta, minkä lisäksi tontilla on useissa vaiheissa toteutettuja istutuksia ja kiveyksiä 
1950-luvulta nykypäivään. Suunnittelun lähtötilanteessa puusto ja pensaikot olivat 
peittäneet kartanon lähes täysin, ja alue ei juurikaan näkynyt ympäristöönsä. Vuo-
sina 2015 ja 2016 alueella tehtiin kevyttä kasvillisuuden karsintaa pääsisäänkäyn-
nin edessä, mikä avasi näkymän pääsisäänkäynniltä Pajalahdentielle. 

Muilta osin kartanon puutarha oli ränsistynyt, ja suurin osa Schalinin suunnitel-
man piirteistä oli kadonnut. 1950-luvun muutokset olivat muuttaneet erityisesti 
muotopuutarhan tunnelman metsäpuutarhamaiseksi.

4.2 SUUNNITTELUN LÄHTÖTILANNE – PUUTARHA VUONNA  2015

Lauttasaaren kartanon kulttuurihistoriallisesti merkittävät piirteet jakautuvat kah-
delle ajanjaksolle. Toisaalta 1700-luvun lopulta 1910-luvulle, jolloin kartano ja sen 
viljelykset hallitsivat saaren maisemaa, sekä 1910-luvulta 1940-luvun loppuun, jol-
loin kartano oli Tallbergien suvun omistuksessa ja Schalinin muotopuutarha oli 
kukoistuksessaan.

1700-luvun lopulta 1910-luvulle, ajanjakson säilyneitä elementtejä

- Punainen huvila 1700-luvun lopulta

- vanha puusto (lehmukset) 1800-luvulta

- polkulinjauksia 1700-luvulta

- päärakennus, 1830-luku

1910-luvulta 1940-luvun loppuun, ajanjakson säilyneitä elementtejä

         Bengt Schalinin puutarhasuunnitelma, 1920-luku

- pääsisäänkäynnin kiveysalue ja istutukset

- muotopuutarhan terassointi

- vanha puusto

- polkulinjaukset

- kartano katukuvassa 

- reunarakenteet, puurivit
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Kokonaisuuden pienipiirteisyyden ja kerroksellisuuden vuoksi puutarhalle laadit-
tiin Lauttasaaren kartanopuiston kehittämissuunnitelma (LOCI maisema-arkkiteh-
dit Oy, 2017), jossa puutarha jaettiin toiminnallisen käyttötarkoituksen perusteel-
la neljään osa-alueeseen: pääsisäänkäynti, muotopuutarha, apupiha ja puutarha. 
Jokaisen osa-alueen kohdalla arvioitiin sommitelman toteutuneisuutta suhteessa 
Schalinin suunnitelmaan sekä toteutuneiden elementtien säilyneisyyttä ja merki-
tystä kokonaisuutena puistosuunnitelman kannalta. Toteutuneisuuden arviointi 
perustui saatavilla olleisiin kuvalähteisiin, aikaisempiin selvityksiin, inventointei-
hin sekä kartanopuiston tarkasteluun tontilla. Yksittäisten elementtien merkitystä 
kokonaissommitelman kannalta arvioitiin niiden suhteesta sommitelman pääele-
mentteihin sekä toissijaisiin sommitelma-aiheisiin.

Suunnitelmaa varten selvitettiin erityisesti kartanopuiston rakenteiden ja kasvilli-
suuden kuntoa, sekä suunnittelun vaatimia Schalinille tyypillisiä materiaali- ja kas-
vivalintoja. Puiston kasvillisuus oli inventoitu vuosina 1994 ja 2016. Inventoinnit 
ja puuston kuntokartoitus koottiin lähtötiedoksi jatkosuunnittelun pohjaksi. Kar-
tanopuutarhan arvokas kulttuurikasvillisuus suojattiin alueen kunnostuksen yhtey-
dessä mahdollisimman laajalti. Työmaa-alueille jäävä kasvillisuus siirretiin turvaan 
siirteisiin. Muotopuutarhan terassilta kasvillisuus poistettiin.

Pääsisäänkäynti

Schalinin suunnitelmassa kartanopuisto on rajattu aidalla, mutta aidan malli ei 
ole tiedossa. 1800-luvun lopun sekä 1900-luvun alun valokuvissa esiintyy yksin-
kertainen puuaita, joka on rajannut kartanon pihaa. Koska aidalla on merkitys-
tä sommitelman kannalta ja se korostaa tontin rajausta, päätettiin tontti aidata 
kunnostuksen yhteydessä. Koska alkuperäinen aita ei ole säilynyt eikä aiheella ole 
museaalista merkitystä, päätettiin sovittaa aita nykyiseen kaupunkikuvalliseen ti-
lanteeseen. Graniitti-rauta-aita näkyy suunnitelmassa pääsisäänkäynnin kohdalla. 
Valokuvista päätellen kyseinen aita on rakennettu 1920-30-luvun aikana karta-
non pääsisäänkäynnille. Graniittipylväiden väliin kiinnitetty rauta-aita on linjattu 
kauemmas kartanosta kuin Schalinin suunnitelmissa. Graniittipylväät ja rauta-aita 
ovat säily neet paikallaan. Aita on tärkeä osa sommitelmaa ja se korostaa kartanon 
pääsisäänkäyntiä. Siksi aita päätettiin kunnostaa.

Pääsisäänkäynnin kiveys oli toteutettu suunnitelmasta poikkeavalla tavalla, pienem-
pänä ja suorakaiteen muotoisesta kalkkihiekkakivestä, ilmeisesti asiakkaan toimes-
ta. Kiveys oli hyvin säilynyt, joten kivet päätettiin puhdistaa ja uudelleenasentaa 
käytävälle. Kiveys oli ainoa säilynyt pinnoite 1900-luvun alusta ja siten tärkeä osa 
puutarhan historiallista kerroksellisuutta. Toteutusta seuraavana keväänä kuitenkin 
jouduttiin toteamaan, että säilytetyt kivet eivät enää kestäneet talven rasitusta, vaan 
olivat alkaneet lohkeilla. Tämän takia kiveys jouduttiin vielä kerran uusimaan. To-
teutustavaksi valittiin sama kuin muotopuutarhan terassilla. Tätä valintaa perusteli 
myös se, että Schalinin suunnitelmassa sisäänkäynnin edusta oli esitetty saman-
laisella verkkoladontatyyppisellä rasterikuvioinnilla kuin muotopuutarhan kiveys.

4.3 KUNNOSTUSSUUNNITELMA JA TOTEUTUS

Kuva 4.5
Kartanon päärakennuksen kunnostettu sisäänkäynti ja uudelleen paikalleen ladottu kivetty 
kulkureitti pääovelle, PK 2018.
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Pääsisäänkäynnin tukimuuri on esitetty Scahlinin suunnitelmassa, ja vaikka se on 
puutarhan vanhempaa kerrostumaa, on siitä muodostunut osa Schalinin suunni-
telmaa. Muuri on pohjoisosasta uudelleen linjattu ja rakennettu ainakin osittain 
Schalinin suunnitelman mukaisesti lohkotusta graniitista. Muuri oli säilynyt hyvin 
ja on tärkeä osa sommitelmaa. Muuri ja siihen liittyneet portaat päätettiin puhdis-
taa, ja porrasaskelmat oikaista tarvittavilta osin. Yksi erillään oleva askelma siirret-
tiin ja yksi porrasaskelma lisättiin, jotta käytävä saatiin miellyttävämmäksi kulkea 
ja maasto paremmin sovitettua portaisiin.

Schalinin puutarhasuunnitelmassa on esitetty yläterassia rajaava pensasistutus sekä 
terassoinnin edustalle pensasistutuksia ja porttipuut. Pääsisäänkäynnin terassille is-
tutettiin kuusiaita vuosien 1921 ja 1923 välillä ja sitä hoidettiin muotoon leikkaa-
malla. Terassin edustalle istutettiin Schalinin suunnitelman mukaisesti vuorimän-
tyjä ja kaksi lehmusta. Vuonna 1933 otetussa kuvassa pääsisäänkäynnin edustalla 
näkyy Arabis- tai Cerastium-tyyppisiä perennoja.

1920- ja 30-luvun istutuksista oli kunnostustyön alkaessa enää jäljellä sisäänkäyn-
nin lehmukset, sekä mahdollisesti nurmialueella kukkivat kevätkukat. Ylisuuriksi 
kasvaneet ja hoitamattomat vuorimännyt poistettiin syksyllä 2015. Kasvillisuus on 
tärkeä osa sommitelmaa. Porttipuina toimiva lehmuspari sekä terassia reunustavat 
istutukset korostivat kartanon pääsisäänkäyntiä. Kunnostuksessa lehmukset päätet-
tiin säilyttää ja laittaa ne seurantaan. Muotoon leikatun pensasaidan laji vaihdet-
tiin harkinnan jälkeen orapihlajaksi, jotta aidan leveyttä voidaan kontrolloida sen 
kasvaessa. Sisäänkäynnin vuorimännyt uusittiin, ja maanpinta kevätkukkijoineen 
säilytettiin.

Kunnostustöiden alkaessa sisäänkäyntiterassilla kasvoi kaksi kookasta mäntyä, jot-
ka ovat ilmakuvista sekä ikänsä perusteella istutettu 1960-luvun tienoilla. Männyt 
reunustivat kartanoa hienosti, mutta olivat ränsistyneen näköisiä eivätkä kuuluneet 
Schalinin suunnitelmaan. Työmaan kaivantojen takia männyt jouduttiin kaata-
maan eikä niitä palautettu, sillä niillä ei ollut merkitystä alkuperäisen sommitelman 
kannalta.

Kuva 4.6
Muotopuutarhan puoleinen sisäänkäynti ja istutuksia, PK 2018.  
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Muotopuutarha

Schalinin suunnitelmassa kulkuväylät ovat kiveyksiä lukuun ottamatta yhtene-
väistä materiaalia. Suunnitelmassa ei erikseen mainita, että käytävät olisivat sora-
päällysteisiä, mutta esitystekniikan ja valokuvien perusteella näin voidaan olettaa. 
Kartanon välitön pihapiiri on 1800-luvulta asti koostunut sorakäytävien halko-
mista nurmialueista. Käytävät rakennettiin pääasiassa kivituhkapäällysteisinä, mut-
ta ne olivat vain paikoin Schalinin suunnitelman mukaisissa sijainneissa. Koska 
käytävien linjaukset ja päällysteet olivat sommitelman kannalta tärkeitä, päätettiin 
käytävien linjauksia pääpiirteissään palauttaa, kuitenkin nykykäyttöön soveltaen. 
Käytävät toteutettiin kivituhkapintaisina.

Muotopuutarhan reunoille toteutettiin Scahlinin suunnitelman mukaisesti kaksi 
penkkiä, joiden malli näkyy vuonna 1930 otetussa valokuvassa. Puurakenteiset 
vaaleaksi maalatut penkit olivat yksikertaisen suoralinjaisia. Ne edustivat 1920-lu-
vun puutarhakulttuuria ja ovat siten tärkeä aihe. Penkit päätettiin peruskorjauksen 
yhteydessä toteuttaa kokonaisuuden osana. Muotopuutarhan keskelle oli Schalinin 
suunnitelmassa esitetty kiveyksen rajaama suihkulähde. Suunniteltu suihkulähde 
ei ole koskaan toteutunut, vaan sen paikalle oli Tallbergin aikana sijoitettu peren-
naistutusten kehystämä aurinkokello. Muotopuutarhan keskellä oleva elementti oli 
tärkeä osa aksiaalisommitelmaa. Peruskorjauksen yhteydessä kohtaan toteutettiin 
taidekilpailun voittaneen ehdotuksen mukaan ”Kaivo”, lehtikuusesta tehty vesi-
aihe. Aiheen toteuttaminen oli haastavaa, koska kallio oli tässä kohtaa puutarhaa 
lähellä maanpintaa. Se lieneekin syy siihen, että suihkulähde oli alun perin jäänyt 
toteuttamatta ja katseenvangitsijaksi sijoitettiin aurinkokello.

Muotopuutarhan kiveys suihkulähteen ympärillä oli oletettavasti suunniteltu verk-
koladotuksi räjäytyskivigraniitista (vrt. muut kohteet ja piirustusgrafiikka). Laatoi-
tus oli piirretty esitysteknisesti samalla tavalla kuin pääsisäänkäynnin edustalla ole-
va kiveys. Suunniteltua kiveystä ei kuitenkaan toteutettu, ja vanhoissa valokuvissa 
alue on sorapäällysteinen. Kiveyksellä on kuitenkin merkitystä kokonaissommitel-
man kannalta, sillä se korostaa muotopuutarhan merkitystä ja alueen arvokkuutta. 
Kunnostuksen yhteydessä kiveys päätettiin toteuttaa verkkoladottuna ja kivimate-

riaaliksi valikoitui Nilsiän kvartsiitti. Materiaalivalinnan perusteena oli sen sävy ja 
se, että samaa materiaalia on käytetty Kultarannan pergolassa ja sen siksi tiedettiin 
sopivan hyvin aikakauden tyyliin. Kultarannassakin materiaali on todennäköisesti 
1960-luvun peruskorjauksessa asennettu. 

Kylmäladottu lohkokivimuuri muotopuutarhaan on rakennettu 1920-30-luku-
jen aikana. Muurin linjausta on muutettu ja alempi muuriosuus sekä portaat on 
purettu 1950-luvulla, kun tontti jaettiin, kartano muutettiin sairaalakäyttöön ja 
kartanon lounaispuolelle rakennettiin talousrakennus. Peruskorjauksessa huomat-
tiin, että muurin rakenteessa oli litteitä luonnonkiviä, jotka saattoivat olla muu-
rin entisiä kansikiviä tai vanhan portaan askelkiviä. Kokonaisuudessaan muuri oli 
huonokuntoinen ja noudatteli alkuperäistä linjausta vain kartanon lounaislaidalla. 
Muuri on silti merkittävä osa sommitelmaa ja se rajaa suoralinjaisen muotopuutar-
han.Vuonna 2015 muurista saattoi havaita sen eri rakennusvaiheita. Alkuperäisestä 
osasta sommitelman eteläreunasta löytyi lohkottuja luonnonkiviä, jotka saattoi-
vat olla peltokiviä, sillä rakentamisajankohdan aikaan saarelle ei ollut muuta kuin 
lauttayhteys. Muurin lounaiskulmassa oli 1950-luvun muutoksen kohdalla tasaisia 
lohkottuja graniittikiviä ja muu osa oli sekalaista kiviainesta, mm. kalkkihiekkaki-
veä ilmeisesti puutarhan puretuista elementeistä. Muurista päätettiin säilyttää etelä 
– ja lounaisreunat ja muilta osin rakentaa muuri uudelleen. Uusi muuri toteutet-
tiin betonitukimuurina ja sen pinta verhoiltiin graniittisilla massiivikivillä. Muurin 
päälle asennettiin uudet graniittiset kansikivet.

Muotopuutarhaan johtavat portaat oli toteutettu 1920-30-lukujen aikana ja nii-
hin oli tehty muutoksia 1950-luvulla, kun kartanon tontti jaettiin. Eteläisemmät 
luonnonkiviportaat korvattiin betonisilla askelmilla ja läntiset portaat poistettiin 
kokonaan. Läntiset portaat olivat merkittävä osa alkuperäistä aksiaalisommitelmaa, 
mutta tontin puolittamisen myötä kokonaisuus muuttui niin paljon, että portaiden 
palauttaminen kunnostuksen yhteydessä ei enää ollut perusteltua. Peruskorjauksen 
yhteydessä vanhojen portaiden raunio löytyi maakerroksista. Se dokumentoitiin ja 
purettiin, jotta uusi muuri pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. Eteläiset huono-
kuntoiset betoniportaat rakennettiin uudestaan graniitista betonirungolla nykyis-
ten porrasmääräysten mukaisina.
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Kuva 4.7
Kartanon piha-alue ilmakuvassa, PK 2018.
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Muotopuutarhassa oli käytäviin rajautuvia istutusalueita, jotka oli mahdollisesti 
suunniteltu rajatuiksi perenna tai nurmialueiksi, joita kiertäisivät suunnitelmas-
sa näkyvät boordi-istutukset. Aikanaan muotopuutarhan terassille oli toteutettu 
Schalinin suunnitelmassa esiintyvät istutusalueet kantattuina nurmialueina, joita 
rajasivat sorakäytävät. Istutusalueet eivät olleet säilyneet, mutta niiden muoto oli 
merkittävä osa suoralinjaisen muotopuutarhan sommitelmaa ja alueet päätettiin 
peruskorjauksessa toteuttaa Schalinin suunnitelman mukaan. Muotopuutarhaa 
kehystävät istutukset olivat merkittävä osa muotopuutarhan tilan rajautumista ja 
siksi muotoon leikattu pensasaita päätettiin istuttaa uudelleen. Peruskorjauksen is-
tutuksissa oli merkittävää, että niissä käytettiin Schalinille ja aikakaudelle tyypillisiä 
lajeja ja lajikkeita.

Schalinin suunnitelmassa kiveyksen keskelle oli esitetty suihkulähde, ilman sitä 
kehystäviä istutuksia. Muotopuutarhan keskelle istutettu perennapenkki näkyy 
vuoden 1930-kuvassa, ja siitä päätellen istutuksessa on ollut tiarella- sekä phlox-su-
kuisia perennoja. Perennapenkki ei ollut säilynyt ja peruskorjauksen yhteydessä 
päätettiin taideteoksen ympärillä suosia matalakasvuisia lajeja. 

Muotopuutarhan terassilta poistettiin kunnostuksessa kaksi kookasta mäntyä. 
Ikänsä perusteella ne oli istutettu 1930-40-lukujen tienoilla. 

Kuva 4.8 (oikealla yllä)
Taideteos ”Kaivo” (nabbteeri 2018) muotopuutahassa, TALLI 2018.

Kuva 4.9 (alla oikealla)
Muotopuutarhan tukimuurin kunnostustöiden yhteydessä löytyneet vanhat porrasaskemat,
LOCI 2018.
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Kuva 4.10
Näkymä apupihan alueelta kunnostustöiden jälkeen, PK 2018.
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Apupiha 

Sairaalatoimintaa palveleva huoltorakennus oli rakennettu 1950-luvulla. Samas-
sa yhteydessä oli muutettu muotopuutarhan tukimuurin linjausta sekä vaihdettu 
huoltorakennukselle laskeutuvat portaat luonnonkivisistä betonisiin. Rakennus 
peitti osittain muotopuutarhan tukimuurin ja huoltopihan ja se oli siksi puisto-
sommitelman kannalta häiritsevä elementti. Kun rakennukselle ei myöskään ollut 
osoittaa käyttöä, päätettiin se harkinnan jälkeen purkaa. 

Istutusalueiden rajauksia eikä materiaaleja näy Schalinin suunnitelmasta. Kartanon 
etelälaidalla nurmialueita ja sorakäytäviä on erottanut pääsisäänkäynnin kiveystä 
vastaava pystyyn asennetuin kivin tehty rajaus. Reunukset eivät olleet säilyneet ja 
koska jatkossa alueella liikutaan autolla, istutusalueet toteutettiin suunnitelmaa 
mukaillen ja reunukset päätettiin toteuttaa graniittireunakivellä. 

Kasvillisuus

Schalinin suunnitelmassa muotopuutarhan molemmille laidoille oli esitetty puu-
rivejä, mutta ilma- ja valokuvista päätellen niitä ei toteutettu. Huoltorakennuksen 
ja portaan välissä oleva lehmus esiintyy jo vuoden 1921 inventoinnissa. Se lienee 
jo 1800-luvun lopulta ja on ilmeisesti suunniteltu osaksi toteutumatonta puuriviä. 
Voimakkaat maastonmuodot saattavat olla syynä siihen, että rivejä ei ole toteutet-
tu.Apupihaa reunustamaan oli merkitty leveähkö pensasalue. Vuonna 1937 ote-
tussa valokuvassa käytävää reunustavat habituksesta päätellen syreenipensaat reu-
nakivetyllä istutusalueella, Schalinin suunnittelemalla paikalla. Syreenit eivät ole 
säilyneet, mutta ne päätettiin palauttaa pihasommitelmaan.Tukimuurin viereinen 
sekä tontin lounaiskulmassa sijaitseva lehmus näkyvät vuonna 1921 tehdyssä in-
ventoinnissa ja ne olivat säilyneet hyväkuntoisina. 

Muut lehmukset oli istutettu Schalinin suunnitelman toteutuksen yhteydessä, pois 
lukien kaksi pysäköintialueen keskellä olevaa lehmusta, jotka eivät esiinny suunni-
telmassa. Kaikki hyväkuntoiset lehmukset päätettiin peruskorjauksen yhteydessä 
säilyttää, mutta neljä lehmusta jouduttiin poistamaan apupihalta. Huonon kun-
non takia puurivistä kaadettavien puiden tilalle päätettiin istuttaa uudet, koska 
lehmukset ovat olleet tärkeä osa puutarhan tilallisuutta ja sommitelmaa.

 
Puutarha

Kartanopuiston pohjoislaidalle oli Schalinin suunnitelmassa esitetty kaksi tielinjan 
suuntaista huoltorakennusta Punaisen huvilan paikalle. Punainen huvila oli kui-
tenkin säilytetty, eikä uusia huoltorakennuksia koskaan rakennettu. Punaisen huvi-
lan pihapiirissä oli säilynyt kerrostumia 1800-luvun pienipiirteisestä ympäristöstä. 
Punainen huvila on merkittävä osa kartanoalueen kerroksellista historiaa.

Punaisen huvilan seinustalla on vuoden 1922 valokuvissa nähtävissä kiveyksellä 
reunustettu perennapenkki. Huvilan reunalla oli peruskorjauksen alkaessa edelleen 
perennapenkki, jonka reunus oli paikoin kivetty. Reunakivet olivat suurempia kuin 
vuoden 1922 kuvassa ja siten todennäköisesti myöhemmin vaihdettuja. Perenna-
penkki ei ollut osa Schalinin suunnitelmaa, mutta arvokas osa Punaisen huvilan pi-
hapiiriä. Se päätettiin kunnostuksessa palauttaa ja siihen valittiin kasvilajeja, jotka 
edustava vanhempaa puutarhatyyliä.

Punaisen huvilan pihapiiri on muuta kartanopuistoa pienipiirteisempi. Vapaasti 
sijoitellut havu- ja lehtipuut sopivat Schalinin suunnitelmaan. Köynnös- ja peren-
naistutukset ovat valokuvista päätellen olleet moninaisia, mutta lajistosta ei voida 
tehdä tarkempia päätelmiä heikkolaatuisten mustavalkokuvien perusteella. Vuon-
na 1994 tehty inventointi antaa viitteitä lajeista, jotka ovat saattaneet säilyä jopa 
1900-luvun alusta. Huvilan ympäristö ei ole koskaan toteutunut Schalinin suun-
nitelman mukaisesti, mutta se on puutarhan tilan muodostumisen kannalta tärkeä.
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Schalinin suunnitelmassa oli laajoja käytävien halkomia alueita, jotka oli oletet-
tavasti suunniteltu nurmetetuiksi. Muotopuutarhan pohjoispuolella nurmialuei-
den reunat oli pidetty kanttaamalla siisteinä. Kanttaus ohjeistettiin hoitotoimeksi 
jatkossakin, sillä kantatut nurmireunat olivat tärkeitä sommitelman kannalta ja 
tyypillisiä 1920-luvun muotopuutarhalle.

Kartanon pohjoispuolelle oli Schalinin suunnitelmassa esitetty suorakaiteen muo-
toinen hedelmätarhan alue, minne on merkitty säännöllisin välein puita ja pensai-
ta. Hedelmäpuutarha oli toteutettu 1920-luvulla. Sen lajistosta ei ole tarkempaa 
tietoa kuin, että alueelta löytyi peruskorjauksen yhteydessä yksi vanha omenapuu 
(v. 2012) ja yksi herukkapensas (v. 2016). Harkinnan jälkeen hedelmätarhasta 
päätettiin palauttaa hedelmäpuut, mutta säilyttää alue nurmipintaisena nykyisen 
kaupunkikuvallisen aseman takia. Säilynyt omenapuu ja herukka säilytettiin osana 
puutarhaa, omenapuu sijainnillaan mutta herukka sijoitettiin sopivammalle kasvu-
paikalle Punaisen huvilan pihapiiriin.

Kartanon pohjoispuolelle oli Schalinin suunnitelmassa merkitty kalliopuutarha, 
mutta suunnitellusta lajistosta ei ole tarkempaa tietoa. Paikalla oli kuitenkin säilyn-
yt runsaslajinen kalliokasvillisuus. Alue päätettiin suojata kunnostustöiden ajaksi 
ja lajistoa täydennysistutettiin. Yksittäisenä aiheena kalliopuutarha on tärkeä osa 
kartanopuiston kokonaisuutta, ja tyypillinen elementti Schalinille sekä 1900-luvun 
alun tyylille.

Kartanolle johtavan kivituhkakäytävän varrella kasvavat kirsikka- ja syreenipensaat 
oli valokuvista päätellen istutettu 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa. Pensaat säily-
tettiin puutarhamaisen tunnelman säilyttämiseksi.

Punaisen huvilan eteläpuolelle on vuonna 1987 istutettu merkkilaatalla varustet-
tu Itsenäisyyden kuusi, joka kuitenkin kyltistä huolimatta vaikuttaa olevan pihta. 
Kuusella ei ole merkitystä sommitelman kannalta eikä se ole Schalinin suunnitel-
man mukainen. Kuusella on kuitenkin paikallishistoriallista arvoa ja se sopii hyvin 
kartanopuiston vapaamuotoiseen osaan, joten se haluttiin säilyttää. Kuusen takia 
alkuperäistä reittilinjausta jouduttiin tarkistamaan hieman.

Osa alueen puustosta on säilynyt ajalta ennen Schalinin suunnitelman toteuttamis-
ta, mutta pääasiassa puut ovat myöhempää alkuperää. Puustossa on sekä istutettuja 
että itsestään kylväytyneitä yksilöitä. Schalinin suunnitelman mukaisilla paikoilla 
oleva puusto on merkittävä osa kartanopuistoa. Peruskorjauksessa hyväkuntoinen 
puusto säilytettiin.
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Koneen Säätiö järjesti syksyn 2016 aikana puutarhaan sijoittuvista taideteoksis-
ta kutsukilpailun. Voittaneen ”Lahopuutarha”-teoksen tekijä on taitelijakaksikko 
nabbteeri (Janne Nabb ja Maria Teeri). Kilpailuehdotus koostui useammasta osas-
ta, joista päätettiin toteuttaa ja sovittaa työmaan aikana puutarhaan Kaivo, Laho-
puuhäkki ja Pistillaris-ryhmät. 

Otavantien ja Kauppaneuvoksentien risteyksessä suunniteltua suorakulmaista paa-
sikiviaidan linjausta ei voitu toteuttaa, sillä metroon liittyvien sähkökaapeleiden 
reitti kulki tontin kulmaan nähden viistosti kartanon tontin puolella. Kaupunki-
kuvallisesti tontin kulmaus sijoittui vastapäätä Kauppakeskus Lauttiksen ja metron 
sisäänkäynnin yhteydessä olevaa pientä aukiota. Aidan linjaus päätettiin toteuttaa 
viistona ja tontin kadun puolelle jäävä kolmionmuotoinen osa kivetä. Syntynee-
seen nurkkaukseen sijoitetaan betoninen penkki ja taiteilija Anne Koskisen luon-
nonkiviveistos ”Agnes” keväällä 2019.

Muotopuutarhan pohjoisreunalla paljastui viemärin kaivun yhteydessä reilun met-
rin syvyydestä kiviladelma kookkaita pulterikiviä. Kivet oli aseteltu muurimai-
seksi jonoksi. Koska vanhojen karttojen mukaan alueella on ollut asuinpaikka jo 
1600-luvulla, dokumentoitiin ladelma ja kivet otettiin talteen. Ne asennetaan sijal-
leen puutarhaan keväällä 2019. Maakasan kohdalla alkoi kasvaa rohtoraunioyrittiä 
(Symphytum officinale). Suomessa kasvi on vanha, jo 1600-luvulta lähtien viljelty 
rohdos- ja koristekasvi, joka on usein villiytynyt. Sitä kasvaa yleisesti jäänteenä 
ihmisvaikutteisilla paikoilla, kuten entisten talonpaikkojen luona ja joutomailla. 
Kunnostuksen yhteydessä päätettiin, että kasvin annetaan kasvaa osana puutarhaa, 
mutta sen kasvusto pidetään kurissa.

Pihakäytäville lisättiin valaistus alueen nykykäytön vuoksi. Apupihalle lisättiin py-
säköintipaikkoja muurin katveeseen sekä autojen lämmitystolpat ja sähköauton 
latauspiste.

Kuva 4.11
Pihan kaivuutöiden yhteydessä paljastunut kiviladelma, LOCI 2018.
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Kuva 4.12
Näkymä kartanolle Punaisen huvilan ja piharakennuksen välistä,TALLI 2018.
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Kuva 4.13
Kartanon sisäänajoreitin järjestelyt ja uusi piharakennus, TALLI 2018.

Kuva 4.14
Näkymä Punaisen huvilan sisäänkäynnille piharakennuksen nurkalta, TALLI 2018.
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Kuva 5.1
Lauttasaaren kartanon päärakennus ja muotopuutarha, PK 2018.
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5. LOPUKSI
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PÄÄSUUNNITTELIJAN ARVIOITA TOTEUTUMISESTA

Tavoitteiden toteutuminen

Päärakennuksen suunnittelutyössä tavoiteltiin rakennuksen ominaispiirteiden 
vahvistamista 1950-luvun jälkeen rakennettuja kerroksia poistamalla. Rakennuk-
sen alkuperäistä tilarakennetta, säilyneitä rakennusosia ja purkutöissä löytyneitä 
pintoja käytettiin lähtökohtana, johon nojauduttiin uuden suunnittelussa. Toisen 
kerroksen päätiloissa päädyttiin tavoittelemaan rakennushistoriallisen tutkimuksen 
pohjalta oletettua vanhinta 1830-luvun lopun asua palauttamalla pintojen väritys, 
lattiamateriaali, väliovien paikat ja malli (ullakolta löytyneen alkuperäisen ovimal-
lin mukaan). Ensimmäisessä kerroksessa uudet muutokset sovitettiin säilyneeseen 
1920-luvun lopun interiööriin, josta oli käytettävissä myös kattava valokuvainven-
tointi. Näiltä osin rakennussuojelutavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen. Toi-
saalta rakenteita jouduttiin uusimaan suunniteltua laajemmin ja huoneen 204 al-
kuperäistä lankkulattiaa ei pystytty säilyttämään. Lopputulos vastaa hyvin Koneen 
säätiön tavoittelemaa julkisen kodin oloista työpaikka- ja kokoontumisrakennusta, 
jonka rakennushistorialliset ominaispiirteet on säilytetty ja jonne Säätiön kasvavan 
organisaation tilat on saatu sovitettua. 

Punaisen huvilan osalta rakennussuojelulliset ja toiminnalliset tavoitteet eivät pää-
rakennukseen verrattuna olleet yhtä kirkkaita suunnittelun alkaessa, vaan muotoi-
tuivat suunnittelu- ja toteutusprosessin kuluessa. Punaisen huvilan rakennushisto-
riallisista ominaispiirteistä selkeimmin hahmotettavia olivat pääosin 1930-luvun 
asussa säilynyt ulkoasu sekä rakennuksen alkuperäinen hirsi- ja puurunko ja tila-
rakenne. Interiööreissä ei ollut yhtenäistä tietyn aikakauden säilytettävää kerrostu-
maa vaan kokoelma arvokkaita rakennusosia kuten uuneja, panelointeja ja väliovia 
eri vuosikymmeniltä. Tilojen käyttötarkoitukset muuttuivat suurelta osin, ja sen 
sekä rakennuksen oletettua huonomman kunnon ja 1980-luvulla tehtyjen muutos-
ten poistamisen vuoksi sisätilojen pintarakenteita uusittiin laajalti. 

Toisaalta purkutöiden yhteydessä paljastui arvokkaita alkuperäisiksi oletettuja ra-
kennusosia ja pintarakenteita, joiden kunnostaminen osaksi interiööriä syvensi ra-
kennuksenrakennushistoriallisia ominaispiirteitä. Korjaustyön tavoitteeksi tulikin 
uusien ja eri aikojen säilyneiden rakennusosien muodostama ehyt kokonaisuus, 
mikä toteutettiin yhteneväistä materiaali- ja värimaailmaa sekä käsityövaltaisia 
rakennusmenetelmiä käyttäen. Lopputuloksen voidaan sanoa täyttävän asetetut 
toiminnalliset ja tekniset vaatimukset talon rakennushistoriallisia ominaispiirteitä 
säilyttäen ja ylläpitäen.

Piha-alueen suunnittelussa tavoitteena oli kartanopuiston kunnostaminen vahvis-
tamalla sen puutarhataiteellisesti merkittävintä vaihetta – 1920- ja 1930-luvulla 
Bengt Schalinin suunnitelman pohjalta toteutettua muotopuutarhasommitelmaa – 
joka oli suurelta osin hävinnyt. Käytännössä päärakennuksen lähiympäristön muo-
topuutarha sekä pääsisäänkäynnin edusta olivat ainoat säilyneet osat, jotka voitiin 
restauroida ja paikoin toteuttaa ensimmäistä kertaa Schalinin suunnitelman mu-
kaan. Muilta osin kokonaisuutta kehitettiin säilyttämällä ja kunnostamalla puutar-
hamiljöön ajallisia kerrostumia. 1800-luvun kartanoympäristön jäljellä olevat kar-
tanon kävelypuutarhan lehmuskujanne ja Otavantien varren koivurivi säilytettiin 
ja kunnostettiin. Schalinin suunnitelmasta poiketen Punaista huvilaa ei aikanaan 
purettu ja huvilan ympäristö oli säilynyt 1700-luvun pihapiirin luonteisena, jol-
laisena sitä nytkin käsiteltiin. Näkemys kehittämisestä ja muutoksen ohjauksesta 
osana kulttuuriperinnön vaalimista puolsi kartanoalueen saattamista aktiiviseksi 
osaksi kaupunkiympäristöä. Tämä toteutettiin luomalla näkymiä ja reittejä puiston 
poikki ja vahvistamalla puiston ja sen rakennusten näkyvyyttä kaupunkitilassa. Va-
littu lähestymistapa mahdollisti myös muuttuneen toiminnan huomioimisen ko-
konaisuudessa ja aivan uusien elementtien, kuten taideteosten, liittämisen siihen. 
Toteutunut kartanopuisto rakennuksineen vastaa hyvin Koneen Säätiön tavoittee-
seen tehdä Lauttasaaren kartanosta avoin, niin konkreettisesti kuin kuvainnollises-
tikin vehreä, kohtaamisten ja monialaisen vuorovaikutuksen paikka. 
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Suunnittelua vaikeuttaneita kohtia

Suunnitteluvaiheen aikataulu oli tiivistahtinen. Työmaavaiheen aikana tehtiin osit-
tain tästä johtuen runsaasti täydentävää suunnittelua ja suunnitelmien yhteenso-
vittamista. 

Pihan osalta pihasuunnittelija kytkettiin mukaan työhön varsin myöhäisessä vai-
heessa. Vaikka maisema-arkkitehti tunsi hyvin kohteen laadittuaan v. 2015 koh-
teen puutarhahistoriaselvityksen, jouduttiin kiireisellä aikataululla laadittuja pihan 
ratkaisuja täydentämään ja muuttamaan myöhemmin työmaan aikana. Lisäksi 
taidekilpailun voittaneen teoksen toteutus sovitettiin työmaan aikana puutarhan 
toteutussuunnitelmiin. 

Päärakennuksen ullakon oletettua matalammaksi osoitettu huonekorkeus vaati mi-
toituksen tarkistamista työmaan aikana, jotta esimerkiksi hissin ylätilan riittävyy-
destä voitiin varmistua. 

Helsingissä 30.5.2019

Minna Lukander, arkkitehti SAFA 

Urakkamuoto, kustannukset, aikataulu

Urakka toteutettiin tavoitehintaurakkana. 

Kustannukset ylittyivät.

Kohteen alkuperäisen aikataulun mukainen valmistuminen siirtyi vuodenvaihtees-
ta 2017-18 alkukesään 2018.

Talotekniikan toteutus / arvio

Painovoimaisen ilmanvaihtoratkaisun ansiosta huonetilat pystyttiin palauttamaan 
alkuperäisen korkeuteen ja muotoon. Päärakennuksen ullakon koneellinen ilman-
vaihto- ja muu tekniikka saatiin sovitettua osaksi sisustusta integroimalla se kiin-
tokalusteeseen. Jäähdytystä hoitavat puhallinkonvektorit sovitettiin luontevaksi 
osaksi interiööriä ikkunapenkkien alle suojasäleikköjen taakse. Painovoimaisen 
ilmanvaihtoratkaisun ansiosta myös Punaisen huvilan tilat säilyivät muodoltaan 
eheinä. 

Loppupiirustukset ARK

Rakennushankkeen loppudokumentointi rakennusten osalta on arkistoitu tilaajan 
ylläpitämään projektipankkiin (Kopioniini FM), ja se on tarkoitus siirtää tilaajan 
huoltokirjasovellukseen.

Huoltokirja: Buildercon BEM https://bem.buildercom.net/html/Account/Login)
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